

Nr. 02/21
13 decembrie 2021

Notificare

Subscrisul întreprinzătorul Individual „Clipa Simion”, cu sediul în or. Ștefan Vodă, str. Valea Verde 56, ap. 2, avînd cod fiscal 1014600006578, tel. 0692 60 511, reprezentat prin Clipa Simion în calitate de administrator.

Către:

Primăria Palanca, raionul Ștefan Vodă, str. Academicianu Ghidirim 12, avînd cod fiscal 1007601005372, tel. 0 242 47 236.

Prin prezenta vă notific rezilierea contractului de prestare a serviciilor de supraveghere tehnică la obiectul „Construcția sistemului de canalizare și stației de epurare în s. Palanca, raionul Ștefan Vodă” cu nr. 41 din data de 13 septembrie 2018 conform art. 12.a(a) din contractul menționat mai sus.

Motivul rezilierii:

Executantul lucrărilor „Uralis” SRL împreună cu Primăria Palanca au inițiat modificarea proiectului privind compartimentul „Stația de epurare Griber SBR 280” în scopul de a înlocui utilajul tehnologic Griber SBR 280 cu capacitatea de 280 m³/zi cu utilaj de alt model cu capacitatea de 200 m³/zi.

Deoarece această modificare poate aduce la schimbarea tehnologiei de purificare, prețul utilajului tehnologic, conținutul, volumul și costul lucrărilor de construcție, am solicitat ca modificările să se execute legal cu respectarea următoarelor condiții:

- Autorul proiectului elaborează proiect tehnic la compartimentele care se supun modificărilor, - utilajul tehnologic, lucrări de construcție ș.a.
- Autorul proiectului elaborează lista cu cantități și devizul de cheltuieli pentru lucrările modificate (lucrările excluse și lucrările incluse).
- Proiectul tehnic și devizul de cheltuieli cu modificări se verifică de către verificatori de proiecte și verificatori de devize cu elaborarea avizelor de verificare.
- Antreprenorul depune oferta la lucrările modificate conform listei de cantități cu lucrările modificate.
- Dacă se acceptă oferta executantului (comparabilă cu devizul proiectantului), beneficiarul transmite responsabilului tehnic spre execuție, proiectul tehnic și devizul de cheltuieli la lucrările modificate.

La solicitarea antreprenorului, pe data de 03 decembrie 2021, am vizitat șantierul și am constatat că la stația de epurare se execută lucrări de construcție pentru un alt utilaj tehnologic decât utilajul Griber SBR 280, prevăzut în documentația de proiect și devizul de cheltuieli contractate inițial.

În urma costatărilor făcute, prin prescripția-avertizare nr. 01/21 din 6 decembrie 2021, transmisă antreprenorului „Uralis” SRL și Primăriei s. Palanca, am solicitat sistarea lucrărilor pînă la prezentarea proiectului tehnic și devizul de cheltuieli la lucrările modificate, elaborate și verificate conform prevederilor legale.

Pînă în prezent nu am primit răspuns la prescripție de la Primăria Palanca, însă:

Am primit răspuns de la antreprenor, din care am constatat că antreprenorul împreună cu proiectantul au finalizat modificarea proiectului tehnic la compartimentele „utilajul tehnologic” și „lucrările de construcție”, dar nu acceptă și modificarea (adaptarea) devizelor de cheltuieli.

