

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Înlăturarea situațiilor de avarie din strada Industrială tronson str. Uzinelor – str. Transnistria

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023	
		Luni=1	
		0-15 zile	16-30 zile
1	Organizare de șantier		
2	<b>Înlăturarea situațiilor de avarie din strada Industrială tronson str. Uzinelor – str. Transnistria</b>		

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL