


Servicii de consultanță privind elaborarea  
Planului de regionalizare a serviciilor spitalicești din  
Republica Moldova 2030

ID	Task Mode	Predecessors	Successors	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	Valoare servicii (MLD) fara TVA	Calendar: Half 1, 2026 (N, D, J, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D) / Half 1, 2027 (J, F, M)												
1				7	START PROIECT: Emitere Ordin Administrativ de Incepere a Serviciilor de Consultanta***	0 days	Fri 08/05/26	Fri 08/05/26				<b>START PROIECT: Emitere Ordin Administrativ de Incepere a Serviciilor de Consultanta***</b> ◆ 08/05											
2		7		8	FINALIZARE ETAPA 0 - INITIERE	0 days	Thu 04/06/26	Thu 04/06/26				<b>FINALIZARE ETAPA 0 - INITIERE</b> ◆ 04/06											
3		9		9	FINALIZARE ETAPA 1 - ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE (AS-SI)	0 days	Thu 30/07/26	Thu 30/07/26				<b>FINALIZARE ETAPA 1 - ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE (AS-SI)</b> ◆ 30/07											
4		11		10	FINALIZARE ETAPA 2 - MODELARE ȘI PROGNOZĂ	0 days	Thu 10/09/26	Thu 10/09/26				<b>FINALIZARE ETAPA 2 - MODELARE ȘI PROGNOZĂ</b> ◆ 10/09											
5		13		11	FINALIZARE ETAPA 3 -SCENARIU ȘI PLAN FINAL	0 days	Thu 17/12/26	Thu 17/12/26				<b>FINALIZARE ETAPA 3 -SCENARIU ȘI PLAN FINAL</b> ◆ 17/12											
6		7,9,11	12		***Ordin Administrativ de Incepere a Serviciilor de Consultanta***	0 days	Fri 08/05/26	Fri 08/05/26	Autoritata contractanta			<b>***Ordin Administrativ de Incepere a Serviciilor de Consultanta***</b> ◆ 08/05											
7		6	2,8	13	ETAPA 0 - Initiere	28 days	Fri 08/05/26	Thu 04/06/26	Exp cheie, Exp non-cheie	632.000,00		08/05 — 04/06 <b>Livrabilul 1 - Raport inițial</b> ◆ 04/06											
8		7		14	Livrabilul 1 - Raport inițial	0 days	Thu 04/06/26	Thu 04/06/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie			08/05 — 30/07 <b>Livrabilul 2 – Raport de analiză (AS-IS):</b> ◆ 30/07											
9		6	3,10	15	ETAPA 1 - Analiza situatiei existente (AS-SI)	84 days	Fri 08/05/26	Thu 30/07/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie	3.160.000,00		08/05 — 10/09 <b>Livrabilul 3 - Model de prognoză</b> ◆ 10/09											
10		9		16	Livrabilul 2 – Raport de analiză (AS-IS):	0 days	Thu 30/07/26	Thu 30/07/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie			08/05 — 17/12 <b>Livrabilul 4 – Raport privind scenariile</b> ◆ 22/10											
11		6	4,12	17	ETAPA 2 - Modelare si prognoză	126 days	Fri 08/05/26	Thu 10/09/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie	948.000,00		08/05 — 03/12 <b>Livrabilul 5 – Proiect Plan de regionalizare</b> ◆ 03/12											
12		11		18	Livrabilul 3 - Model de prognoză	0 days	Thu 10/09/26	Thu 10/09/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie			08/05 — 17/12 <b>Livrabilul 6 – Plan final și plan de implementare</b> ◆ 17/12											
13		5,14	SS 19 days, 1		ETAPA 3 - Scenarii și plan final	224 days	Fri 08/05/26	Thu 17/12/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie			08/05 — 17/12 <b>Livrabilul 6 – Plan final și plan de implementare</b> ◆ 17/12											
14		13	SS+1 days	20	Livrabilul 4 – Raport privind scenariile	0 days	Thu 22/10/26	Thu 22/10/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie	632.000,00		08/05 — 17/12 <b>Livrabilul 6 – Plan final și plan de implementare</b> ◆ 17/12											
15		13	SS+2 days	21	Livrabilul 5 – Proiect Plan de regionalizare	0 days	Thu 03/12/26	Thu 03/12/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie	758.400,00		08/05 — 17/12 <b>Livrabilul 6 – Plan final și plan de implementare</b> ◆ 17/12											
16		13	SS+2 days	22	Livrabilul 6 – Plan final și plan de implementare	0 days	Thu 17/12/26	Thu 17/12/26	Ech. Backstopping, Exp cheie, Exp non-cheie	189.600,00		08/05 — 17/12 <b>Livrabilul 6 – Plan final și plan de implementare</b> ◆ 17/12											
17				24	TOTAL VALOARE SERVICIILOR					6.320.00,00		08/05 — 17/12 <b>Livrabilul 6 – Plan final și plan de implementare</b> ◆ 17/12											

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			

Servicii de consultanță privind elaborarea  
Planului de regionalizare a serviciilor spitalicești din  
Republica Moldova 2030

A | M | J | Half 2, 2027 | J | A | S | O | N | D | Half 1, 2028 | J | F | M | A | M | J | Half 2, 2028 | J | A | S | O | N | D | Half 1, 2029 | J | F | M | A | M | J | Half 2, 2029 | J | A | S | O | N | D | Half 1, 2030 | J | F |



Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			