

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație și amenajare a încăperii pentru amplasarea aneografului în incinta blocului nr.1

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023																							
		Luni																							
		1				2				3				4				5				6			
1	Organizarea de santier																								
2	Retele electrice externe																								
3	Lucrari de constructie																								
4	Retele electrice interne																								
5	Automatizarea																								
6	Incalzirea																								
7	Ventilarea																								

Durata de executie - 6 luni

