

GRAFICUL DE EXECUTIE

„Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,,

| Etapă | Denumira lucrărilor | Luni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|---|---------|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|
| | | MARTIE | | APRILIE | | | | MAI | | | | Iunie | | | | IULIE | | | | AUGUST | | | | SEPTEMBRIE | | | | OCTOMBRIE | | | | NOIEMBRIE | |
| | | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1. | Organizarea de santier | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Lucrari de constructii generale | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Montarea sistemului de apeduct și canalizare a centralei termice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Montarea gazoductului interior și exterior al centralei termice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Montarea sistemului de încălzire și ventilare a centralei termice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Montarea utilajului termomecanic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Montarea utilajului electric, de automatizare, paza si antiincendiu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Sisteme ingineresti. Rezervor subteran cu produse petroliere. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Verificări, încercări și probe în vederea punerii în funcțiune | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Receptia la terminarea lucrărilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Durata „Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni,, - 8 luni

Semnat: _____

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: AM-Sisteme SRL