

**GRAFICUL DE EXECUTIE****"Înlocuirea cazanelor (pe gaze naturale) cu capacitatea de 1,4 MVt, în centrala termică IMSP Spitalul Raional Criuleni"**

Etapă	Denumirea lucrărilor	ANUL 2024							
		SAPTAMANA							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizarea de șantier	■							
2	Achiziția tevilor, vanelor, utilajului și transportarea lor la obiect	■	■						
3	Lucrări de demontare		■	■					
4	Montarea conductelor și armăturilor de alimentare cu gaze			■	■	■			
5	Racordarea la gazoductul existent				■	■			
6	Montarea utilajului termomecanic				■	■	■	■	
7	Probe, încercări și punerea în funcțiune a sistemelor							■	
8	Recepția la terminarea lucrărilor								■

**Durata "Înlocuirea cazanelor (pe gaze naturale) cu capacitatea de 1,4 MVt, în centrala termică IMSP Spitalul Raional Criuleni" - 60 zile**

Semnat:

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL AM Sisteme