

**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ Nr 2/19**

mun. Soroca

26.07. 2019

SA „Mirvlad” cu sediul social în or. Soroca, str. Ștefan cel Mare 113/2, cont de virament MD34AG000000022511652106, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Soroca, c/f 1003607000027, cod TVA 8400129 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care acționează în baza statutului, în calitate de „**Antreprenor General**” pe de o parte și

SRL „Magistrala-Nistru” cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG000000002251833791, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Soroca, c/f 1003607000038, cod TVA 8400353 reprezentată de directorul interimar dl A. Budei, care acționează în baza statutului, în calitate de „**Subantreprenor**” pe de altă parte, au convenit:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrări de **Lucrări de reparații a unei porțiuni de drum din s. Cosăuți, r-nul Soroca**, în conformitate cu documentația de proiect, devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele Subantreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie: **106 489,05 (una sută șase mii patru sute optzeci și nouă lei,05 bani)**. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin accord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Antreprenorul General achită lucrările executate în termenul stabilit de părți.

2.3. Achitarea se va efectua de către Antreprenorul General în termen de 10 zile de la finisarea deplină a lucrărilor.

2.4. Subantreprenorul achită Antreprenorului General 2% din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite-fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești, Conform Nr.02/2-3/812, din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.

3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3(trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.

3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;

3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;

8.1. Părțile pot rezilia contractul de comun acord, după notificarea în scris a părții opuse cu cel puțin 10 (zece) zile înainte, în cazul posedării probelor, că una din părți nu are capacitatea de ași onora obligațiile asumate.

8.2. În cazul rezilierii contractului după începerea lucrărilor și pînă la finisarea acestora, Antreprenorul General convoacă comisia de primire, care împreună cu subantreprenorul, întocmește un raport al lucrărilor efectuate de facto, stabilește costul lucrărilor care trebuie achitate ținîndu-se cont de avansul plătit și materialele care vor fi returnate (sau valoarea totală a acestora). În cazul dat toate achitățile reciproce trebuie efectuate în termen de 5 zile bancare din momentul semnării actului de verificare.

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2019.

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenorul general”

SA „Mirvlad”

or. Soroca

str. Ștafan cel Mare 113/2

c/f 1003607000027/8400129

c/d MD34AG000000022511652106

AGRN MD 2X771

BC „Moldova-Agroindbank” fil Soroca

M. Moldovan

„Subantreprenorul”

SRL „Magistrala-Nistru”

or. Soroca

str. Ocolirii 2b

c/f 1003607000038/8400129

c/d MD52AG000000022511652106

AGRN MD 2X771

BC „Moldova-Agroindbank” fil Soroca



**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ № 3/19**

26.07. 2019

mun. Soroca

SA „Mirvlad” cu sediul social în or. Soroca, str. Ștefan cel Mare 113/2, cont de virament MD34AG000000022511652106, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Soroca, c/f 1003607000027, cod TVA 8400129 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care acționează în baza statutului, în calitate de „**Antreprenor General**” pe de o parte și

SRL „Magistrala-Nistru” cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG000000002251833791, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Soroca, c/f 1003607000038, cod TVA 8400353 reprezentată de directorul interimar dl A. Budei, care acționează în baza statutului, în calitate de „**Subantreprenor**” pe de altă parte, au convenit:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrări de **Lucrări de reparații a unei porțiuni de drum din s. Cosăuți, r-nul Soroca**, în conformitate cu documentația de proiect, devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele Subantreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie: **693 319,10 (sase sute nouăzeci și trei mii trei sute nouăsprezece lei, 10 bani)**. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin accord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Antreprenorul General achită lucrările executate în termenul stabilit de părți.

2.3. Achitarea se va efectua de către Antreprenorul General în termen de 10 zile de la finisarea deplină a lucrărilor.

2.4. Subantreprenorul achită Antreprenorului General 2% din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite-fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producer, administrative și gospodărești. Conform Nr.02/2-3/812, din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.

3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3(trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.

3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;

3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;

8.1. Părțile pot rezilia contractul de comun acord, după notificarea în scris a părții opuse cu cel puțin 10 (zece) zile înainte, în cazul posedării probelor, că una din părți nu are capacitatea de ași onora obligațiile asumate.

8.2. În cazul rezilierii contractului după începerea lucrărilor și pînă la finisarea acestora, Antreprenorul General convoacă comisia de primire, care împreună cu subantreprenorul, întocmește un raport al lucrărilor efectuate de facto, stabilește costul lucrărilor care trebuie achitate ținîndu-se cont de avansul plătit și materialele care vor fi returnate (sau valoarea totală a acestora). În cazul dat toate achitățile reciproce trebuie efectuate în termen de 5 zile bancare din momentul semnării actului de verificare.

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocade, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2019.

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenorul general”

SA „Mirvlad”

or. Soroca

str. Ștefan cel Mare 113/2

c/f 1003607000027/8400129

c/d MD34AG000000022511652106



BC „Moldova-Agroindbank” fil Soroca

M. Moldovan

„Subantreprenorul”

SRL „Magistrala-Nistru”

or. Soroca

str. Ocolirii 2b

c/f 1003607000038/8400353

c/d MD34AG00000002251833791



BC „Moldova-Agroindbank” fil Soroca

A. Budei

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 03 » martie 2020

Privind lucrarea „Reparația a unei porțiuni de drum din s.Cosăuți r-nul Soroca”
Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.3/19 și 2/19 din 26.07.2019 încheiat
între SA „Mirvlad”-Antreprenor General și S.R.L. ”Magistrala-Nistru”- Subantreprenor
pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **03 martie** - fiind formată din:
Președinte Mircea Moldovan - Directorul general
Membrii: Valentin Medvedi - Diriginte de șantier
Oleg Bița - Maistru
Tatiana Ghervas - Contabil Șef

2. Au mai participat la recepție:

Andrian Budei – directorul tehnic „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 03 martie 2020 în 2 exemplare.
8. Costul lucrărilor recepționate constituie : 693 319,10 lei+ 106 489,05 lei = 799 808,15 lei

Comisia de recepție:

Președinte Mircea Moldovan
Membrii: Valentin Medvedi
Oleg Bița
Tatiana Ghervas

8. Lucrarea: „Reparația a unei porțiuni de drum din s.Cosăuți r-nul Soroca” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

L.Ș.

A.Budei

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

SA „Mirvlad”

M.Moldovan

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1 , din « 03 » martie 2020

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

„03” martie 2020


A. Budei

L.Ș



ANTREPRENOR:

„03” martie 2020



M. Moldovan

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

„03” martie 2020


L.Ș.  A. Budea

ANTREPRENOR:

„03” martie 2020


 M. Moldovan

CONTRAC DE ANTREPRIZĂ № 15/19

06.05.2019

mun. Soroca

„Magistrala-Nistru” SRL cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG000000002251833791, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Soroca, cod fiscal 1003607000038 reprezentată de directorul interimar dl A.Budei, care activează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor” pe de o parte, și

„RULTEHCOM” S.R.L cu sediul: mun. Chisinau, str. Bucuresti 19, cont de decontare MD58EN000000222421107845 în BC „Energbank”, c/f 1004600024106, TVA _____, reprezentată de către directorul dl Ion Cebotari denumită în continuare „Beneficiar” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract, privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrari de amenajare a teritoriului SRL „Rultehcom” din sat. Șolcani, r-l Soroca în conformitate cu devizele de cheltuieli (se anexează) și documentele normative în vigoare, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu utilajele tehnologice a Antreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie: 269 527,14 (două sute sașezeci și nouă mii cinci sute douăzeci și șapte lei, 14 bani), inclusiv TVA.

2.2. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin acord adițional semnat de ambele părți.

2.3. Achitarea se va efectua de către „Beneficiar” în termen de 10 zile după finisarea deplină a lucrărilor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. BENEFICIARULUI:

3.1. Să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate de Antreprenor.

3.2. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3(trei) zile din momentul primirii de la Antreprenor o notificare prin care se confirmă faptul că lucrările prevăzute de contract sunt finalizate în volum deplin..

3.3. Beneficiarul este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor.

3.4. Să solicite Antreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil.

B. ANTREPRENORULUI:

3.5. Să execute indicațiile Beneficiarului primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Antreprenorului în scris. Antreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.6. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.7. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contract.

9.2. Prin "forță majoră" se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocade, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

a) evenimentele sînt excepționale;

b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;

c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Antreprenorul transmite Beneficiarului documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare, cîte 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2019.

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenorul“

SRL „Magistrala-Nistru“

or. Soroca

str. Ocolirii 2b

c/f 1003607000038 TVA8400353

c/d MD52AG000000002251833791

AGRN MD 2X771

BC „Agroindbank” fil Soroca



A. Budei

„Beneficiarul”

SRL „Rultehcom”

or. Chisinau

str. Bucuresti 19

c/f 1004600024106; TVA _____

c/d MD58EN0000000222421107845

ENEG MD

BC „Energbank” SA



I. Cebotari

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 20 » august 2019

Privind lucrarea „Lucrari de amenajare teritoriului la”Rultehcom” S.R.L. din s.Șolcani, rul Sorocea” în cadrul Contractului nr. 15/19 din 06.05.2019 încheiat între ”Rultehcom” S.R.L. - Beneficiar și S.R.L. ”Magistrala-Nistru”- Antreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **20 august** - fiind formată din:
Președinte **Ion Cebotari** - Director general ”Rultehcom” S.R.L.
Membrii: **Natalia Rotaru** - Contabil
Nicolai Stavita - Mecanic șef
Ion Ceban - Șef depozit
2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru”S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 20 august 2019 în 2 exemplare.
8. Costul lucrărilor recepționate constituie – 269 527,14 lei.

Comisia de recepție:

Președinte _____ **Ion Cebotari**
Membrii: _____ **Natalia Rotaru**
_____ **Nicolai Stavita**
_____ **Ion Ceban**

9. Lucrarea: „Lucrari de amenajare a intrărilor la”Rultehcom” S.R.L. din s.Șolcani, rul Sorocea”este: recepționată

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

L.Ș.



PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

"Rultehcom" S.R.L.

L.Ș.



I.Cebotari

Anexa Nr.1

nr 1, din « 20 » august 2019

- Nu sunt

 M. Moldovan

INVESTOR LIFE

1. Cebotari

L.\$

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1, din « 20 » august 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL

„20”

august

2019

L.Ș



INVESTITORUL:

„20”

august

2019

L.Ș



I. Cebotari

**CONTRACT
DE ANTREPRIZĂ № 03-19/P**

01.04.2019

or. Soroca

SRL «Magistrala-Nistru», cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2B, cont de virament MD52AG 000000002251833791, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Soroca, cod fiscal 1003607000038 reprezentată de directorul dl M. Moldovan care activează în baza statutului, numită în continuare „Antreprenor” pe de o parte, și
SRL «AMG-Kernel», cu sediul social în or. Soroca, str. Cosăuților 35, cont de virament MD82EN000002224483398899 deschis la BC „Energbank” SA, fil Soroca, cod fiscal 1003607003187 reprezentată de directorul dl. V. Guțu ce activează în baza statutului în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, au convenit:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de amenajarea teritoriului cu beton monolit la „AMG-Kernel” SRL în conformitate cu devizurilor de cheltuieli (se anexează), iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele Antreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie 2 399 786,39 lei.

2.2 Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare.

2.3. Achitarea se va efectua de către „Beneficiar” în termen de 10 zile în baza facturii fiscale și a proceselor verbale.

2.4. Suma plății în avans de 30% va fi achitată Antreprenorului după livrare pe șantier a materialelor de construcție, utilajului și forțelor de muncă pentru inițierea lucrărilor.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

A. BENEFICIARULUI:

3.1. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Antreprenor.

3.2. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3 (trei) zile din momentul anunțului la terminarea lucrărilor de către Antreprenor.

3.3. Beneficiarul este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;

3.4. Să solicite Antreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;

B. ANTREPRENORULUI

3.5. Să execute indicațiile Beneficiarului primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Antreprenorului în scris. Antreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la data primirii lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.6. Să respecte procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.7. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Părțile pot rezilia contractul de comun acord, după notificarea în scris a părții opuse cu cel puțin 10 (zece) zile înainte, în cazul posedării probelor, că una din părți nu are capacitatea de ași onora obligațiile asumate.

8.2. În cazul rezilierii contractului după începerea lucrărilor și pînă la finisarea acestora, Beneficiarul convoacă comisia de primire, care împreună cu Antreprenorul, întocmește un raport al lucrărilor efectuate de facto, stabilește costul lucrărilor care trebuie achitate ținîndu-se cont de avansul plătit și materialele care vor fi returnate (sau valoarea totală a acestora). În cazul dat toate achitățile reciproce trebuie efectuate în termen de 5 zile bancare din momentul semnării actului de verificare.

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2 Prin "forță majoră" se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional.

10.2. La finisarea lucrărilor Antreprenorul transmite Beneficiarului documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2019

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

BENEFICIAR.

SRL «AMG-Kernel»

or. Soroca, str. Cosăuților 35

c/f 1003607003187

c/TVA 8400406

c/d MD82EN000002224483398899

c/b ENEG MD 899

BC „Energbank”

Director
V. Guțu



ANTREPRENOR.

SRL «Magistrala-Nistru»

or. Soroca, str. Ocolirii 2b

c/f 1003607000038

c/TVA 8400353

c/d 2251833791

c/b AGRN ND 2X771

BC Moldova - Agentia de banc Soroca

Director
M. Vîlcov



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 29 » noiembrie 2019

Privind lucrarea „Lucrări de amenajarea teritoriului cu beton monolit la „AMG-Kernel” SRL”

Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.13-19/P din 01.04.2019 încheiat între „AMG-Kernel” SRL”-Învestitor și S.R.L. "Magistrala-Nistru"- Antreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de 29 noiembrie - fiind formată din:

Președinte	<u>Victor Gutu</u>	-	<u>Director</u>
Membrii:	<u>Perjovschi Victor</u>	-	<u>maistru</u>
	<u>Rotari Feodor</u>	-	<u>Șef de sector</u>
	<u>Snitchii Victor</u>	-	<u>Înginer Constructor Cadastru</u>

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan – directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 29 noiembrie în 2 exemplare.
8. Costul lucrărilor recepționate constituie : 2 399 786,39lei

Comisia de recepție:

Președinte	<u>Victor Gutu</u>
Membrii:	<u>Perjovschi Victor</u>
	<u>Rotari Feodor</u>
	<u>Snitchii Victor</u>

Lucrarea: „ Lucrări de amenajarea teritoriului cu beton monolit la „AMG-Kernel” SRL”
este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

L.Ș.

M. Moldovan



PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

SRL „AMG-Kernel”

L.Ș.

V. Gutu



Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1 , din « 29 » noiembrie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR

„29” noiembrie 2019




L.Ș



ANTREPRENOR:

„29” noiembrie 2019




V. Guțu

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1 , din « 29 » noiembrie 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

„29” noiembrie 2019

L.Ș



ANTREPRENOR:

„29” noiembrie 2019

V. Guțu



**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ № 26-10/19**

19.10. 2019

mun. Soroca

SRL „Magistrala-Nistru” cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG000000002251833791, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Soroca, c/f 1003607000038, cod TVA 8400353 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care acționează în baza statutului, în calitate de „**Antreprenor**” pe de o parte și

SC „Primaterax-Nord” SRL cu sediul social în or. Rîșcani, str. Eternității nr3/9, cont de virament MD63AG0000000022511221777, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Rîșcani, c/f 1006602011124, cod TVA 7900640 reprezentată de directorul dl V. Badrajan, care acționează în baza statutului, în calitate de „**Beneficiar**” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele condiții:

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul la indicațiile beneficiarului va executa **Accesul la str. G.Vodă nr.4-16 din or.Drochia.**

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie: **218 716,00 lei (două sute optsprezece mii șapte sute șasesprezece lei,00 bani).**

2.2. Achitarea se va efectua prin virament, și se va face în timp de 30 zile calendaristice după semnarea facturii fiscal și procesele verbale de finisare a lucrărilor de către Beneficiar.

2.3. Pentru neachitarea la timp a lucrărilor, Beneficiarul este obligat să plătească Antreprenorului penalitate în sumă de 0,1% din suma neachitată la timp, pentru fiecare zi de întârziere.

3. FORȚĂ MAJORĂ

3.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspund de neexecutarea la termen și de executarea în mod necorespunzător-total sau parțial-a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

4. DISPOZIȚII FINALE

4.1. Toate litigiile apărute în baza prezentului contract vor fi soluționate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

4.2. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

4.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

4.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de **31.12.2019.**

5. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenor ”

SRL „Magistrala-Nistru”

or.Soroca

str. Ocolirii 2b

c/f 1003607000038/8400353

c/d MD52AG000000002251833791

AGRN MD 2X779

BC „Moldova- Agroindbank” fil Soroca




„Beneficiar “

SC „Primaerax-Nord” SRL

or.Rîșcani

str. Eternității 3/9

c/f 1006602011124/7900640

c/d MD63AG0000000022511221777

AGRN MD 2X779

BC „Moldova- Agroindbank” fil Rîșcani




PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 22 » mai 2020

Privind lucrarea „Accesul la str.G.Vodă nr.4-16 din or.Drochia
Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.26-10/19 din 19.10.2019 încheiat
între SC „Primaterax-Nord” SRL-Antreprenor General și S.R.L. „Magistrala-Nistru”-
Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de 22 mai - fiind formată din:
Președinte Vladimir Badrajan - Directorul general SC „Primaterax-Nord” SRL
Membrii: Calmațui Ana - Secția tehnică SC „Primaterax-Nord” SRL
Vasile Boclinca - Dirigințe de șantier
Natalia Andrianova - Secția tehnică SC „Primaterax-Nord” SRL
2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 22 mai 2020 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Vladimir Badrajan
Membrii: Calmațui Ana
Vasile Boclinca
Natalia Andrianova

8. Lucrarea: „Accesul la str.G.Vodă nr.4-16 din or.Drochia” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR

SRL „Magistrala-Nistru”

L.Ș.

M. Moldovan



PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

SC „Primaterax-Nord” SRL



V. Badrajan

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1 , din « 22 » mai 2020

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

„22” mai 2020


M. Moldovan

L.Ș

ANTREPRENOR:

„22” mai 2020



V.Badrajan

L.Ș

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1 , din « 22 » mai 2020

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

„22” mai 2020

 M. Moldovan

L.Ș

ANTREPRENOR:

„22” mai 2020



 V. Badrajan

L.Ș

**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ № 25-10/19**

16.10. 2019

mun. Soroca

SRL „Magistrala-Nistru” cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG000000002251833791, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Soroca, c/f 1003607000038, cod TVA 8400353 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care acționează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor” pe de o parte și

SC „Primaterax-Nord” SRL cu sediul social în or. Rîșcani, str. Eternității nr3/9, cont de virament MD63AG0000000022511221777, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Rîșcani, c/f 1006602011124, cod TVA 7900640 reprezentată de directorul dl V. Badrajan, care acționează în baza statutului, în calitate de „Beneficiar” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul la indicațiile beneficiarului va executa lucrări de **Reparația curentă a drumului: L61 drum de access pre s. Caraiman din raionul Dondușeni.**

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie: **805 259,00 lei (opt sute cinci mii două sute cincizeci și nouă lei,00 bani).** 2.2. Antreprenorul General achită lucrările executate în termenul stabilit de părți.

2.2. Achitarea se va efectua prin virament, și se va face în timp de 30 zile calendaristice după semnarea facturii fiscal și procesele verbale de finisare a lucrărilor de către Beneficiar.

2.3. Pentru neachitarea la timp a lucrărilor, Beneficiarul este obligat să plătească Antreprenorului penalitate în sumă de 0,1% din suma neachitată la timp, pentru fiecare zi de întârziere.

3. FORȚĂ MAJORĂ

3.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspund de neexecutarea la termen și de executarea în mod necorespunzător-total sau parțial-a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

4. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Toate litigiile apărute în baza prezentului contract vor fi soluționate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

10.2. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de **31.12.2019.**

5. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenorul ”

SRL „Magistrala-Nistru”

or. Soroca

str. Ocolirii 2b

c/f 1003607000038/8400353

c/d MD52AG000000002251833791

AGRN MD 2X771

BC „Moldova- Agroindbank” fil. Soroca



„Beneficiar ”

SC „Primaerax-Nord” SRL

or. Rîșcani

str. Eternității 3/9

c/f 1006602011124/7900640

c/d MD63AG0000000022511221777

AGRN MD 2X779

BC „Moldova- Agroindbank” fil Rîșcani



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 3

« 22 » mai 2020

Privind lucrarea „Reparația curentă a drumului: L61 drum de acces spre s.Caraiman din raionul Dondușeni”

Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.25-10/19 din 16.10.2019 încheiat între SC „Primaterax-Nord” SRL-Antreprenor General și S.R.L. ”Magistrala-Nistru”-Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

- Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **22 mai** - fiind formată din:
Președinte Vladimir Badrajan - Directorul general SC „Primaterax-Nord” SRL
Membrii: Calmațui Ana - Secția tehnică SC „Primaterax-Nord” SRL
Vasile Boclinca - Diriginte de șantier
Natalia Andrianova - Secția tehnică SC „Primaterax-Nord” SRL
- Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

- Constatările comisiei de recepție:
 - din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
- Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
- Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
- Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
- Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 22 mai 2020 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Vladimir Badrajan
Membrii: Calmațui Ana
Vasile Boclinca
Natalia Andrianova

- Lucrarea: „ Reparația curentă a drumului: L61 drum de acces spre s.Caraiman din raionul Dondușeni ” este: recepționată

TRANSMISĂ
SUBANTREPRENOR

SRL „Magistrala-Nistru”

L.Ș. M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

SC „Primaterax-Nord” SRL



L.Ș. V.Badrajan

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 3 , din « 22 » mai 2020

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

„22”

mai 2020



L.Ș

ANTREPRENOR:

mai 2020



V. Badrajan

L.Ș

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

„22” mai 2020


M. Moldovan

L.Ș



ANTREPRENOR:

„22” mai 2020


V. Badrajan



FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

20

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2/19

privind achiziția prin contract de mică valoare

03.04.2019

mun. Soroca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este de mică valoare și încheiat între Primăria mun. Soroca, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)
mun. Soroca str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: 023023463,
fax: 023022800, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu
nr. _____ din "____" 20____, reprezentat prin primarul municipiului Victor Său
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Magistrala-Nistru”,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Soroca,
(localitatea)
str. Ocolirii, 2b, telefon: _____, fax: 0230 92940,
e-mail: magistrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
MD0001541 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2015,
eliberată de Camera licențiere,
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și drumuri,
reprezentat prin director Mircea Moldovanu, în calitate de Antreprenor,
pe de altă parte

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: de reparație a curentă și protejare a părților carosabile
a drumurilor Oleinikov, P. Halipa, F. Budde, conform devizelor de cheltuieli.

(descrierea succintă),

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a
normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **184265,20 (o sută optzeci și patru mii două sute șaiszeci și cinci lei 20 bani) lei MD.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, _____ 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”: Primăria mun. Soroca

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5**
 Tel./Fax: **023023463, 023022800**
 Denumirea Băncii: **Trezoreria teritorială**
 Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
 Cod Bancar: **TREZMD2X**
 Cont de decontare: **MD15TRPDAI222500D10981AB**
 Cod fiscal: **1007601001514**

“ ANTREPRENOR”:
 SRL „Magistrala-Nistru”

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ocolirii, 2b**
 Tel./Fax: **92940**
 Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbank**
 Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
 Cod Bancar: **AGRNMD2X771**
 Cont de decontare: **MD52AG000000002251833791**
 Cod fiscal: **1003607000038**

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

L.Ș.



“ ANTREPRENOR”:

L.Ș.




Beneficiar
Primăria mun.Soroca

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 7

« 26 » august 2019

Privind lucrarea „Reparație curentă și protejarea a părții carosabile a drumurilor Oleinikov, P.Halipa, F.Budde ” în cadrul Contractului nr. 92/19 din 03.07.2019, încheiat între Primăria mun.Soroca-Beneficiar și S.R.L. ”Magistrala-Nistru”-Antreprenor General pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de 26 august - fiind formată din:
Președinte Patrașcu Alexei - Viceprimar interimar mun.Soroca

Membrii: Sanalatii Maxim – Specialist în Gospodăria Comunală și Drumuri
Gusacevski Boris – maistru SAÎ
Captari Zinaida – Specialist în Gospodăria Comunală și Drumuri

Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru”S.R.L.

2. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 26 august 2019 în 2 exemplare.
8. Costul lucrărilor recepționate constituie : 184 265,20 lei.

Comisia de recepție:

Președinte Patrașcu Alexei
Membrii: Sanalatii Maxim
Gusacevski Boris
Captari Zinaida

9. Lucrarea: „Reparație curentă și protejarea a părții carosabile a drumurilor Oleinikov, P.Halipa, F.Budde din mun.Soroca” este: recepționată

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca



SRL „Magistrala-Nistru”

L.S.

M.Moldovan

L.S.

A.Patrașcu

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”



M.Moldovan

BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca



L.Ș.

A.Patrașcu

Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 7, din « 26 » august 2019

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”



M.Moldovan

BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca



L.Ș. A.Patrașcu

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43/19

privind achiziția prin licitație publică

"26" 08 2019

mun. Soroca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este de mică valoare și încheiat între Primăria mun. Soroca, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)
mun. Soroca str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: 023023463,
fax: 023022800, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu
nr. _____ din "____" _____ 20____, reprezentat prin primarul municipiului Victor Său
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Magistrala-Nistru”,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Soroca
(localitatea)
str. Ocolirii, 2b, telefon: _____, fax: 0230 92940,
e-mail: magistrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
MD0001541
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2015, eliberată de
Camera licențiere,
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și drumuri,
reprezentat prin director Mircea Moldovanu, în calitate de Antreprenor,
pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: de reparație curentă a str. Ștefan cel Mare
(descrierea succintă),
în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a
normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **299901,11 (două sute nouăzeci și nouă mii nouă sute unu lei 11 bani) lei MD.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, _____ 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria mun. Soroca

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5**
 Tel./Fax: **023023463, 023022800**
 Denumirea: **Trezoreria teritorială**
 Băncii: _____
 Adresa: **Mun. Soroca**
 Băncii: _____
 Cod: **TREZMD2X**
 Bancar: _____
 Cont de decontare: **MD67TRPDAI222500E10981AB**
 Cod fiscal: **1007601001514**

“ANTREPRENOR”: SRL „Magistrala-Nistru”

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ocolirii, 2b**
 Tel./Fax: **92940**
 Denumirea: **Moldova Agroindbank**
 Băncii: _____
 Adresa: **Mun. Soroca**
 Băncii: _____
 Cod: **AGRNMD2X771**
 Bancar: _____
 Cont de decontare: **MD52AG000000002251833791**
 Cod fiscal: **1003607000038**

16. Semnăturile părților



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 4

« 26 » august 2019

Privind lucrarea „Lucrări de reparație curente a str.Ștefan cel Mare” în cadrul Contractului nr. 43/19 din 26.02.2019, încheiat între Primăria mun.Soroca-Beneficiar și S.R.L. „Magistrala-Nistru”-Antreprenor General pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **26 august** - fiind formată din:
Președinte Patrașcu Alexei - Viceprimar interimar mun.Soroca



Membrii: Sanalatii Maxim – Specialist în Gospodăria Comunală și Drumuri
Gusacevski Boris – maistru SAÎ
Captari Zinaida – Specialist în Gospodăria Comunală și Drumuri

Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru”S.R.L.

2. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 26 august 2019 în 2 exemplare.
8. Costul lucrărilor recepționate constituie : **299 901,11 lei.**

Comisia de recepție:

Președinte		<u>Patrașcu Alexei</u>
Membrii:		<u>Sanalatii Maxim</u>
		<u>Gusacevski Boris</u>
		<u>Captari Zinaida</u>

9. Lucrarea: „Lucrări de reparație curente a str.Ștefan cel Mare din mun.Soroca” este: recepționată

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

L.S.

M.Moldovan

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca

L.S.

A.Patrașcu



Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”



M.Moldovan

BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca

L.Ș. A.Patrașcu



Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”



M.Moldovan

BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca

L.Ș.



A.Patrașcu

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 49/19

privind achiziția prin licitație publică.

"19" 03 2019

mun. Soroca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este de mică valoare și încheiat între Primăria mun. Soroca, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)
mun. Soroca str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: 023023463,
fax: 023022800, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu
nr. _____ din "____" 20____, reprezentat prin primarul municipiului Victor Său
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Magistrala-Nistru”,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Soroca,
(localitatea)
str. Ocolirii, 2b, telefon: _____, fax: 0230 92940,
e-mail: magistzrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
MD0001541
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2015, eliberată de
Camera licențiere,
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și drumuri,
reprezentat prin director Mircea Moldovanu, în calitate de Antreprenor,
pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: de reamenajare a bordurilor, trotuarului și a fântânilor
de alimentare cu apă de pe str. Iachir și Negruzzi din mun. Soroca
(descrierea succintă),
în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a

normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **91887,31 (nouăzeci și unu mii opt sute optzeci și șapte lei 31 bani) lei MD.**
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de

- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, _____ 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria mun. Soroca

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5**
 Tel./Fax: **023023463, 023022800**
 Denumirea Băncii: **Trezoreria teritorială**
 Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
 Cod Bancar: **TREZMD2X**
 Cont de decontare: **MD15TRPDAI222500D10981AB**
 Cod fiscal: **1007601001514**

“ANTREPRENOR”: SRL „Magistrala-Nistru”

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ocolirii, 2b**
 Tel./Fax: **92940**
 Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbank**
 Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
 Cod Bancar: **AGRNMD2X771**
 Cont de decontare: **MD52AG000000002251833791**
 Cod fiscal: **1003607000038**

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

L.Ș.



“ANTREPRENOR”:



Beneficiar
Primăria mun.Soroca

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 5

« 26 » august 2019

Privind lucrarea „Lucrări de reamenajare a bordurelor, trotuarului și a fântânilor de alimentare cu apă de pe str.Iachir și Negruzzi din mun.Soroca” în cadrul Contractului nr. 49/19 din 19.03.2019, încheiat între Primăria mun.Soroca-Beneficiar și S.R.L. „Magistrala-Nistru”-Antreprenor General pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **26 august** - fiind formată din:
Președinte Patrascu Alexei - Viceprimar interimar mun.Soroca


Membrii: Sanalatii Maxim – Specialist în Gospodăria Comunală și Drumuri
Gusacevski Boris – maistru SAÎ
Captari Zinaida – Specialist în Gospodăria Comunală și Drumuri

Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

2. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 26 august 2019 în 2 exemplare.
8. Costul lucrărilor recepționate constituie : **91 887,31 lei**.

Comisia de recepție:

Președinte		<u>Patrascu Alexei</u>
Membrii:		<u>Sanalatii Maxim</u>
		<u>Gusacevski Boris</u>
		<u>Captari Zinaida</u>

9. Lucrarea: „Lucrări de reamenajare a bordurelor, trotuarului și a fântânilor de alimentare cu apă de pe str.Iachir și Negruzzi din mun.Soroca” este: recepționată

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:


SRL „Magistrala-Nistru”
L.S.  M.Moldovan

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca
L.S.  A.Patrascu


Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”



M.Moldovan

BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca

L.Ș. A.Patrașcu



Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”



M.Moldovan

BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca

L.Ș.



A. Patrașcu

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 119

privind achiziția prin licitație publică

19 03 2019

mun. Soroca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este de mică valoare și încheiat între Primăria mun. Soroca, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Soroca str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: 023023463,
fax: 023022800, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu
nr. _____ din "____" 20____, reprezentat prin primarul municipiului Victor Său
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Magistrala-Nistru”,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Soroca,
(localitatea)

str. Ocolirii, 2b, telefon: _____, fax: 0230 92940,
e-mail: magistrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
MD0001541

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2015, eliberată de
Camera licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și drumuri,
reprezentat prin director Mircea Moldovanu, în calitate de Antreprenor,
pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: de construcție a drumurilor în cimitir
(descrierea succintă),

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a
normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **299999,89 (două sute nouăzeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și nouă lei 80 bani) lei MD.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de

- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 18.03.2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria mun. Soroca

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5**
 Tel./Fax: **023023463, 023022800**
 Denumirea: **Trezoreria teritorială**
 Băncii:
 Adresa: **Mun. Soroca**
 Băncii:
 Cod: **TREZMD2X**
 Bancar:
 Cont de decontare: **MD15TRPDAI222500D10981AB**
 Cod fiscal: **1007601001514**

“ANTREPRENOR”: SRL „Magistrala-Nistru”

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ocolirii, 2b**
 Tel./Fax: **92940**
 Denumirea: **Moldova Agroindbank**
 Băncii:
 Adresa: **Mun. Soroca**
 Băncii:
 Cod: **AGRNMD2X771**
 Bancar:
 Cont de decontare: **MD52AG000000002251833791**
 Cod fiscal: **1003607000038**

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:
L.Ș.



“ANTREPRENOR”:
L.Ș.



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 6

« 26 » august 2019

Privind lucrarea „Lucrări de construcție a drumurilor din cimitir din mun.Soroca” în cadrul Contractului nr. 51/19 din 19.03.2019, încheiat între Primăria mun.Soroca-Beneficiar și S.R.L. „Magistrala-Nistru”-Antreprenor General pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **26 august** - fiind formată din:
Președinte Patrascu Alexei - Viceprimar interimar mun.Soroca


Membrii: Sanalatii Maxim – Specialist în Gospodăria Comunală și Drumuri
Gusacevski Boris – maistru SAI
Captari Zinaida – Specialist în Gospodăria Comunală și Drumuri

Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

2. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 26 august 2019 în 2 exemplare.
8. Costul lucrărilor recepționate constituie : **299 999,89 lei**.

Comisia de recepție:

Membrii:	Președinte		<u>Patrascu Alexei</u>
			<u>Sanalatii Maxim</u>
			<u>Gusacevski Boris</u>
			<u>Captari Zinaida</u>

9. Lucrarea: „Lucrări de construcție a drumurilor din cimitir din mun.Soroca” este: recepționată

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”


L.Ș.

 M. Moldovan

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca

L.Ș.

 A. Patrascu



Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”



L.S.

M.Moldovan

BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca

L.Ș.

A.Patrașcu



Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”



L.Ș.

M.Moldovan

BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca



L.Ș.

A.Patrașcu

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12 /19

privind achiziția prin licitație publică
ocds-b3wdp1-MD-1549975438904

“ 25 ” 03 2019

mun. Soroca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este de mică valoare și încheiat între Primăria mun. Soroca, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)
mun. Soroca str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: 023023463,
fax: 023022800, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu
nr. _____ din “ ” 20__, reprezentat prin primarul municipiului Victor Său
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Magistrala-Nistru”
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Soroca
(localitatea)
str. Ocolirii, 2b, telefon: _____, fax: 0230 92940,
e-mail: magistrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
MD0001541
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2015, eliberată de
Camera licențiere,
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și drumuri,
reprezentat prin director Mircea Moldovanu, în calitate de Antreprenor,
pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: de reparație a porțiunii de drum str. I. Creangă, V. Alecsandri

(descrierea succintă),

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2417692,49 (două milioane patru sute șaptesprezece mii șase sute nouăzeci și doi lei 49 bani) lei MD.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, _____ 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria mun. Soroca

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5**
Tel./Fax: **023023463, 023022800**
Denumirea Băncii: **Trezoreria teritorială**
Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD67TRPDAI222500E10981AB**
Cod fiscal: **1007601001514**

“ANTREPRENOR”: SRL „Magistrala-Nistru”

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ocolirii, 2b**
Tel./Fax: **92940**
Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbank**
Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
Cod Bancar: **AGRNMD2X771**
Cont de decontare: **MD52AG000000002251833791**
Cod fiscal: **1003607000038**

16. Semnăturile părților



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 3

« 26 » august 2019

Privind lucrarea „Lucrări de reparație a porțiunii de drum str.I.Creangă, V.Alexandri” în cadrul Contractului nr. 12/19 din 25.03.2019, încheiat între Primăria mun.Soroca-Beneficiar și S.R.L. „Magistrala-Nistru”-Antreprenor General pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **26 august** - fiind formată din:
Președinte **Patrașcu Alexei** - Viceprimar interimar mun.Soroca



Membrii: **Sanalatii Maxim** - Specialist în Gospodăria Comunală și Drumuri
Gusacevski Boris - maistru SAÎ
Captari Zinaida - Specialist în Gospodăria Comunală și Drumuri

Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

2. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 26 august 2019 în 2 exemplare.
8. Costul lucrărilor recepționate constituie : **2 417 692,49 lei**.

Comisia de recepție:

Președinte		<u>Patrașcu Alexei</u>
Membrii:		<u>Sanalatii Maxim</u>
		<u>Gusacevski Boris</u>
		<u>Captari Zinaida</u>

9. Lucrarea: „Lucrări de reparație a porțiunii de drum str.I.Creangă, V.Alexandri din mun.Soroca” este: recepționată

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

L.S.

 M.Moldovan

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca

L.S.

 A.Patrașcu



Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”



M.Moldovan

BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca

L.Ș.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A.Patrascu



Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”



M.Moldovan

BENEFICIAR:

Primăria mun.Soroca

L.Ș.



„24” iulie 2019

mun. Soroca

SRL „Magistrala-Nistru” cu sediul social în mun. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG00000000 2251833791, cod fiscal 1003607000038 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care acționează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor” și

S.C. „Primaterax-Nord” S.R.L., cu sediul în or. Rîșcani, str. Eternității, 3/9, cont de virament MD63AG0000000022511221777, cod fiscal c/f 1006602011124; TVA 7900640, reprezentată de directorul V. Badrajan, în calitate de „Beneficiar”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul la indicațiile Beneficiarului va executa **lucrări de amenajare a unei străzi cu beton asfaltic** din satul Mîndîc.

2. PREȚUL ȘI MODUL ACHITĂRII

- 2.1. Prețul lucrărilor conform devizelor de cheltuieli este de **201 427,76 lei** (inclusiv TVA).
2.2. Achitarea se efectuează prin virament, și se va face în 30 zile calendaristice după semnarea facturii fiscale și proceselor verbale de finisare a lucrărilor de către Beneficiar.
2.3. Pentru neachitarea la timp a lucrărilor, Beneficiarul este obligat să plătească Antreprenorului penalitate în sumă de 0,1 % din sumă neachitată la timp, pentru fiecare zi de întârziere.

3. FORȚA MAJORĂ

4.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

4. ALTE CONDIȚII

- 5.1. Toate litigiile apărute în baza prezentului contract vor fi soluționate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.
5.2. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.
5.3. Prezentul contract este perfectat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
5.4. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2019.

5. ADRESELE ȘI RECHIZITELE AMBELOR PĂRȚI

„Antreprenor”

SRL „Magistrala-Nistru”
or. Soroca, str. Ocolirii, 2b
c/f 1003607000038; TVA 8400353
IBAN: MD52AG000000002251833791
c/b AGRN MD 2X771
BC „Moldova Agroindbank” SA

M. Moldovan



„Beneficiar”

S.C. „Primaterax-Nord” S.R.L.
or. Rîșcani, str. Eternității, 3/9
c/f 1006602011124; TVA 7900640
IBAN: MD63AG0000000022511221777
AGRNMD2X779
BC „Moldova Agroindbank” SA fil. Rîșcani

Badrajan



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 2

« 22 » mai 2020



Privind lucrarea „Lucrări de amenajare a unei străzi cu beton asfaltic din s.Mîndic”
Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.24-10/19 din 19.10.2019 încheiat
între SC „Primaterax-Nord” SRL-Antreprenor General și S.R.L. ”Magistrala-Nistru”-
Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

- Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de 22 mai - fiind formată din:
Președinte Vladimir Badrajan - Directorul general SC „Primaterax-Nord” SRL
Membrii: Calmațui Ana - Secția tehnică SC „Primaterax-Nord” SRL
Vasile Boclinca - Dirigințe de șantier
Natalia Andrianova - Secția tehnică SC „Primaterax-Nord” SRL
- Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

- Constatările comisiei de recepție:
 - din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
 - lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
- Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
- Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
- Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
- Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 22 mai 2020 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:


Președinte  Vladimir Badrajan
Membrii:  Calmațui Ana
 Vasile Boclinca
 Natalia Andrianova

- Lucrarea: „Lucrări de amenajare a unei străzi cu beton asfaltic din s.Mîndic” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPREZINȚOR

SRL „Magistrala-Nistru”



L.S.  M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

SC „Primaterax-Nord” SRL



L.S.  V.Badrajan

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 2 , din « 22 » mai 2020

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

„22”

mai 2020

 M. Moldovan

L.Ș

ANTREPRENOR:

„22”

mai 2020

 V. Badrajan



Anexa Nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 2 , din « 22 » mai 2020

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

„22” mai 2020

 M. Moldovan

L.Ș

ANTREPRENOR:

mai 2020

 V. Badrajan



„24” iulie 2019

mun. Soroca

SRL „Magistrala-Nistru” cu sediul social în mun. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG00000000 2251833791, cod fiscal 1003607000038 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care acționează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor” și

Î.I. „Rachita-Badrajan”, cu sediul în or. Rîșcani, str. Muzicescu, 3, cont de virament MD91AG000000002251399111, cod fiscal c/f 1002602002579; TVA 7900398, reprezentată de directorul V. Badrajan, în calitate de „Beneficiar”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul la indicațiile Beneficiarului va executa **lucrări de amenajare a unei străzi cu beton asfaltic** din orașul Drochia.

2. PREȚUL ȘI MODUL ACHITĂRII

- 2.1. Prețul lucrărilor conform devizelor de cheltuieli este de **161 585,78 lei** (inclusiv TVA).
- 2.2. Achitarea se efectuează prin virament, și se va face în 30 zile calendaristice după semnarea facturii fiscale și proceselor verbale de finisare a lucrărilor de către Beneficiar.
- 2.3. Pentru neachitarea la timp a lucrărilor, Beneficiarul este obligat să plătească Antreprenorului penalitate în sumă de 0,1 % din sumă neachitată la timp, pentru fiecare zi de întârziere.

3. FORȚA MAJORĂ

4.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

4. ALTE CONDIȚII

- 5.1. Toate litigiile apărute în baza prezentului contract vor fi soluționate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.
- 5.2. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.
- 5.3. Prezentul contract este perfectat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
- 5.4. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 31.12.2019.

5. ADRESELE ȘI RECHIZITELE AMBELOR PĂRȚI

„Antreprenor”

SRL „Magistrala-Nistru”
or. Soroca, str. Ocolirii, 2b
c/f 1003607000038; TVA 8400353
IBAN: MD52AG000000002251833791
c/b AGRN MD 2X771
BC „Moldova Agroindbank” SA

M. Moldovan



„Beneficiar”

Î.I. „Rachita-Badrajan”
or. Rîșcani, str. Muzicescu, 3
c/f 1002602002579; TVA 7900398
IBAN: MD91AG000000002251399111
AGRNMD2X779
BC „Moldova Agroindbank” SA fil. Rîșcani

V. Badrajan



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 22 » mai 2020

Privind lucrarea „Lucrări de amenajarea unei strazi cu beton asfaltic în or.Drochia
Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.24-07/19 din 24.07.2019 încheiat
între ÎI „Rachita –Badrajan”-Antreprenor General și S.R.L. ”Magistrala-Nistru”-
Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **22 mai** - fiind formată din:
Președinte Vladimir Badrajan - Directorul general ÎI „Rachita –Badrajan”
Membrii: Calmatui Ana - Secția tehnică ÎI „Rachita –Badrajan”
Diana Deaciuc - Contabila
Macero Eugenia - Secția tehnică ÎI „Rachita –Badrajan”
2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan - directorul „Magistrala-Nistru” S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 22 mai 2020 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte _____ Vladimir Badrajan
Membrii: _____
_____ Calmatui Ana
_____ Diana Deaciuc
_____ Macero Eugenia

8. Lucrarea: „ Lucrări de amenajarea unei strazi cu beton asfaltic în or.Drochia” este: recepționată

TRANSMISĂ
SUBANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

L.Ș. _____ M.Moldovan

PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

ÎI „Rachita –Badrajan”

L.Ș. _____ V.Badrajan



Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

„22”

mai 2020



M. Moldovan

L.Ș

ANTREPRENOR:

„22”

mai

2020



V. Badrajan

Lista
Lucrărilor care nu au fost executate:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

„22” mai 2020

 M. Moldovan

L.Ș

ANTREPRENOR:

„22” mai 2020

 V. Badrajan

 L.Ș

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 05 » noiembrie 2019

Privind lucrarea „Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în zona de nord a republicii sectorul ”R13 Bălți-Florești-R14”

Antreprenor General și contractul de subantrepriză nr.13/09-2019 și din 13.09.2019

încheiat între SA „Drumuri Bălți”-Antreprenor General și S.R.L. ”Magistrala-Nistru”-
Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **05 noiembrie** - fiind formată din:

Președinte Rogovei Victor

- Director adjunct SA ”Drumuri Bălți”

Membrii: Badiul Dmitrii

- Diriginte de șantier SA ”Drumuri Bălți”

Nastas Serghei

- Responsabil Tehnic ÎS ”ASD”

2. Au mai participat la recepție:

Mircea Moldovan – directorul „Magistrala-Nistru”S.R.L.

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1(nu sunt așa documente);

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.


5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 05 noiembrie 2019 în 2 exemplare.

8. Costul lucrărilor recepționate constituie : **3 029 553,00 lei**

Comisia de recepție:



Rogovei Victor



Badiul Dmitrii



Nastas Serghei



8. Lucrarea: ” Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în zona de nord a republicii(sectorul R13 Bălți-Florești-R14” este: recepționată

TRANSMISĂ:

SUBANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”



L.Ș.  M. Moldovan

PRIMITĂ:

ANTREPRENOR:

SA „Drumuri Bălți”



L.Ș.  V. Rogovei

Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1 , din « 05 » noiembrie 2019

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

SUBANTREPRENOR:

„05” noiembrie 2019


M. Moldovan

L.Ș

ANTREPRENOR:



„05” noiembrie 2019

Rogovei Victor

Anexa Nr.2

Lista

1. Nu sunt
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

„05” noiembrie

L.5



noiembre / 2019

Rogovei Victor

