

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 15.06.22

Privind lucrarea: Stația de pompare (SP) or. Ialoveni, lucrări de construcție a stației de pompare.

executată la obiectul: "Apeduct magistral de apă de la punctul de racordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci – etapa nr.4/23.01.14-SP,SU, lucrări de construcție a stației de pompare.

în cadrul contractului nr. 84 din 27.09.2021 încheiat între CR Ialoveni și SRL "VIPART PLUS" pentru lucrări de construcție a stației de pompare în sumă de 5 840 571, 60lei

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **Fără autorizație**, eliberată de către.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii **iunie**, fiind formată din:
(Notă: componența Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor vezi pct.8 și pct.9 din Hotărârea Guvernului RM nr. 285 din 23.05.1996, modificată prin Hotărârea nr. 1469 din 30.12.2016)

Președintele Comisiei: Victoria Marian-Bogos,
Secretarul comisiei: Vasilisa Gaibu,

Membrii Comisiei: Mihail Răzmeriță,
Ion Meșină,

Alexandru Baltag,

Vicepreședinte al CR
Spec. principal al secției CGCD

Responsabil tehnic
Șef secție CGCD

"Apă și Canalizare Ialoveni"
Ialoveni"

3. Au mai participat la recepție: Ilie Trifan,
Dumitru Crețu

Ion Frunze
Vitalie Popov

Șef Departament Energetic
Reprezentant de proiect
Î.M. „Protelco Geocad” SRL
Diriginte de șantier
Director SRL "VIPART PLUS"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) **documentația de proiect (cu modificări) și de executare a lucrărilor de construcție este completă.**

2) **lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului (modificărilor) de execuție.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

_De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : "Apeduct magistral de apă de la punctul de racordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci – etapa nr.4/23.01.14-SP,SU, lucrări de construcție a stației de pompare.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- **Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive,**

- **Proces verbal de recepție a lucrărilor executate nr. 1, din luna decembrie an. 2021 (în sumă de 3 025 537, 12 lei)**

- **Proces verbal de recepție a lucrărilor executate nr. 2, din luna iunie an. 2022 (în sumă de 2 704 576, 56 lei)**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: _____
_de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală pentru utilizarea
conform destinației _____

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: "Apeduct magistral de apă de la punctul de
racordare din or.Ialoveni spre satele Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci – etapa
nr.4/23.01.14-SP,SU, lucrări de construcție a stației de pompare".
destinația – Alimentarea cu apă potabilă al localităților,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, cu un total de _____ fie, a fost încheiat astăzi la 14.06.2022 în
_____ 6 _____ exemplare.

Președinte: _____

Victoria Marian-Bogos

Secretar: _____

Vasilisa Gaibu

Membri: _____

Răzmeriță Mihail

Meșină Ion

Baltag Alexandru

TRANSMIS:

PRIMIT:

EXECUTANT:

INVESTITOR/Proprietar:

Vitalie Popov
Director SRL "VIPART PLUS"

Victoria Marian-Bogos
Vicepreședinte al CR

" 15 " iunie 2022

" 15 " iunie 2022

L.S. (semnătura)

L.S. (semnătura)



"CHERRY ALLIANCE" S.R.L în persoana directorului *Dlui*, **Mihail Stoianenco** ce acționează în baza Statutului, numit în continuare **"Beneficiar"**, și **S.R.L. "Vipart Plus"**, numit în continuare **"Antreprenor"**, în persoana directorului *Dlui* **Vitalie Popov**, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1.1. **Antreprenorul** se obligă să execute: lucrări de electricitate, apeduct și stație de pompare la obiectul „**Bazin de acumulare a apelor pentru irigarea terenurilor agricole (livadă) și stație de pompare din r. Hincești s. Buteni**” conform devizului semnat de ambele parti, si volumului de lucrari conform schitei de proiect de facto și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite **Lucrările** în baza actelor de recepție a acestora.

1.2. Termenul de executare a **Lucrărilor** se va stabili între **Beneficiarului** si **Antreprenor**. **Antreprenorul** are dreptul să finalizeze **Lucrările** anticipat. **Lucrările** se consideră finalizate după semnarea Actului de recepție de către **Beneficiar**, dar nu mai târziu de **31.07.2018**

2.1. Antreprenorul se obligă:

2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare cerințelor **Beneficiarului** și în termenul indicat în p.1.2 al prezentului contract;

2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 5 zile din momentul primirii avansului.

2.1.3. Să transmită rezultatul **Lucrărilor Beneficiarului** cu semnarea obligatorie a Actului de recepție, în cazul în care lucrarea dată a fost efectuată conștiincios conform normativelor în vigoare

2.2. Beneficiarul se obligă:

2.2.1. În decurs de 5 zile după primirea de la **Antreprenor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.2 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice despre aceasta **Antreprenorului** în decurs 5 zile din momentul recepționării cererii.

2.2.3. Să achite Lucrările în decurs de o zi calendaristica din momentul conectării la sursa de energie electrică a postului de transformare în strictă conformitate cu proiectul de execuție, inclusiv rețelele de apeduct și stația de pompare.

2.3. Beneficiarul este în drept:

2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor**, efectuate de **Antreprenor**.

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral în orice moment, cu condiția înștiințării **Antreprenorului** despre reziliere cu 30 zile până la data rezilierii, achitând **Antreprenorului** prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către Antreprenor a Lucrărilor și să le transmită pentru înștiințarea Antreprenorului.



M. C. [Signature]

3. Prețul contractului și ordinea plăților

- 3.1. Costul Lucrărilor va fi în sumă de 1 398 636,95 (Un milion treisute nouăzeci și opt mii șase sute treizeci și șase lei 95 bani)
- 3.2. Achitarea pentru efectuarea lucrărilor se va efectua numai prin transferul mijloacelor bănești pe contul **Antreprenorului**. Se va transfera un avans de 300 000,00 lei (Trei sute mii lei 00 bani), iar restul sumei restante în dependență de necesități.
- 3.3. Termenul de garanție a lucrărilor este de 2 ani.

4. Răspunderea Părților

- 4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.2 al prezentului contract, **Antreprenorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,01 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, **Beneficiarul** achită **Antreprenorului** penalitate în mărime de 0,01 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere, din momentul semnării actelor de recepție și facturii fiscale.
- 4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.
- 4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

- 5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocierile dintre Părți.
- 5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

- 6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil în decurs de un an calendaristic.

7. Clauzele finale

- 7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexa la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.
- 7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba de Stat a Republicii Moldova, câte unul pentru fiecare Parte cu aceiași putere juridică.

8. Adresele și datele Părților:

ANTREPRENORUL:

S.R.L. "Vipart Plus"

Or.Ialoveni, str.Basarabia 6/1, of.26

BC "Moldinconbank" S.A.

Fil. Testemițeanu

c/b MOLDMD2X302;

IBAN: MD04ML000000002251502176;

c/f: 1005600016494;

TVA: 0700980;

tel: 069055051/069684384

E-mail: vipartplus@mail.ru

BENEFICIAR:

S.R.L. "CHERRY ALLIANCE"

mun.Chisinau str.Negurenii 13

BC "Mobiasbanka-Groupe Societe Generale" S.A.

IBAN: MD84MO2224ASV15534587100;

c/b MOBBMD22;


c/f 1017600006812;

cod TVA 0209740;

mob:069136921

Director

Vitalie POPOV



Director

Mihail Stoianenco



INVESTITOR
SRL „Cherry Alliance”

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 04/18 din 18.10.2018

Obiectul „Bazin de acumulare a apelor pentru irigarea terenurilor agricole (livadă) și stație de pompare din r. Hîncești s. Buțeni” este executat în cadrul contractului nr. 04/05 din 4 mai, 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 32 din 15.06.2018 valabilă pînă la 24 luni, emisă de către **Primăria satului Buțeni**.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.10.18, fiind formată din:

Pencov Mihail - Proiectant

Rudenco Boris – Responsabil tehnic (Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare)

Danilov Denis - Responsabil tehnic (Instalații și rețele electrice)

Frunză Ivan – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare)

Melnic Andrei - Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (Instalații și rețele electrice)

2. Au mai participat la recepție:

Popov Vitalie – Director „Vipart Plus” SRL

Stoianenco Mihail - Director SRL „Cherry Alliance”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de _____;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **1 398 636,94 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

Recepția lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor conform proiectului

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Recepția finală a obiectului

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 3417, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Membrii comisiei

1. Mihail PENCOV - _____

2. Boris RUDENCO - _____

3. Denis DANILOV - _____

4. Ivan FRUNZA - _____

5. Andrei MELNIC - _____



8. Concluzia Agenția pentru Supraveghere Tehnică:
Lucrarea _____

" _____ " _____ 2018

L.Ș. _____

Lucrările executate pe specialități

1. Stație de pompare și apeduct pentru livada de cireșe din s. Buțeni, r-nul Hîncești, (în valoare de 520 159,68 lei)
2. Lucrări de alimentare cu energie electrică în cablu 10/0,4 kV și postul de transformare PT-noukVA pentru livada de cireșe din s. Buțeni, r-nul Hîncești, (în valoare de 648 947,79 lei)
3. Lucrări de alimentare cu energie electrică în cablu 0,4 kV pentru livada de cireșe din s. Buțeni, r-nul Hîncești, (în valoare de 229 529,48 lei)

Director SRL „Cherry Alliance” Mihail STOIANENCO



Observațiile comisiei de recepție finală

Director SRL „Cherry Alliance” Mihail STOIANENCO



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Stoianenco', written over a horizontal line.


Constatările comisiei

Handwritten signature across the lines.

Director SRL „Cherry Alliance” Mihail STOLANENCO



Handwritten signature.



SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
„Cherry Alliance“ SRL
Moldova 2001- mun.Chisinau, str. Negureni 13 Cod fiscal 1017600006812
IBAN: MD84MO2224ASV15534587100 TVA 0209740 Tel:069136921

Nr. 08/19 din 08.04.2019

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, „CHERRY ALLIANCE” SRL, confirmă faptul că pe parcursul anului 2018 au fost efectuate lucrări în baza contractului de antrepriză cu SC „VipArt Plus” SRL în valoare de 1 398 636,95 lei pentru lucrări de construcții și rețele ingineresti la obiectul „Bazin de acumulare a apelor pentru irigarea terenurilor agricole (livadă) și stație de pompare din r. Hîncești s.Buțeni”.

Proiectul a fost realizat conform prevederilor contractuale fără dificultăți și abateri. În procesul realizării personalul administrativ și ingineresc a demonstrat competență și performanță în domeniu, responsabilitate în efectuarea sarcinilor stabilite.

„CHERRY ALLIANCE” SRL recomandă SC „VipArt Plus” SRL ca pe un agent economic exigent tuturor beneficiarilor cointeresați.

Directorul „CHERRY ALLIANCE” SRL



Stoianenco Mihail



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 3001 /23 din 10.08. 2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „VIPART PLUS”, IDNO 1005600016494 conform cererii nr.8151/23 din 26.07.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A,B
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,D,E G
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Zaporozan Mihail
Date: 2023.08.10 09:13:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar

Mihail Zaporozan

Ex: T.Popa, 022244390

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. VIPART PLUS S.R.L.
Cod CUIO: 40202529
Cod IDNO: 1005600016494

Sediul:
MD: 6801
Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI
Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI
Strada: STR.Basarabiei nr.6 bl.1 of.26

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 068084303
WEB: vipartplus.md
E-mail: vipartplus@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lungu Ana Tel. 079995224

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 49 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Popov Vitalie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	21666	3095
	II. Imobilizări corporale	020	1228088	1053323
	III. Investiții financiare pe termen lung	030	138126	251000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1387880	1307418
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	1665924	1876153
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	2928702	1257444
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	734559	936829
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	5329185	4070426
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	6717065	5377844
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	3558123	2936136
	V. Rezerve din reevaluare	160		

	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	3563523	2941536
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	48041	
E.	DATORII CURENTE	200	3105501	2436308
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	3153542	2436308
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	6717065	5377844

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	19613247	8744700
Costul vânzărilor	020	16277465	7914929
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3335782	829771
Alte venituri din activitatea operațională	040	5952	
Cheltuieli de distribuire	050	64983	3433
Cheltuieli administrative	060	1161952	653379
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	397658	166593
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1717141	6366
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-61476	-1132
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-61476	-1132
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	1655665	5234
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	249626	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	1406039	5234

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. VIPART PLUS S.R.L.
Cod CUIÎO: 40202529
Cod IDNO: 1005600016494

Sediul:
MD: 6801
Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI
Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI
Strada: Basarabiei nr.6 bl.1 of.26

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 69919950
WEB:
E-mail: vipartplus@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vornicescu Olesea Tel. 69919950

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Popov Vitalie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3095	6223
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3095	6223
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	3095	6223

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1053323	2524485
	din care:			
	3.1. clădiri	081	593693	560582
	3.2. construcții speciale	082	45544	43044
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	42667	47385
	3.4. mijloace de transport	084	227049	1742772
	3.5. inventar și mobilier	085	136871	90683
	3.6. alte mijloace fixe	086	7499	40019
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1053323	2524485
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	251000	211000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	251000	211000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1307418	2741708
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	960264	1355109
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	588453	687834

	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	327436	129150
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1876153	2172093
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	863071	794853
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	157852	80825
	4. Creanțele ale personalului	330	60000	42313
	5. Alte creanțe curente	340	121411	152461
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	8895	10269
	7. Alte active circulante	360	46215	59183
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1257444	1139904
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	936829	2541572
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4070426	5853569
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5377844	8595277
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-19
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2936136	2936136
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	67867
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2936136	3003984
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
D.	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2941536	3009384
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1100213
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		1129862
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		1129862
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		2230075
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		571337
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	583871	1532441
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	771545	61460
	6. Datorii față de personal	760		243675
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	165	54759
	8. Datorii față de buget	780	1189	138869

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1079538	753277
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2436308	3355818
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5377844	8595277

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8744700	13335740
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8744700	13335740
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7914929	11673533
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7914929	11673533
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	829771	1662207
Alte venituri din activitatea operațională	040		6571
Cheltuieli de distribuire	050	3433	27768
Cheltuieli administrative	060	653379	1271731
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	166593	176922
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6366	192357

Venituri financiare, total	090		20215
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		20215
Cheltuieli financiare, total	100	1132	144705
din care:	101		131381
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1132	13324
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1132	-124490
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1132	-124490
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5234	67867
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5234	67867

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		19	-19
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2936136			2936136
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	67867		67867
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2936136	67867	19	3003984
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2941536	67867	19	3009384

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13242823	15255931
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8137912	16012245
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1880160	1680720
Dobânzi plătite	040	13826	131380
Plata impozitului pe venit	050	134917	84195
Alte încasări	060	398096	3740830
Alte plăți	070	2571273	2325677
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	902831	-1237456
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1301476	5233915
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1622381	2392504
Dividende plătite	170	379656	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-700561	2841411
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	202270	1603955
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	788
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	734559	936829
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	936829	2541572

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă la bilant Vipart Plus 2021.semnat.semnat.pdf

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. VIPART PLUS S.R.L.Cod CUIF: 40202529Cod IDNO: 1005600016494

Sediul:

MD: 6801Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5501, OR.IALOVENIStrada: Basarabiei nr.6 bl.1 of.26Activitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69919950

WEB:

E-mail: vipartplus@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vornicescu Olesea Tel. 69919950Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 22 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Popov Vitalie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6223	8533
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6223	8533
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6223	8533
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2524485	3959782
din care:			
3.1. clădiri	081	560582	527470
3.2. construcții speciale	082	43044	40545
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	47385	92732
3.4. mijloace de transport	084	1742772	2830111
3.5. inventar și mobilier	085	90683	95421
3.6. alte mijloace fixe	086	40019	373503
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2524485	3959782
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	211000	1702070
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	211000	1702070
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2741708	5670385
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1355109	1558872
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	687834	61072
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	129150	274536
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2172093	1894480

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	794853	2689289
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	80825	47389
4. Creanțele ale personalului	330	42313	3556
5. Alte creanțe curente	340	152461	25327
6. Cheltuieli anticipate curente	350	10269	5333
7. Alte active circulante	360	59183	107159
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1139904	2878053
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	2541572	2414756
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5853569	7187289
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8595277	12857674
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	5400
	2. Capital nevărsat	450	()
	3. Capital neînregistrat	460	
	4. Capital retras	470	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	
	2. Rezerve statutare	520	
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X
			-4293

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3003984	2918878
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3814192
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3003984	6728777
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3009384	6734177
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1100213	2563323
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1129862	370000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1129862	370000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		249079
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2230075	3182402
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	571337	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1532441	1784745
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	61460	161460
	6. Datorii față de personal	760	243675	356785
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	54759	82674
	8. Datorii față de buget	780	138869	552772
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	753277	2659
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3355818	2941095
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8595277	12857674

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	13335740	24388772
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13335740	24388772
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	11673533	18570802
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11673533	18570802
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1662207	5817970
Alte venituri din activitatea operațională	040	6571	7627
Cheltuieli de distribuie	050	27768	542
Cheltuieli administrative	060	1271731	1377868
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	176922	336251
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	192357	4110936
Venituri financiare, total	090	20215	3307
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	20215	3307
Cheltuieli financiare, total	100	144705	300051
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	131381	212990
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	13324	87061
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-124490	-296744
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-124490	-296744
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	67867	3814192
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	67867	3814192

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		4293	-4293

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3003984		85106	2918878
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3814192		3814192
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3003984	3814192	89399	6728777
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3009384	3814192	89399	6734177

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15255931	27691225
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16012245	22419735
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1680720	2271458
Dobânzi plătite	040	131380	212990
Plata impozitului pe venit	050	84195	127908
Alte încasări	060	3740830	1734491
Alte plăți	070	2325677	3526608
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1237456	867017
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5233915	3250488
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2392504	4164321
Dividende plătite	170		80000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2841411	-993833
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1603955	-126816

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	788	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	936829	2541572
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2541572	2414756

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1005600016494, denumire: S.C. VIPART PLUS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 30.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.03.2023 17:25:16

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Domeniile:

4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

5. Construcții speciale:

a) *fântâni arteziene.*

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

REP

DOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DS

Numărul 1454

Eliberat domnului (doamnei): **Rudenco Boris**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

5. Construcții speciale:

a) *fântâni arteziene.*

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **2 iulie 2021**

Valabil până la **2 iulie 2026**

Mihail LUPASCU

și Infrastructurii

LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1454



Numele Rudenco

Prenumele Boris

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la

2 iulie 2021

Valabilă până la 2 iulie 2026

Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1454

Eliberat domnului (doamnei): Rudenco Boris

Pentru a activa în calitate de: Diriginte de șantier

Domeniile:

4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri
funciare.

5. Construcții speciale:

a) fântâni arteziene.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 2 iulie 2021

Valabil până la 2 iulie 2026



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.84

privind achiziția prin LP

„Apeduct magestral de apa de la punctul de racordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci etapa N4/23- SP.SU, lucrari de constructie a statiei de pompare”

27.09.2021

Or.Ialoveni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii COP nr. 21042814 din SIA RSAP MTender (achiziții.md), între **Consiliul Raional Ialoveni**, cu sediul în or. Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr. 33, telefon: (0268) 20007, fax: (0268)022650, e-mail: ialoveniconsiliu@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, reprezentat prin **președintele raionului Mihail SILISTRARU** în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **“VIPART PLUS” SRL** cu sediul în or. Ialoveni, str. Basarabia 6 telefon - , e-mail: vipartplus@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr.1005600016494 din 12.04.2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 33890 din 23.09.2020, eliberată de ASP, departamentul inregistrare si licentiere a unitatilor de drept, reprezentat prin **directorul Vitalie POPOV** în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „Apeduct magestral de apa de la punctul de racordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci etapa N4/23- SP.SU, lucrari de constructie a statiei de pompare” Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **11 luni** de la semnarea contractului (graficul de executare a lucrărilor se anexează), primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită, dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5840571,60 lei (Cinci milioane opt sute patruzeci mii cinci sute șaptezeci și unu lei, 60 bani), inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în

anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să transmită datele contului pentru depunerea esalonată/succesivă pe cont a garanției de bună executie în cuantum de 5 % din pretul total ofertat.
- 7.10. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) Racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor

fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract este de 5 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele

intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 1% din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.01% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3% din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilaltei părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv

executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. Oferta de pret
- b. Oferta tehnica
- c. Planul alocarilor bugetare pentru executarea lucrarilor (+TVA) Anexa nr.1
- c. Graficul de executare a lucrarilor –Anexa nr.2
- d. Garantia de buna executie
- f. Garantia pentru lucrarile executate

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31.07.2022.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 27.09.2021

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenorul: SRL „VIPART PLUS”

Adresa: r.Ialoveni, or.Ialoveni
str.Basarabia 6

tel. / fax.: +373 69055051

Denumirea
băncii: BC „Moldincombank” SA

Cod
bancar: MOLDMD2X

Cod: MD04ML000000002251502176

IBAN: MD2414 0000000000225660211 - garantie

Cod
fiscal: 1005600016494
bancară

Beneficiarul:

Consiliul raional Ialoveni

Adresa: str. Alexandru cel Bun 33
or. Ialoveni

tel. / fax. : +373 268 2 20007

Denumirea
băncii: Ministerul Finantelor –
Trezoraria de Stat

Cod
bancar: TREZMD2X

Cod:

IBAN: MD83TRPRAT312120813527AB-20

Cod
fiscal: 1013601000624

16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”
SRL VIPART PLUS



“BENEFICIAR”
CONSILIUL RAIONAL IALOVENI



2021 - 0000001383

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 115119 din 21.07.2023**



Denumirea completă: **Societatea Comercială "VIPART PLUS" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "VIPART PLUS" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005600016494**

Data înregistrării de stat: **12.04.2005**

Sediu: **MD-6801, strada Basarabiei 6/1, of. 26, or. Ialoveni, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;
3. Comerțul cu ridicata al vopselelor, lacurilor și emailurilor;
4. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;
5. Comerțul cu ridicata al construcțiilor prefabricate, al structurilor și pieselor din metal pentru construcții;
6. Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție;
7. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;
8. Alte tipuri de comerț cu ridicata;
9. Activități de secretariat și traducere;
10. Închirierea bunurilor personale și a obiectelor cu destinație culturală și de uz gospodăresc;
11. Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat;
12. Fabricarea săpunurilor, detergenților, a produselor de întreținere, de parfumerie și cosmetice;
13. Comerțul cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, articolelor de toaletă;
14. Comerțul cu ridicata al parfumurilor și produselor cosmetice;
15. Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
16. Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor;
17. Comerțul cu amănuntul al cartofilor, legumelor și fructelor proaspete;
18. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate;
19. Alte tipuri de comerț cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate;
20. Comerțul cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate;
21. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;
22. Fabricarea articolelor din plută, din împletituri de nuiete și paie;
23. Fabricarea articolelor din lemn;
24. Fabricarea de case prefabricate din lemn;
25. Fabricarea altor articole din lemn, plută, împletituri din nuiete și paie;
26. Fabricarea de clădiri și încăperi din lemn tip container, monolite și demontabile;

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **POPOV VITALIE IDNP 2001015040780.**

Asociați:

1. **POPOV VITALIE (IDNP 2001015040780), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **Nedecarat**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 21.07.2023

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Testemițanu”

Republica Moldova, MD-2025
mun. Chișinău, str. N.Testemițanu, 22
Tel.: (373 22) 22-43-16

Data 26.09.2023
Nr. 08-12/21

Республика Молдова, MD-2025
мун. Кишинэу, ул. Н.Тестемицану 22
Тел.: (373 22) 22-43-16

Beneficiar: AGENTIA "APELE MOLDOVEI"
IDNO: 1008601001119

Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Testemițanu, a fost informată că S.C. „Vipart Plus” SRL, IDNO:1005600016494, cu adresa juridică **RM, or. Ialoveni, str. Basarabia 6/1, of.26** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **27.09.2023** (numită în continuare „ofertă”) pentru „**Reconstruirea prizei de apă a stației de pompare SP-18 din cadrul SCI Puhaceni, s.Puheceni r.Anenii Noi**”, conform invitației la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1694524654414** din **12 septembrie 2023**.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Testemițanu, IDNO: 1002600028096, cu adresa juridică **mun. Chișinău, str. Armeneasca nr.38**, în persoana directorului dl Petru Vîrlan, care activează în baza procurii nr.2-263 din 06.02.2023, denumită în continuare „**GARANT**”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **17 000.00 MDL (șaptesprezece mii lei)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **28.10.2023** inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei



Petru Vîrlan