

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de egalizare cu beton asfaltic str. Toma Ciorba, acces către str. Biruința

(denumirea lucrarilor)

| Nr d/o | Grupa de obiecte/Denumirea obiectului | 15 zile | | | | | |
|-----------|---|---------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 1 | Lucrari de pregatire: trasare axe, sapaturi, demolari, frezari, semnalizare rutiera etc | | | | | | |
| 2 | Amorsari, plombari rutiere, ridicare coborire capace canalizare | | | | | | |
| 3 | Amorsari, asternerea stratului de egalizare | | | | | | |
| 4 | Lucrari de consolidare, finisare | | | | | | |
| | Total | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: **Rozembac Nicolae**

Functia in cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **SRL MARNICMIH (L.S)**

Data complectarii: **29.05.2023**