



Master-Construct

„Master-Construct,, S.R.L./MD03701/mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 119/email: master-construct2019@mail.ru

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație în căminul nr. 9 al IP UTM din str. Florilor, 4, mun. Chișinău (etajele I-V),,

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectivul: Lucrări de reparație în căminul nr. 9 al IP UTM (str. Florilor, 4, mun. Chișinău)

Deviz Local: № 21632651

Valoare Totală Deviz: 10 629 573,95 Lei

Termen de Executare: 10 luni (Grafic Compact pe Capitole)

CAPITOLE PRINCIPALE DE LUCRĂRI	DURATA (LUNI)	PLANIFICARE CALENDARISTICĂ (LUNI DE EXECUȚIE)									
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
1. ORGANIZARE DE ȘANTIER & DEMONTĂRI	2.5 luni										
— Demontări tâmplărie, desfacere tapete & pardoseli (PVC, bitum)	2.0 luni										
2. LUCRĂRI DE TENCUIRE & PREGĂTIRE PEREȚI/TAVANE	3.5 luni										
— Executare șanțuri, tencuieli mecanizate/manuale (ipsos) & ghips-carton	3.0 luni										
3. REȚELE INGINEREȘTI (TERMICE, ELECTRICE & SANITARE)	4.0 luni										
— Instalare conducte încălzire, cablaje electrice & probe etanșeitate	4.0 luni										
4. TURNARE ȘAPE & PARDOSELI	3.0 luni										
— Turnare șape autonivelante (Nivelir) & montare covor PVC (Linoleum)	2.5 luni										
5. TÂMLĂRIE & FINISAJE FINE	3.0 luni										
— Montare uși din MDF & PVC, gletuire (Eurofin), grunduire și vopsitorii	2.5 luni										
6. LUCRĂRI FINALE, CURĂȚENIE & RECEPȚIE	1.5 luni										
— Verificări sisteme, curățenie generală, probe finale și recepția lucrărilor	1.0 lună										

Capitole principale / Etape cheie

Activități specifice și execuție detaliată

Notă: Planificarea este corelată cu volumul total de lucrări (105 odăi, coridoare, rețele ingineresti la etajele I-V).

Semnat: _____

Nume: Diana ANTANACIUC

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Master-Construct” S.R.L.