

**GRAFICUL DE PRESTARE A SERVICIILOR**  
**privind elaborarea Planului urbanistic general**  
**al statului Taraclia din r. Căușeni**

<b>Nr.</b>	<b>Proces</b>	<b>Perioada</b>
1	Inițierea procesului de elaborare a PUG	Noiembrie 2022
2	Formarea grupului de lucru (GL) responsabil de monitorizarea procesului de elaborare a PUG	Noiembrie 2022
3	Stabilirea obiectivelor, regulamentului GL	Noiembrie 2022
4	Elaborare Tema program (TP)	Noiembrie 2022
5	Avizare TP	Noiembrie 2022
6	Stabilirea graficului comun de lucru	Decembrie 2022
7	Inițierea lucrărilor și stabilirea cadrului participativ	Decembrie 2022
8	Colectare date inițiale	Decembrie 2022 – Ianuarie 2023
9	Colectare date inițiale din ateliere cu comunitățile	Ianuarie 2023
10	Analiza situației existente pe specialități	Ianuarie – Februarie 2023
11	Elaborare Studii de fundamentare pe specialități	Februarie – Martie 2023
12	Elaborare Viziune de dezvoltare	Martie 2023
13	Prezentare Situația existentă. Studiile de fundamentare și Viziune	Martie 2023
14	Elaborare PAT, PUG și RLU	Aprilie – Iulie 2023
15	Prezentare PAT, PUG și RLU	Iulie 2023
16	Definitivare PAT, PUG și RLU	Iulie 2023
17	Consultare PAT, PUG și RLU	August - Septembrie 2023
18	Definitivare PAT, PUG și RLU	Septembrie 2023
19	Avizare PUG	
20	Definitivare PAT, PUG și RLU	
21	Obținerea Avizului general	
22	Aprobare PUG	

24 octombrie 2022

Cu stimă,

Ina Borozan  
administrator LAMIEZ SRL  
(semnătura autorizată)