

Reparația drumului local L565 (drum de acces spre s. Topala)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum irea obiectului	Anul 2022		
		1 Septembrie 09	2 Septembrie 12-16	3 Septembrie 19-22
	Organizare de șantier			
1	Lucrari de pregatire a santierului			
2	Amenajarea stratului din piatra sparta			
3	Amenajarea bordurilor			
4	Amenajarea stratului din beton asfaltic			

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**