

### Graficul de implementare:

Pentru implementarea serviciilor contractate, activitățile va fi grupate în 4 etape cu termeni intermediari de realizare și etapa de suport tehnic după lansarea sistemului:

<b>Etapă</b>	<b>Conținutul etapei</b>	<b>Termeni</b>
Etapa I:	Activități pregătitoare (evaluarea situației existente privind dotarea cu echipamente și resurse umane, în vederea definirii parametrilor optimi de elaborare a sistemului SIG)	10 săptămâni de la data semnării contractului
Etapa II	Elaborarea și testarea sistemului SIG	20 săptămâni de la data semnării a contractului
Etapa III:	Instruirea funcționarilor privind administrarea sistemului. Elaborarea Ghidului de Administrare și Utilizare	23 săptămâni de la data semnării a contractului
Etapa IV:	Suport în lansarea și administrarea inițială a sistemului SIG	25 săptămâni de la data semnării a contractului
	Servicii de suport tehnic a sistemului	12 luni de la data lansării sistemului în aplicare

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Victor URSU

Funcția: Administrator interimar ÎS „Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru „INGEOCAD”

Data: 19 noiembrie 2024

Adresa: or. Chișinău, str. Serghei Lazo 48