

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Устройство дорожного покрытия из мелкозернистого асфальтобетона по улицам мун. Комрат**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	anul 2025			
		Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 4 (patru) luni de la data primirii ordinului de începere a execuției			
	Organizare de șantier/ luni	august	septembrie	octombrie	noiembrie
	1. Асфальт				
1	Поставка: битумной эмульсии C50B2 – 38,81 тн, горячей асфальтобетонной смеси ВА 16 - 7 379 тн				
	2. Укладка асфальта				
2	Предоставление дорожной техники: катки дорожные массой 14 тн -16 тн: асфальтоукладчик				
	3. Поверхностная обработка				
3	Механизированная очистка перед поверхностной обработкой S = 20 000,00 m ² ; одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией C65B2 и кубовидным гранитным щебнем фракцией 4-8 мм - S = 20 000,00 m ²				

Termen de execuție total: **4 (patru) luni din data la înregistrării contractului AAP****Notă:** în dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.Semnat: _____ Nume: **Dacin Piotr**Funcția în cadrul în întreprinderii: **Director General**Denumirea întreprinderii: **S.C. “Dromas-Cons” S.R.L**