

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Dec												Qtr 1, 2025				Qtr 2, 2025				Qtr 3, 2025				Qtr 4, 2025				Qtr 1, 2026				Qtr 2, 2026				Qtr 3, 2026											
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug																
1	Dezvoltarea și implementarea sistemului informațional	759 days	Mon 27.01.25	Mon 31.01.28	27.01																																															
2	Semnarea contractului	0 days	Mon 27.01.25	Mon 27.01.25	27.01																																															
3	Etapa de planificare și analiză	54 days	Mon 27.01.25	Fri 11.04.25																																																
4	Sedinta de kick-off	0 days	Mon 27.01.25	Mon 27.01.25																																																
5	Elaborarea si aprobarea planului de management al proiectului	5 days	Mon 27.01.25	Mon 03.02.25																																																
6	Detaliera planului de comunicare	5 days	Mon 27.01.25	Mon 03.02.25																																																
7	Detaliera planului de management al modificărilor	5 days	Mon 27.01.25	Mon 03.02.25																																																
8	Detaliera planului de management al riscurilor	5 days	Mon 27.01.25	Mon 03.02.25																																																
9	Sedinta de prezentare a planului de management al proiectului	2 days	Mon 03.02.25	Wed 05.02.25																																																
10	Pregatirea materialelor	1 day	Mon 03.02.25	Tue 04.02.25																																																
11	Organizarea sedinței	1 day	Tue 04.02.25	Wed 05.02.25																																																
12	Analiza și proiectare	47 days	Wed 05.02.25	Fri 11.04.25																																																
13	Elaborarea si aprobarea sarcinii tehnice si arhitecturii	47 days	Wed 05.02.25	Fri 11.04.25																																																
14	Analiza cadrului documentar	3 days	Wed 05.02.25	Mon 10.02.25																																																
15	Analiza fluxurilor de date și a proceselor existente	7 days	Mon 10.02.25	Wed 19.02.25																																																
16	Identificarea integrărilor necesare	3 days	Wed 19.02.25	Mon 24.02.25																																																
17	Identificarea standardelor pentru interfețele grafice	2 days	Mon 24.02.25	Wed 26.02.25																																																
18	Identificarea standardelor pentru documentele generate	2 days	Wed 26.02.25	Fri 28.02.25																																																
19	Identificarea datelor care se vor importa din sisteme terțe, inclusiv migrarea datelor istorice	3 days	Fri 28.02.25	Wed 05.03.25																																																
20	Analiza necesarului tehnologic	3 days	Wed 05.03.25	Mon 10.03.25																																																
21	Documentarea cerințelor funcționale și a proceselor business	24 days	Mon 10.03.25	Fri 11.04.25																																																
22	Elaborare și coordonare backlog	10 days	Tue 11.03.25	Tue 25.03.25																																																
23	Identificare epicilor care vor acoperi funcționalitățile SI	3 days	Tue 11.03.25	Fri 14.03.25																																																
24	Crearea și detaliera user stories	5 days	Fri 14.03.25	Fri 21.03.25																																																
25	Coordonare și aprobare grafic de implementare	2 days	Fri 21.03.25	Tue 25.03.25																																																
26	Configurarea mediilor de Dev și Staging	10 days	Tue 11.03.25	Tue 25.03.25																																																
27	Etapa de dezvoltare	705 days	Fri 11.04.25	Mon 31.01.28																																																
28	Dezvoltare faza 1 - Gestiunea utilizatorilor. Gestiunea consumatorilor și locurilor de consum. Gestionarea contractelor. Data Warehouse. Notificări și administrare. (Funcționalități de bază)	177 days	Fri 11.04.25	Wed 24.12.25																																																
29	Planificare faza 1	3 days	Fri 11.04.25	Wed 16.04.25																																																
30	Sprint 1 - Gestiunea utilizatorilor (funcționalități de bază). Autentificare utilizatori, integrarea cu AD DS. Operații asupra utilizatorilor. Roluri.	15 days	Wed 16.04.25	Tue 13.05.25																																																
31	Sprint 2 - Jurnalizarea și auditarea acțiunilor (funcționalități de bază)	15 days	Tue 13.05.25	Tue 03.06.25																																																
32	Sprint 3 - Notificările de sistem (funcționalități de bază)	15 days	Tue 03.06.25	Tue 24.06.25																																																
33	Sprint 4 - Modulul de administrare și configurare a sistemului (funcționalități de bază)	15 days	Tue 24.06.25	Tue 15.07.25																																																
34	Sprint 5 - Gestionarea consumatorilor. Căutarea consumatorilor. Fișa consumatorului.	15 days	Tue 15.07.25	Tue 05.08.25																																																
35	Sprint 6 - Gestionarea contractelor. Introducerea volumelor planificate. Gestionarea locurilor de consum. Sincronizarea locurilor de consum.	15 days	Tue 05.08.25	Tue 26.08.25																																																
36	Sprint 7 - Gestionarea perioadei financiare. Închiderea/Deschiderea perioadei financiare. Primirea indicațiilor și a volumelor. Primirea corectărilor indicațiilor și a volumelor.	15 days	Tue 26.08.25	Wed 17.09.25																																																
37	Sprint 8 - Calculul sumelor facturate și compensațiilor. Calculul costului gazelor naturale consumate. Calculul sumelor facturate în avans. Calculul penalităților. Calculul compensațiilor.	15 days	Wed 17.09.25	Wed 08.10.25																																																

Project: Graficul de lucru_v0.2
Date: Wed 30.10.24

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			

ID	Task Mod	Task Name	Duration	Start	Finish	Qtr 1, 2025			Qtr 2, 2025			Qtr 3, 2025			Qtr 4, 2025			Qtr 1, 2026			Qtr 2, 2026			Qtr 3, 2026		
						Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
97		Documentare testării de acceptanță	10 days	Mon 17.01.28	Mon 31.01.28																					
98		Etapa exploatarii experimentale a intregului SI	75 days	Mon 31.01.28	Wed 17.05.28																					
99		Instalarea ultimei versiuni a SI pe mediul de producție	5 days	Mon 31.01.28	Mon 07.02.28																					
100		Definirea scopului și participanților	5 days	Mon 31.01.28	Mon 07.02.28																					
101		Exploarea experimentală	65 days	Mon 07.02.28	Wed 10.05.28																					
102		Elaborarea și semnarea raporului și a actului	5 days	Wed 10.05.28	Wed 17.05.28																					
103		Etapa de mentenanță	257 days	Wed 17.05.28	Thu 17.05.29																					

Project: Graficul de lucru_v0.2
Date: Wed 30.10.24

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			