

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

„ Finalizarea construcției noului sediu al Teatrului „B.P.Hasdeu” din mun. Cahul”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	9 luni (2026)								
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună	VII lună	VIII lună	IX lună
1.	Lucrari generale de constructie (demolari) - marca DI-1,2 (design interior)	+	+							
2.	Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)		+	+	+	+	+	+	+	+
3.	Lucrari generale de constructie (nefinalizate) - 0214/m-1-A extras				+	+	+	+	+	+
4.	Teatrul Muzical-Dramatic. Apeduct (lucrari nefinalizate)			+	+	+	+			+
5.	Teatrul Muzical-Dramatic. Canalizare (lucrari nefinalizate)				+	+	+	+		+
6.	Teatrul Muzical-Dramatic. Incalzire (lucrari nefinalizate)					+	+	+	+	+
7.	Instalatie de iluminat, iluminat electric (lucrari nefinalizate)						+	+	+	+
8.	Lucrari generale de constructie (lucrări de rebut)			+	+	+	+	+	+	+

Data completării **15.12.2025** Cu stimă,

Ofertant, „Galicus„ SRL
