

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare ferestrelor și ușilor din profil PVC în Unitățile Speciale(r-l. Călărași, Cornești, Florești, Soroca, Edineț, Hîncești, Cimișlia, Ștefan-Vodă, mun. Chișinău)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Organizare de șantier
		Zile lucrate
1	Chisinau	7 zile
2	Calarasi	6 zile
3	Cornesti	1 zi
4	Floresti	1 zi
5	Soroca	1 zi
6	Edinet	7 zile
7	Hincesti	1 zi
8	Cimislia	1 zi
9	Stefan-Voda	5 zile
	Total	30 zile