

Graficul Calendaristic de execuție

**„Lucrări de amenajare a sistemului rutier din beton ciment
pe străzile Presei și Mihai Eminescu”**

Total: 3 luni

Activități	LUNI		
	I	II	III
str.Eminescu			
str.Presei			

Data completării 29.04.2024

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)