

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR*Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii, Lotul II*

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024	
		I lună	II lună
		Organizare de șantier	
1	Chișinău - Comrat - Giurgiulești - fr. cu România		
2	R6 - Goian - Criuleni - M1		
3	M5 - Vadul lui Vodă - M4		
4	R25 - M1		
5	Telenești - Ratuș - R6		
6	Bucovăț - Nisporeni		
7	Strășeni - Scoreni - Dănceni - R3		
8	R3-Ialoveni - Băcioi - Sîngera - R2		
9	R6 - Brănești - Criuleni		
10	G72 - Brănești - Complexul Istorico-cultural „Orheiul Vechi”		
11	R1 - Pânășești - Căpriană - M1		
12	Ialoveni – Costești– Molești – Răzeni – M3		

Termen de execuție: **2 luni****Notă:** În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat;

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr**Funcția în cadrul întreprinderii:** Director General**Denumirea întreprinderii:** S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.