

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrări de reparație a etajului 2 inclusiv birouri la INCE**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026							
		luni							
		1				2			
		1sapt	2sapt	3sapt	4sapt	5sapt	6sap	7sapt	8sap
	Organizarea de santier	■							
	Demolarea/demontarea	■	■	■					
	Lucrarile de reparație		■	■	■	■	■	■	
	Lucraril santehnice		■	■	■	■	■		
	Lucrarile electrice		■	■	■	■		■	■

Durata de executie 40 zile