



“APROB”
Ministerul Sănătății

“25” martie 2024
[Signature]

PROCES-VERBAL
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 09 T din 25 martie 2024

Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Raional Cahul

mun. Cahul 2024

INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 09 T din 25 martie 2024

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP SR Cahul în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-305068-CW-RFQ din 02.05.2023 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de investitor și Compania "Eurogalex Prim" SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP Spitalul Raional Cahul

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.020/2, eliberată de Primăria mun.Cahul la 11.05.2023, cu valabilitate de 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 27.03.2024, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Vasile Rotaru	Director IMSP Spitalul Raional Cahul , membru
Ion Armanu	Șef secție anestezie și terapie intensivă IMSP Spitalul Raional Cahul, membru
Alexandru Nebunu	Șef secție gospodărie IMSP Spitalul Raional Cahul, membru

Au mai participat la recepție:

Sergiu Bogdan
Dumitru Ciocoi

Responsabil tehnic
Director "Eurogalex Prim" SRL

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

7. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 27 martie 2024 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Membri: *Vadim Afteni*

Vasile Rotaru

Ion Armanu

Alexandru Nebunu

Specialiști:



8. Lucrarea *Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă* este :

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"*27*" "*03*" 2024

L.Ș.

(semnătura)




PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

"*27*" "*03*" 2024

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr. 1
La procesul – verbal nr. 09T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 27 martie 2024

REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

[illegible]

Beneficiar: IMSP Spitalul Raional Cahul

the same

semnătura



Antreprenor “Eurogalex Prim” SRL

semnătura

Dumitru Ciocoi



OBSERVAȚIILE

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
1.	De instalat profil de tucere la intrarea din UPU în ATI	30 zile	Antreprenor
2.	De chituit îmbinarea dintre teracota de pe podea și perete în bl. sanitare	5 zile	Antreprenor
3.	În camera de odihnă medici de chituit îmbinarea tavan și canal de ventilație	5 zile	Antreprenor


Beneficiar: IMSP Spitalul Raional Cahul


semnătura



Antreprenor "Eurogalex Prim" SRL


semnătura Dumitru Ciocoi



Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție
la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	Nu sunt		

Beneficiar: IMSP Spitalul Raional Cahul

Semnătură



Antreprenor "Eurogalex Prim SRL"

Dumitru Ciocoi

Semnătură

