

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRIL

Construcția sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în satul Mereni r-l Anenii Noi (ETAPA 2)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025												
		Lunile												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Organizare de șantier													
1	Construcția sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în satul Mereni r-l Anenii Noi (ETAPA 2)	180 zile calendaristice												

Lucrările vor fi executate conform graficului calendaristic de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor

Sergiu Stincaru, în calitate de Director administrativ,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
SERALCON SRL