

GRAFICUL DE EXECUȚIE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT (Anexa nr. 11) (Grafic de Lucru)

**SERVICII PENTRU ELABORAREA
DOCUMENTAȚIEI TEHNICE (FAZA DE
PROIECTARE), SUPRAVEGHEREA
AUTORULUI ȘI ASISTENȚA TEHNICĂ A
PROIECTANTULUI PENTRU CONSTRUCȚIA
SPITALULUI REGIONAL BĂLȚI**

COD CPV: 71220000-6

Depus de:

**TÜMAŞ Turkish Engineering, Consulting and
Contracting Company
(Türkiye)**

&

**SUEZ Consulting
(France)**

IANUARIE 2025

 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA			SERVICII PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE (FAZA DE PROIECTARE), SUPRAVEGHEREA DE AUTOR ȘI ASISTENȚA TEHNICĂ A PROIECTANTULUI PENTRU CONSTRUCȚIA SPITALULUI REGIONAL BĂLȚI												 TUMAS	 suez
GRAFICUL DE EXECUȚIE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT																
A- ACTIVITĂȚI ȘI ELEMENTE DE SARCINI																
GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR (LUCRĂRILOR)		Termene Limită	CALENDARUL PROIECTULUI													
ID SARCINĂ	TITLUL SARCINII	Anii Proiectului	An 1													
		Lunile Proiectului	LUNĂ #1	LUNĂ #2	LUNĂ #3	LUNĂ #4	LUNĂ #5	LUNĂ #6	LUNĂ #7	LUNĂ #8	LUNĂ #9	LUNĂ #10	LUNĂ #11	LUNĂ #12		
FAZA 1: ANALIZA PRELIMINARĂ																
1.1 Analiza Studiului de Prefezabilitate, a Terenului și a Structurii Spitalului Regional Bălți																
1.2 Analiza Legislației și Reglementărilor în Vigoare																
1.3 Studiu Topogeodezic și Geotehnic																
1.4 Examinarea Soluțiilor de Eficiență Energetică (Geotermală)																
1.5 Elaborarea Raportului de Sinteză pentru Faza 1																
FAZA 2: CONCEPTUL ARHITECTURAL																
2.1 Elaborarea Schiței Arhitecturale																
2.2 Elaborarea Temei Tehnice pentru Proiectare																
FAZA 3: FAZA DE PROIECTARE																
3.1 Elaborarea Documentației Tehnice pentru Faza de Proiect																
3.2 Verificarea Proiectului																
3.3 Specificații pentru Proiectare-Execuție Faza 2																
SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI SUPRAVEGHERE DE AUTOR																
Servicii de Asistență Tehnică și Supraveghere de Autor																

GRAFICUL DE EXECUȚIE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

B- LIVRABILE

GRAFICUL LIVRABILELOR		Termene Limită	CALENDARUL PROIECTULUI											
ID LIVRABIL	TITLUL LIVRABILULUI	Anii Proiectului	An 1											
		Lunile	LUNĂ #1	LUNĂ #2	LUNĂ #3	LUNĂ #4	LUNĂ #5	LUNĂ #6	LUNĂ #7	LUNĂ #8	LUNĂ #9	LUNĂ #10	LUNĂ #11	LUNĂ #12
FAZA 1: ANALIZA PRELIMINARĂ														
D.1 Raport de Începere														
D.2 Raport privind Cadrul Reglementar și Legal Actual care Afectează Proiectul														
D.3 Constatări Detaliat din Studiile Topografice și Geotehnice														
D.4 Raport de Fezabilitate privind Soluțiile Potențiale de Energie Geotermală														
D.5 Raport de Sinteză pentru Faza 1														
FAZA 2: CONCEPTUL ARHITECTURAL														
D.6 Schiță Arhitecturală														
D.7 Raport Detaliat cu Cerințele și Specificațiile de Proiectare														
FAZA 3: FAZA DE PROIECTARE														
D.8 Set de Documente de Proiectare ale Proiectului														
D.9 Raport de Verificare a Proiectului														
D.10 Raport de Finalizare a Proiectului														

: Depunerea Documentațiilor și Raporturilor

: Depunerea Proiectului de Documentații și Rapoarte

: Pe Parcursul Execuției Proiectului

Nume: Önder SEYİS
Funcție în cadrul companiei: Director General Adjunct
Numele companiei: TUMAS TURKISH ENGINEERING CONSULTING & CONTRACTING CO.
Numele JV: TUMAS & SUEZ

