

## Graficul Calendaristic de execuție

**“ Lucrări de Rețele de canalizare, mun. Chișinău, sat. Ghidighici, str. Șerban. V. Micle, str. V. Alecsandri, str. Iu. Gagarin, str-la 9 Mai” și „Rețele de canalizare , mun. Chișinău, sat. Ghidighici str. Ștefan cel Mare, str. Comuna din Paris, str-la D. Cantemir, str. B. Glavan, str. I. Creangă, str-la Iu. Gagarin, str. 9 Mai, str. A. Pușkin”**

Total: 24 luni

Activități	TRIMESTRU							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
str. Alecsandri, str. Iu. Gagarin	+	+						
str. Serban		+	+					
str. V. Micle		+	+					
stradela 9 Mai				+	+			
str.Ștefan cel Mare			+	+	+	+		
str. 9 Mai				+	+			
str.A. Pușkin						+	+	
str.Boris Glavan						+	+	
str.Comuna din Paris						+	+	
str.Dimitrie Cantemir						+	+	
str.Ion Creangă		+	+					
str.Iu. Gagarin						+	+	+
str.Ștefan cel Mare						+	+	

Data completării 24.07.2023

Cu stimă,

Ofertant,

Asocierea „Prosperus-Cons – LAIOLA”

(semnătura autorizată)