

**DECLARAȚIE**  
**Plan de implementare**

Către: **Ministerul Culturii**

*MD. m.Chișinău, Marii Adunari Nationale piata nr.1*

**Stimați Domni,**

In cazul in care contractul va fi atribuit companiei WOX-STUDIO, prestarea serviciului va fi conform urmatorului **Plan de implementare:**

Etapă	Sarcină	Detalii	Termenele limită
<b>Etapa 1: Planificare și Analiză</b>			
1.1	Definiție cerințe client	Întâlniri cu clientul pentru a colecta informații adaugatoare legate de dorințele și obiectivele proiectului.	13/12/2023 15/12/2023
1.2	Analiza concurenței	Studierea concurenților, analizarea proiectelor acestora, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe.	13/12/2023 15/12/2023
1.3	Identificarea tehnologiilor și resurselor	Calculul detaliilor tehnice, definirea resursele și tehnologiile necesare.	13/12/2023 15/12/2023
<b>Etapa 2: Dezvoltarea aplicației mobile</b>			
2.1	Proiectare interfață	Proiectarea screenurilor, prototiparea.	15/12/2023 29/12/2023
2.2	Elaborarea aplicației	Crearea codului aplicației, inclusiv interacțiunea tactile cu modelele 3D.	15/12/2023 29/12/2023
2.3	Testare și depanarea	Testarea pe diferite testarea pe diferite dispozitive, remedierea erorilor.	15/12/2023 29/12/2023
2.4		Upload aplicației în marketele (App Store și Google Play), crearea materialelor de publicitate.	15/12/2023 29/12/2023
<b>Etapa 3: Dezvoltarea unei aplicații web pentru ecrane interactive</b>			
3.1	Proiectare interfațelor	Proiectarea interfeței aplicațiilor web pentru ecrane interactive si prototiparea.	17/12/2023
3.2	Dezvoltare web aplicație	Crearea unei aplicații web, implementarea unei hărți 3D și a unui sistem de puncte de interes.	17/12/2023
3.3	Testare și depanarea	Testarea în condiții reale pe ecrane interactive.	17/12/2023
3.4	Instalare la nivel local	Instalarea pe deviceurile interactive în 4 locații diferite locat in Orheiul Vechi.	17/12/2023
<b>Etapa 4: Dezvoltarea site-ului web al rezervației</b>			
4.1	Proiectare site-ului web	Proiectarea interfeței site-ului web cu hartă 3D interactivă si locatii turistice. Prototiparea	17/12/2023
4.2	Dezvoltare web site-ului	Crearea unui site web care să susțină afișarea interactivă a modelelor 3D.	17/12/2023

4.3	Testare și depanarea	Testarea site-ului web pe diferite browsere și dispozitive.	17/12/2023
<b>Pasul 5: Elaborarea turului virtual</b>			
5.1	Crearea de conținut	Crearea modelelor 3D și descrierea textului pentru tururile virtuale.	13/12/2023
5.2	Dezvoltare turului virtual	Integrarea conținutului, crearea de navigație și elemente interactive.	13/12/2023
5.3	Testare și depanarea	Testarea functionalului pe diferite dispozitive.	13/12/2023
<b>Etapa 6: Proiectarea și instalarea panourilor de informare</b>			
6.1	Design panourilor de informare	Proiectarea plăcilor informative cu informații istorice.	25/12/2023
6.2	Elaborarea panourilor de informare	Producerea panourilor informative.	25/12/2023
6.3	Instalarea	Amplasarea panourilor informative în toată zona teritoriul rezervației.	20/12/2023
<b>Etapa 7: Proiectarea și instalarea panourilor anamorfice</b>			
7.1	Proiectarea panourilor anamorfice	Proiectarea panourilor anamorfice din plexiglas.	25/12/2023
7.2	Elaborarea panourilor anamorfică.	Producția panourilor anamorfice.	25/12/2023
7.3	Instalarea	Amplasarea panourilor anamorfice în toată zona teritoriul rezervației.	20/12/2023
<b>Etapa 8: Testare și optimizare</b>			
8.1	Testare generala	Efectuarea de teste complete ale întregului platformei.	30/12/2023
8.2	Optimizare	Îmbunătățirea performanțelor și reglarea bug-urilor detectate.	30/12/2023
<b>Pasul 9: Lansare și asistență</b>			
9.1	Implementarea	Amplasarea întregii platforme pe servere și a echipamentelor la locatii.	30/12/2023
9.2	Instruirea personalului	Furnizarea de cursuri de formare pentru angajați cu privire la întreținerea și suportul platformei.	30/12/2023
9.3	Marketing	Lansarea de campanii de marketing pentru a atrage vizitatori.	30/12/2023
<b>Etapa 10: Monitorizare și actualizare</b>			
10.1	Monitorizare	Monitorizarea continuă a performanțelor și feedback din partea utilizatorilor.	31/12/2023
10.2	Actualizare	Implementarea de actualizări și îmbunătățiri regulate pe baza feedback-ului.	31/12/2023

07.12.2023

Cu stimă,

**Vadim Hortolomei**  
Director  
WOX-STUDIO SRL

