

INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
**Nr. 04 T din 30 noiembrie 2023**

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi” în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-316533-CW-RFQ din 01.11.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania “Unicons AI” SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000584, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 11.01.2023, cu valabilitate de 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 30 noiembrie 2023, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Iurie Țugui	Vicedirector medical IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru
Artur Școlnic	Șef departament autoadministrare, infrastructură și logistică IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru
Ghenadie Severin	Șef secție anestezie și terapie intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru

Au mai participat la recepție:

Bogdan Sergiu - Responsabil Tehnic  
Vicen Avobci - Director Unicons AI

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

7. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 30 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Membri: *Vadim Afteni*

*Iurie Țugui*

*Artur Școlnic*

*Ghenadie Severin*

Specialiști:



*S. Bogdan*

8. Lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă este :

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

" " 2023



(semnătura)

" " 2023



(semnătura)

Anexa nr. 1  
La procesul – verbal nr. 4T  
de recepție la terminarea lucrărilor  
din 30 noiembrie 2023

## REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

Nr.	Denumirea documentației	Nota
	<i>sunt complet</i>	

Beneficiar: IMSP SCM “Gh.Paladi”

*[Signature]*  
Iurie Țugui  
semnătura

Antreprenor “Unicons AI” SRL

*[Signature]*  
Andrei Nigai  
semnătura







### OBSERVAȚIILE

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
1	Revizuirea colturilor la captușirea sistemului de ventilație		
2	la consolele de oxigen și sistemul grilă de captușit.		
3	De îndalțat denivelările la linoleum.		
4	De revizuit rosturile la pneaperile cu teracotă.		

Beneficiar: IMSP SCM "Gh.Paladi"

\_\_\_\_\_  
Iurie Țugui  
Semnătură

Antreprenor "Unicons AI" SRL

\_\_\_\_\_  
Andrei Nigai  
semnătură



