

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reparații curente în sala de ședințe”

nr. d/r	Denumirea lucrării	1-15 zile	15-30 zile	30-45 zile
1.	Lucrări organizatorice, de șantier			
	Primirea șantierului de construcție	-----		
	Procurarea materialelor	-----		
2.	Lucrări de reparație			
	Desfacerea pardoselilor existente	-----		
	Transportarea manuală, încărcarea și transportarea auto a deșeurilor de construcție	-----		
	Instalarea plăcilor laminate și a plintelor	-----		
3.	Lucrări organizatorice de finisare			
	Securitatea muncii pe șantier		Permanent	
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului	-----		
	Lucrări de evacuare a gunoiului de construcție de pe șantier		La necesitate	
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor	-----		

Semnat: ____ Semnătură electronică ____

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **”Sandreea Great” SRL**