

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	Proiect de digitizare a fondului arhivistic din cadrul Directiei generale de arhitectura, urbanism si relatii funciare (DGAURF) a Primariei mun. Chisinau	57 days	Mon 10/14/24	Tue 12/31/24		
2	Semnarea Contractului	6 days	Mon 10/14/24	Mon 10/21/24		Project Manager,Reprezentant legal Zipper Services,Autoritatea Contractanta
3	Sedinta de incepere a proiectului - kick-off	1 day	Mon 10/14/24	Mon 10/14/24		Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Autoritatea Contractanta
4	Semnare minuta kick-off	1 day	Tue 10/15/24	Tue 10/15/24	3	Project Manager,Autoritatea Contractanta
5	Intocmire plan de management al contractului & Dezvoltarea planului de proiect	2 days	Wed 10/16/24	Thu 10/17/24	4	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager
6	Avizare plan de management	2 days	Fri 10/18/24	Mon 10/21/24	5	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Autoritatea Contractanta
7	Proiect demo pentru digitizarea a 500 de dosare. Etapa de pregătire, instalare și testare a echipamentului de scanare, a sistemului de digitizare, alte componente necesare.	5 days	Tue 10/22/24	Mon 10/28/24		Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Administrator proces scanare
8	Analiza Proiect Demo	1 day	Tue 10/22/24	Tue 10/22/24	6	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
9	Configurare pregatire, instalare si testare	2 days	Wed 10/23/24	Thu 10/24/24	8	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
10	Instruire personalului Beneficiarului	1 day	Fri 10/25/24	Fri 10/25/24	9	Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
11	Proces-verbal Acceptanta Proiect Demo	1 day	Mon 10/28/24	Mon 10/28/24	10	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
12	Dezvoltare modul nou de documente	9 days	Fri 10/25/24	Wed 11/6/24		Administrator proces scanare,Operatori scanare,Operatori introducere metadate,Autoritatea Contractanta
13	Analiza Proiect	2 days	Fri 10/25/24	Mon 10/28/24	9	Administrator proces scanare,Operatori scanare,Operatori introducere metadate,Autoritatea Contractanta
14	Configurare pregatire, instalare si testare	5 days	Tue 10/29/24	Mon 11/4/24	13	Administrator proces scanare,Operatori scanare,Operatori introducere metadate
15	Proces-verbal Acceptanta Proiect Pilot	2 days	Tue 11/5/24	Wed 11/6/24	14	Autoritatea Contractanta,Project Manager
16	SERVICI DE DIGITIZARE A ARHIVEI 12500 dosare	44 days	Tue 10/29/24	Fri 12/27/24		
17	Asigurarea logistica cu materiale, unelte de lucru	22 days	Tue 10/29/24	Wed 11/27/24	11	Administrator proces scanare
18	Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Wed 10/30/24	Thu 11/28/24	17SS+1 day	Administrator proces scanare,Project Manager
19	Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Thu 10/31/24	Fri 11/29/24	18SS+1 day	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
20	Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	22 days	Fri 11/1/24	Mon 12/2/24	19SS+1 day	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
21	Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Mon 11/4/24	Tue 12/3/24	20SS+1 day	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
22	Controlul calitatii	22 days	Tue 11/5/24	Wed 12/4/24	21SS+1 day	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
23	Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Wed 11/6/24	Thu 12/5/24	22SS+1 day	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadate
24	Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Thu 11/7/24	Fri 12/6/24	23SS+1 day	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
25	Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Fri 11/8/24	Mon 12/9/24	24SS+1 day	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
26	Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Mon 11/11/24	Tue 12/10/24	25SS+1 day	Operatori introducere metadate,Operatori scanare
27	Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa	2 days	Wed 12/11/24	Thu 12/12/24	26	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
28	Transmitere proces verbal de receptie calitativa si cantitativa	1 day	Fri 12/13/24	Fri 12/13/24	27	
29	Acceptare proces verbal de receptie calitativa si cantitativa	10 days	Mon 12/16/24	Fri 12/27/24	28	
30	Instruirea personalului beneficiarului	20 days	Thu 11/7/24	Wed 12/4/24		Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
31	Livrare documentatie de instruire	15 days	Thu 11/7/24	Wed 11/27/24	15	Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
32	Desfasurarea instruirii	5 days	Thu 11/28/24	Wed 12/4/24	31	Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
33	Go Live & Acceptanta finala pe Proiect	2 days	Mon 12/30/24	Tue 12/31/24	16	Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Autoritatea Contractanta