

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**Nr. 76 din 22 decembrie 2021**

Privind lucrările: „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s. Călarășovca”, efectuate în baza contractului de antrepriză Nr. 167 din 3 noiembrie 2020, încheiate între Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Consiliul Raional Ocnîța și SRL „Magistrala-Nistru”.

- 1. Lucrările au fost executate în baza:** Autorizației de construire nr. 05 din 03.11.2020 eliberată de Consiliul Raional Ocnîța.
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada zilei de la „ \_\_\_\_ ” decembrie 2021, până la „ \_\_\_\_ ” decembrie 2021.**

Fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Iurie PLOPA

- Președintele Raionului Ocnîța

**Membrii Comisiei:**

Maria PRISACARI

- Director ADR Nord

Constantin BÂNDIU

- Șef SMIP, ADR Nord

Eugen ȘIPCALOV

- Vicepreședinte al Raionului Ocnîța

Adelina CARABEȚ

- Manager de proiect, șef direcție DEATRFC al CR Ocnîța;

Vasilii PAPUȘA

- Primarul comunei Călarășovca

Igor GROPA

- Arhitector șef

Ion RUSU

- Persoană atestată tehnic

Elena DRAGHICI

- Persoană atestată tehnic

**3. Au participat la recepție invitați:**

Mircea MOLDOVAN

- Director SRL “Magistrala-Nistru”

Andrei BUDEI

- Director tehnic SRL “Magistrala-Nistru”

Galina ZALEVSCAIA

- Vicepreședinte al Raionului Ocnîța

Sergiu BOGDAN

- Director SRL „Taumaturg”

Serghei NASTAS

- Responsabil tehnic

Valentin PLEȘCA

- Comisar șef al IP Ocnîța

Constantin GAIDĂU

- Director filiala „ Ocnîța-Gaz”

Victor LEVCA

- Șef Oficiului Raional Ocnîța al S.A. „RED-Nord”;

Alexandru LUNGA

- Șef S.A. "MOLDTELECOM" filiala Ocnîța;

Igori BORDEIAN

- Inspector al Direcției supraveghere tehnice al AST Nord

Igor BORDIAN

- Inspector al Direcției supraveghere tehnice al AST Briceni

Ion ILIEV

- Jurist, șef Secția Administrativă, ADR Nord

Daniela RĂILEANU

- Specialist SMIP, ADR Nord

Valeriu SEVERIN

- Director SRL „UNIVERSINJ”

Oleg BARABANOV

- Proiectant SRL „UNIVERSINJ”

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

Lucrările la Obiectul: „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s. Calarășovca” să fie recepționate.











„ APROB ”  
Ministerul Sănătății

” *Mina* ” *Meste* 2024



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 02 F din 19 martie 2024

**Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină  
Urgentă**

*mun. Chișinău*

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție finală**  
**Nr. 02 F din 19 martie 2024**

Obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă este executat în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31 octombrie 2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de „Investitor” și Compania “Eurostil Construct” SRL în calitate de „Antreprenor” pentru lucrările de reparație capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.AC-0000546, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 06.12.2022

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 martie 2024, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	-	Secretar de Stat, președinte
Alexandru Gasnaș	-	Secretar de Stat, membru
Vadim Aftene	-	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Diana Manea	-	Vicedirector medical IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Mihail Ciocanu	-	Vicedirector interimar cercetare și inovare IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Igor Maxim	-	Vicedirector medical IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Sergiu Cobîlețchi	-	Șef department clinic anestezie și terapie intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru

1. Au mai participat la recepție:

Angela Scarbina  
Sergiu Bogdan

Director - Eurostil Construct SRL  
Responsabil tehnic

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29.09. 2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 16 472 590,87 lei, conform listei-anexă nr.1.

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat obiectul  
Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Pe parcursul termenului de  
garanție nu au apărut defecte care pot influența negativ exploatarea a Unității de Terapie Intensivă  
IMSP Institutul de Medicină Urgentă

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Reparația capitală  
a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă”

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19 martie 2024 la obiectul nominalizat în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion Prisăcaru

Membri: Alexandru Gasnaș

Vadim Aftene

Diana Manea

Mihail Ciocanu

Igor Maxim

Sergiu Cobilețchi

Specialiști:

*[Handwritten signatures of the commission members and technical specialists]*






Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă

**Lista cheltuielilor**  
**efectuate la Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de**  
**Medicină Urgentă**

**Total 16 472 590,87 lei, inclusiv:**

1. Servicii de proiectare, supraveghere tehnică și autor – 634 377,87 lei
2. Lucrări de reparație – 15 838 213,00 lei

Președintele comisiei



Ion Prisăcaru

**Lista observațiilor comisiei de recepție finală**  
**la Reparația capitală a a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină**  
**Urgentă**

Obiectiv nu sunt

Președintele comisiei



Ion Prisăcaru

Antreprenor



Angela Scerbina



Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă

**Lista constatărilor comisiei de recepție finală**  
privind comportarea în timp a construcției Unității de Terapie Intensivă IMSP  
Institutul de Medicină Urgentă în perioada de garanție

*In perioada de garanție nu au  
apărut defecte care pot inferenta  
negativ exploatarea obiectivului*

Președintele comisiei

Antreprenor

Ion Prisăcaru

Angela Scerbina





*Nemel*  
„ APROB”  
Ministerul Sănătății

” 19 ” martie 2024

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 03 F din 19 martie 2024

*Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SCR „T.Mosneaga”*

*mun. Chișinău*

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție finală**  
**Nr. 03 F din 19 martie 2024**

Obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga” este executat în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03 noiembrie 2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de „Investitor” și Compania “Eurostil Construct” SRL în calitate de „Antreprenor” pentru lucrările de reparație capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SCR „T.Moșneaga”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.AC-0000511, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 11.11.2022

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 martie 2024, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	-	Secretar de Stat, președinte
Alexandru Gasnaș	-	Secretar de Stat, membru
Vadim Aftene	-	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Andrei Uncuța	-	Director IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Dragoș Pidleac	-	Șef depărtament gestionarea patrimoniului IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Sergiu Bușmachi	-	Șef secție situații excepționale, protecție a obiectului, transport și gospodărie IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Vladimir Bolgari	-	Inginer – specialist principal a serviciului logistic IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru

1. Au mai participat la recepție:

<u>Sergiu Bogdan</u>	<u>Responsabil tehnic</u>
<u>ANGELA SCORBINA</u>	<u>DIRECTOR „EUROSTIL CONSTRUCT” SRL</u>

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29.09. 2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărirea a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 15 461 567,06 lei, conform listei-anexă nr.1.

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De receptionat obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”.

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Pe parcursul termenului de garanție nu au apărut defecte care pot influența negativ exploatarea a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De receptionat obiectul „Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19 martie 2024 la obiectul nominalizat în 6 (șase) exemplare.


Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion Prisăcaru



Specialiști:

Membri: Alexandru Gasnaș



Vadim Aftene



Andrei Uncuța



Dragoș Pidleac



Sergiu Bușmachi



Vladimir Bolgari




Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

**Lista cheltuielilor**  
**efectuate la Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic**  
**Republican „T.Moșneaga”**

**Total 15 461 567,06 lei, inclusiv:**

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 1. Servicii de proiectare, supraveghere tehnică și autor | – | 589 196,06 lei    |
| 2. Lucrări de reparație                                  | – | 14 872 371,00 lei |

Președintele comisiei



Ion Prisăcaru

**Lista observațiilor comisiei de recepție finală**  
**la Reparația capitală a a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican**  
**„T.Moșneaga”**

Obiecții nu sunt

Președintele comisiei

Antreprenor



Ion Prisăcaru

Angela Scerbina



Anexa 3  
la procesul verbal de recepție finală  
nr. 03 F din 19 martie 2024 la obiectul  
Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T. Moșneaga”,

**Lista constatărilor comisiei de recepție finală**  
privind comportarea în timp a construcției Unității de Terapie Intensivă IMSP  
Spitalul Clinic Republican „T. Moșneaga”, în perioada de garanție

Pe parcursul perioadei de garanție  
nu au apărut defecțiuni care pot  
influența negativ exploatarea obiectului

Președintele comisiei

Antreprenor



Ion Prisăcaru

Angela Scerbina

INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
**Nr. 04 T din 30 noiembrie 2023**

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi” în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-316533-CW-RFQ din 01.11.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania “Unicons AI” SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000584, eliberată de Primăria mun.Chișinău la 11.01.2023, cu valabilitate de 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 30 noiembrie 2023, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Iurie Țugui	Vicedirector medical IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru
Artur Școlnic	Șef departament autoadministrare, infrastructură și logistică IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru
Ghenadie Severin	Șef secție anestezie și terapie intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru

Au mai participat la recepție:

Bogdan Sergiu - Responsabil Tehnic  
Vicențiu Avobci - Director Unicons AI

3. Constatările comisiei de recepție:
  - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

7. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 30 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Membri: *Vadim Afteni*

*Iurie Țugui*

*Artur Școlnic*

*Ghenadie Severin*

Specialiști:



*S. Bogdan*

8. Lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă este :

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

" " 2023

" " 2023



(semnătura)



(semnătura)



**REGISTRU**

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

Nr.	Denumirea documentației	Nota
	sunt complet	

Beneficiar: IMSP SCM “Gh.Paladi”

 Iurie Țugui  
semnătura

Antreprenor “Unicons AI” SRL

  
 Andrei Nigai  
semnătura

The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text "REPUBLICA MOLDOVA" at the top and "SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA" at the bottom. The inner part contains the name "UNICONS AI" in large letters and the ID number "IDNO 1010600014688" below it.

**OBSERVAȚIILE**

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor


Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
1	Revizuirea colturilor la captușirea sistemului de ventilație		
2	la consolele de oxigen și sistemul grilă de captușit.		
3	De îndalțat denivelările la linoleum.		
4	De revizuit rosturile la pneaperile cu teracotă.		

Beneficiar: IMSP SCM "Gh.Paladi"

\_\_\_\_\_  
Semnătură Iurie Țugui

Antreprenor "Unicons AI" SRL


\_\_\_\_\_  
semnătură Andrei Nigai




**Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție  
la recepția lucrărilor**

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	<i>Nu sunt</i>		

**Beneficiar:** IMSP SCM “Gh. Paladi”

  
\_\_\_\_\_ Iurie Țugui  
semnătura

**Antreprenor** “Unicons AI” SRL

  
\_\_\_\_\_ Andrei Nigai  
semnătura



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 19.12 2023

privind lucrarea "Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești", executată la obiectul IMSP Spitalul Raional Hîncești în cadrul contractului Nr. 21078987/01/2023 din 13 iulie 2023 încheiat între IMSP Spitalul Raional Hîncești și SRL "UNICONS AI"

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Iurie PETCU-președintele comisiei

Valeriu BOBROV-inginer protecția muncii

Tatiana ERMACOV-contabil

Andrei BOLGAVSCHI-șef gospodărie

Anatol ANGHELSCHI-inginer electric

Constantin MICINEANU-electrician

Eugenia RABOVILĂ-șef secție radiologie

Mihail FĂRÎMĂ-radiolog

Vadim GORILĂ-tehnic radiolog

2. Au mai participat la recepție:

Andrei NIGAI – director SRL "UNICONS AI"

Sergiu BOGDAN – Responsabil tehnic

3. Constatările comisiei de recepție:

**1) Documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată au lipsit sau sînt incomplete, piesele cuprinse în lista-anexă nr.1.**

**2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;**

**3) În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.**

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune de a recepționa "Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești", la finisarea executării.

5. Lucrarea "Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești" se recepționează la etapa **FINISĂRIL LUCRĂRILOR**.

Iurie PETCU-

Valeriu BOBROV-

Tatiana ERMACOV-

Andrei BOLGAVSCHI-

Anatol ANGHELSCHI-

Constantin MICINEANU-

Eugenia RABOVILĂ-

Mihail FĂRÎMĂ-

Vadim GORILĂ-






6. Lucrarea “Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești” este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
**SRL “UNICONS AI”**  
" " " 2023  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
**IMSP Spitalul Raional Hîncești**  
" " " 2023  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



Andrei PETCU  
Vasile BOBROV  
Igor ERMACOV  
Alexei NIKOLAVSCHI  
Alexei ANIBETSCHI  
Cornel MICHELANU  
Gheorghe CAHOV  
Mihail FARNIA  
Valeriu GORILKA

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete

*sunt complet.*



Jurie PETCU-

Valeriu BOBROV-

Tatiana ERMACOV-

Andrei BOLGAVSCHI-

Anatol ANGHELSCHI-

Constantin MICINEANU-

Eugenia RABOVILĂ-

Mihail FĂRÎMĂ-

Vadim GORILĂ-

Lista lucrărilor care a fost cuprinsă în documentația tehnică  
ce nu au fost executate

1. Verificarea suplimentară de punere  
în funcțiune a sistemului de ventilație

*[Large blue scribble]*

Iurie PETCU-

Valeriu BOBROV-

Tatiana ERMACOV-

Andrei BOLGAVSCHI-

Anatol ANGHELSCHI-

Constantin MICINEANU-

Eugenia RABOVILĂ-

Mihail FĂRIMĂ-


Vadim GORILĂ-

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Circular stamp: BOBROV SERGIU, RT-2019, Nr. 0362, 1, RESPONSABIL TEHNIC]*

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică  
la care nu s-au respectat prevederile proiectului

*nu sunt.*



- Iurie PETCU-
- Valeriu BOBROV-
- Tatiana ERMACOV-
- Andrei BOLGAVSCHI-
- Anatol ANGHELSCHI-
- Constantin MICINEANU-
- Eugenia RABOVILĂ-
- Mihail FĂRÎMĂ-
- Vadim GORILĂ-

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Bobrov', 'Mihail', and 'Vadim']*



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 29 din decembrie 2023

privind lucrarea "Lucrări de reparație a spațiilor în vederea instalării computerului tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi", executată la obiectul IMSP SCM "Gheorghe Paladi" în cadrul contractului Nr. 23/014 din 13 noiembrie 2023 încheiat între IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, investitor, Ministerul Sănătății și SRL "UNICONS AI" în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP SCM "Gheorghe Paladi"

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie-Consultant tehnic

Bogdan Sergiu-Responsabil tehnic

Școlnic Artur-Șef department AIL

2. Au mai participat la recepție:

Andrei NIGAI – director SRL "UNICONS AI"

3. Constatările comisiei de recepție:

*1) Documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată au lipsit sau sînt incomplete, piesele cuprinse în lista-anexă nr.1.*

*2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;*

*3) În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.*

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune de a recepționa "Lucrările de reparație a spațiilor în vederea instalării computerului tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi", la finisarea executării.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în documentația de execuție sunt îndeplinite și este posibilă xploatarea obiectului.

6. Lucrarea "Reparația spațiilor în vederea instalării computerului tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi" se recepționează la etapa **FINISĂRII LUCRĂRILOR**.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 Anexe numerotate, cu un total de 5 file a fost întocmit astăzi 29 decembrie 2023 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie-Consultant tehnic

Bogdan Sergiu-Responsabil tehnic


Școlnic Artur-Șef department AIL

6. Lucrarea "Reparația spațiilor în vederea instalării computerului tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi" este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL "UNICONS AP"  
" " 2023  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
IMSP SCM "Gheorghe Paladi"  
" " 2023  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete




Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie - Consultant tehnic

Bogdan Sergiu - Responsabil tehnic

Școlnic Artur - Șef department AIL



Lista lucrărilor care a fost cuprinsă în documentația tehnică  
ce nu au fost executate

Blank lined area for listing technical documentation not executed.

Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie-Consultant tehnic

Bogdan Sergiu-Responsabil tehnic

Școlnic Artur-Șef department AIL

Blue ink signature and circular stamp. The stamp contains the text: BOGDAN SERGIU, 2019, RESPONSABIL TEHNIC.



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică  
la care nu s-au respectat prevederile proiectului

- 1) Padoatările de completat
- 2) Reprezent Lepoleu
- 3) pe desfund Verhleren citosera

*[Large handwritten scribble in blue ink, possibly a signature or large mark]*

Ciuș Alexandru - Consultant  
Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă  
Damian Vitalie - Consultant tehnic  
Bogdan Sergiu - Responsabil tehnic  
Școlnic Artur - Șef department AIL

*[Handwritten signature in blue ink]*  


**“ APROB ”**

**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**



*Mamulea*

\_\_\_\_\_ 2023

**PROCES-VERBAL**

**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**nr.02 T din 29 noiembrie 2023**

**Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă din cadrul IMSP Institutul  
de Medicină Urgentă**

**Chișinău 2023**

INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
**Nr. 02 T din 29 noiembrie 2023**

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Institutul de Medicină Urgentă în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania "Eurostil Construct" SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de reparație la IMSP Institutul de Medicină Urgentă

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.AC-0000546, eliberată de *Primăria mun.Chișinău la 06.12.2022, cu valabilitate de 12 luni*
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de *29 noiembrie 2023*, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Mihail Ciocanu	Vicedirector interimar cercetare și inovare IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Igor Maxim	Vicedirector medical IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru,
Sergiu Cobîlețchi	Șef departament clinic anestezie și terapie intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru

3. Au mai participat la recepție:

*Sergiu Bogdan* RESPONSABIL TEHNIC

---

---

---

---

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

8. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 29 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Specialiști:



Membri: Vadim Afteni

Mihail Ciocan

Igori Maxim

Sergiu Cobîlețchi

9. Lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă este :

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 29 " 11 2023

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

" 29 " 11 2023

L.Ș.

(semnătura)



## REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

Nr.	Denumirea documentației	Nota
	<p><i>Toată documentația remisă                      în complet</i></p>	

**Beneficiar:** IMSP Institutul de Medicină Urgentă

*Mihail Ciocan*  
 Semnătură



**Antreprenor:** "Eurostil Construct" SRL

*Angela Scerbina*  
 semnătură




## OBSERVAȚIILE

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	Nu sunt		

Beneficiar: Institutul de Medicină Urgentă




Semnătură

Mihail Ciocan



Antreprenor "Eurosul Construct" SRL



semnătură


Angela Scerbina



La procesul – verbal nr. 2T  
de recepție la terminarea lucrărilor  
din 29 noiembrie 2023

Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție  
la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	Nu sunt		

Beneficiar: IMSP Institutul de Medicină Urgentă  
  
Semnăturu Mihail Ciocan



Antreprenor "Eurostil Construct" SRL  
  
Semnăturu Angela Scerbina



“ APROB”

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



*M. Măruș*

2023

**PROCES-VERBAL**

**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**nr.03 T din 29 noiembrie 2023**

**Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă din cadrul IMSP Spitalul**

**Clinic Republican “T.Moșneaga”**

**Chișinău 2023**



INVESTITOR Ministerul Sănătății

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
**Nr. 03 T din 29 noiembrie 2023**

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga” în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania „Eurostil Construct” SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000511 eliberată de Primăria mun. Chișinău la 11.11.2022 cu valabilitate de 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 29 noiembrie 2023, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Dragoș Pidleac	Șef-interimar al departamentului gestionarea patrimoniului, IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Sergiu Bușmachi	Șef secție situații excepționale, protecție a obiectului, transport și gospodărie IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Vladimir Bolgari	Inginer specialist principal al serviciului logistic IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru

Au mai participat la recepție:

Bogdan Sergiu - Responsabil Tehnic

3. Constatările comisiei de recepție:
  - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*Bolgar*

De reptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

7. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 29 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Membri: *Vadim Afteni*

*Dragoș Pidleac*

*Sergiu Bușmachi*

*Vladimir Bolgari*

Specialiști:



*S. Bopden*

8. Lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă este :


TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " \_\_\_\_\_ 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

" " \_\_\_\_\_ 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)






### OBSERVAȚIILE

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
1.	De astupat scurta de benzi șilare de la et. 14-15	10 zile	Remediat
2.	De astupat gaura în incalzirea WC (pardosea)	10 zile	Remediat
3.	De schimbat usita de la desfășurare cu una cu dexteră	10 zile	Remediat
4.	Unde sunt coșete de la Armstrong murdare de schimbat.	10 zile	Remediat
5.	Reparatia linoleum la uso solo, cu 6 locuri.	10 zile	Remediat
6.	De înlocuit din posibil toate cerușurile inter Armstrong și parchi, color	10 zile	Remediat
7.	De reglat eroarea siste- mului de evacuare a fumului	10 zile	În observare
8.	De schimbat panoul de ilumin et. 15, vestiar	10 zile	Remediat
9.	De schimbat capacul de la conșola de cobor et. 15	10 zile	Remediat
10.	De reglat uso, et. 15 laborator	10 zile	Remediat

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican T. Moșneaga

  
semnătura

Dragos Pidleac



Antreprenor "Eurostil Construct" SRL

  
semnătura

Angela Scerbina





INVESTITOR:  
**Instituția Publică „Agenția de Guvernare  
Electronică”**  
[www.egov.md](http://www.egov.md)

Contract nr. *MD-EGA-223149-CW-RFQ  
(L1;L2;L3&L6)* din *25 august 2021*  
Lot-3: CUPS Mereni (A.7.) – com. Mereni, r.  
Anenii Noi

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
nr. A.7./CUPS-Mereni/ANENII NOI/W/MGSP din 24 decembrie 2021

*Executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS)  
Lot-3 (r. Anenii Noi: A.7. CUPS Mereni – com. Mereni)*

Privind lucrarea: **Amenajarea Centrelor Unificate de Prestări Servicii/CUPS Mereni – com. Mereni, r. Anenii Noi**, în valoare de **149 714,15 MDL** (una sută patruzeci și nouă mii șapte sute paisprezece lei, 15 bani), scutită de TVA cu drept de deducere, executată la obiectul **CUPS Mereni – com. Mereni, r. Anenii Noi** în cadrul contractului nr. *MD-EGA-223149-CW-RFQ (L1;L2;L3&L6)* (*CUPS-Mereni/Anenii Noi A.7. Lot-3*) din *25 august 2021* încheiat între **Instituția Publică “Agenția de Guvernare Electronică”** (în calitate de Investitor) pe de o parte și **“SIGMA VENMER” SRL** (în calitate de Antreprenor) pe de altă parte.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de lucrări *MD-EGA-223149-CW-RFQ (L1;L2;L3&L6)* din *25 august 2021*.
2. Lucrările de amenajare au fost executate fără certificat de urbanism conform prevederilor art. 14 a legii 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.
3. Comisia de recepție (conform *Ordinului AGE nr. 3005-112* din *22 decembrie 2021*) și-a desfășurat activitatea la data de *24 decembrie 2021* fiind formată din:

*Președintele comisiei de recepție:*

- 1) Diana ZAHARIA - Director administrativ în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, Agenția de Guvernare Electronică

*Membrii comisiei de recepție:*

- 2) Valentin VIERU – Primar, primăria Mereni, r. Anenii Noi
  - 3) Natalia STRATU – Contabil-șef, primăria Mereni, r. Anenii Noi
  - 4) Tatiana SINCOVSCHI - Manager CUPS, Agenția de Guvernare Electronică
  - 5) Ion BARBARASA - Specialist Achiziții, Agenția de Guvernare Electronică
  - 6) Sergiu BOGDAN - Responsabil tehnic, Certificat de atestare tehnico-profesională Nr. 0362, Seria 2019-RT
4. Au mai participat la recepție:
    - 7) Reprezentanți ai “SIGMA VENMER” SRL
    - 8) Eugen PRODAN - Proiectant SC “GORGONA” S.R.L., Certificat: 2020-P, nr. 0598

5. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;  
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.  
Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă a prezentului Proces-verbal.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **De a NU receptiona lucrările de amenajare a CUPS Mereni (A.7.) – com. Mereni, r. Anenii Noi.**
7. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Obiecții parvenite din partea administrației publice locale s. Mereni, primar dl. Valentin VIERU, membru al Comisiei de Recepție, în privința materialului utilizat la construcția CUPS Mereni, articol 2.0., subcapitol 1.1., capitolul 1. și la soluția propusă de către proiectant SC Gorgona SRL și consultată cu Antreprenor, în baza Procesului Verbal nr.2 din 01.11.2021, și transmisă spre informare în atenția administrației publice locale s. Mereni, primar dl. Valentin VIERU.**
8. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De supus reevaluării soluția propusă de către proiectant SC Gorgona SRL pentru CUPS Mereni (A.7.) – com. Mereni, r. Anenii Noi prin detalierea, probarea acesteia și prezentarea tuturor certificatelor de calitate pentru materialele utilizate la construcția articolului 2.0., subcapitol 1.1., capitolul 1., luând în calcul modificările la designul propus inițial, într-un termen de 10 zile.**
9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat astăzi 24 decembrie 2021 în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei de recepție:

Diana ZAHARIA

Membrii comisiei de recepție:

Valentin VIERU

Natalia STRATU

Tatiana SINCOVSCHI

Ion BARBĂRASĂ

Sergiu BOGDAN

Specialiști cu activități în construcție:

Rep. 

