

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația unei porțiuni de trotuar din s.Hîrbovăț r-nul Anenii

Noi \_\_\_\_\_  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                              | Anul    |         |   | 2025 | Anul (n) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|------|----------|
|            |                                                                                                          | Luna    |         |   |      |          |
|            |                                                                                                          | 1       | 2       | 3 | ...  | N        |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                    | 3 zile  | 3 zile  |   |      |          |
| 2.         | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de livrare a<br>materialelor                               | 10 zile | 10 zile |   |      |          |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de terasament                                              | 10 zile | 10 zile |   |      |          |
| ...        | Obiect ...<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de pavare si<br>montare bordure si<br>lucraru de finisare | 7 zile  | 7 zile  |   |      |          |

Semnat: Electronic  
Nume: Negruta Iurii  
Funcția în cadrul firmei: Administratori  
Denumirea firmei Lina-Ing SRL