

Акт приема-передачи прав использования ПО / ввода в промышленную эксплуатацию

г. Москва

«18» августа 2021 г.

“QSYSTEMS” SRL (Партнер) в лице Директора Айдова Андрея Вячеславовича, действующего(-ей) на основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в лице Члена Правления – Вице-Президента по финансовым сервисам ПАО «МТС» Филатова Ильи Валентиновича, действующего на основании нотариально удостоверенной Доверенности № 77/509-н/77-2020-3-1414 от 6 июля 2020 г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт о том, что Партнер в соответствии с условиями Дополнительного соглашения D200406089 от 21 декабря 2020 г. к Рамочному договору, утвержденному Распоряжением №17/00022р от 16 апреля 2019 г., опубликованному на сайте МТС по адресу https://tenders.mts.ru/upload/Frame_Contract_17-00022p_16.04.2019.pdf (далее – Соглашение), передал, а МТС принял в промышленную эксплуатацию следующее ПО:

№ п/п	Наименование ПО	Количество инсталляционных пакетов, шт.
1	QSG.Gateway	1
2	QSG.FrontOffice	1

В рамках Соглашения Партнер выполнил, а МТС принял следующие работы по установке Решения и настройке его работы:

№ п/п	Наименование Работ	Срок проведения работ (конечный)
1	Поставка инсталляционных пакетов ПО	01.02.2021 г.
2	Поставка документации в отношении ПО	01.02.2021 г.
3	Установка и конфигурация системы на серверах МТС	01.02.2021 г.
4	Подключение 7 (семи) платежных систем из числа существующих у Партнера интеграций: • Юнистрим • Контакт • Western Union • STAK • NPCR • Азия-экспресс (Узбекистан) • МБА Москва (Система Гранат Азербайджан)	01.02.2021 г.
5	Обучение персонала МТС и ПАО «МТС-Банк» (группа до 20 человек)	01.02.2021 г.

Настоящим Стороны признают, что указанные в настоящем Акте Работы имеют следующие недостатки:

№ п/п	Наименование Работ	Недостаток Работ	Срок устранения недостатка
1	Подключение 7 (семи) платежных систем из числа существующих у Партнера интеграций: • Юнистрим • Контакт • Western Union • STAK • NPCR • Азия-экспресс (Узбекистан)	На момент подписания Акта МТС не имеет возможности проверить интеграции по ПС: • STAK • NPCR • Азия-экспресс (Узбекистан) • МБА Москва (Система Гранат Азербайджан)	конкретный срок устранения будет установлен и согласован сторонами с момента технической готовности на стороне МТС, путем обмена электронными письмами

	• МБА Москва (Система Гранат Азербайджан)	ввиду отсутствия настройки на тестовом контуре в связи с отсутствием договорных отношений МТС-Банка с третьими лицами	
2	Обучение персонала МТС и ПАО «МТС-Банк» (группа до 20 человек)	по состоянию на 01.06.2021 г. проведено обучение 5-ти человек	Не позднее 01.09.2021 г. (конкретный срок устранения будет согласован сторонами путем обмена электронными письмами)

Партнер обязуется устранить указанные в настоящем Акте недостатки в согласованный Сторонами срок (колонка «Срок устранения недостатков»).

Общая стоимость предоставления прав использования (лицензий) на совокупность ПО и выполнения работ по установке составляет 128 000 (Сто двадцать тысяч евро 00 евроцентов). Стороны признают, что на момент составления настоящего Акта приема-передачи использования ПО/ввода в промышленную эксплуатацию МТС произвел в адрес Партнера оплату в размере 117 000 (Сто семнадцать тысяч евро 00 евроцентов).

В соответствии с настоящим Актом приема-передачи использования ПО/ввода в промышленную эксплуатацию, Платеж в размере 11 000, 00 (Одиннадцать тысяч евро 00 евроцентов), подлежит оплате Партнеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Акта приема-передачи.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

За Партнера



А.В. Айдов

За МТС



И.В. Филатов

(21.10.2021г.)

А.В. Айдов

Согласовано

/Клепиков А.С./

*Присла
завершено*

Согласовано