

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a platformelor pentru colectarea deșeurilor

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			
		Termen 90 zile		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier Pregătirea terenului, nivelare,pavare			
2.	Producerea platformelor modulare			
3.	Montatarea platformelor modulare			

Data completării **07.06.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Dragos Musteată

Director general “Pro Tron Media” SRL

(semnătura autorizată)