

## **SRL “FAVOR PROIECT”**

Adresa: MD-4101, or. Cimișlia, str. V. Micle, 26A  
c/f: 1018605000694; IBAN: MD74VI022240300000504MDL  
c/b VICBMD2X; BC VICTORIABANK SA  
tel.: +373 69007414; email: [favorproiect@gmail.com](mailto:favorproiect@gmail.com)

Nr. 080 din "26" octombrie 2022

La Nr. 384 din "24" octombrie 2022

**Către: Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud**  
MD-4101 or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12  
Telefon: +373 241 2 62 86  
E-mail: [adrsud@adrsud.gov.com](mailto:adrsud@adrsud.gov.com)

### **Stimate conducător al grupului de lucru,**

Găsiți mai jos fundamentarea ofertei depuse de SRL "FAVOR PROIECT", în cadrul licitației serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi””. Organizația și Metodologia de executare a serviciilor asumate.

Responsabilul de contract este numit Tocaru Andrei – Administrator SRL "FAVOR PROIECT", șef echipă, responsabil tehnic atestat în domeniul Alimentare cu Apă și Canalizare. Acesta va ține în permanență legătura cu Investitorul, Beneficiarul, precum și alți actori implicați, în toate problemele legate de proiect.

Personalul cheie ce va fi implicat în procesul de supraveghere tehnică a lucrărilor: în urma analizei detaliate a ofertei și graficului de lucrări, elaborat de ofertantul declarat câștigător pentru licitația de achiziționare a lucrărilor de construcție „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi””, a fost stabilită cota parte de activitate pentru fiecare responsabil tehnic atestat. Sigur, aceste cifre vor putea fi modificate, în dependență de lucrările suplimentare, procesul tehnologic, dar totuși sunt suficiente pentru o imagine generală de planificare și organizare a procesului de supraveghere tehnică.

Astfel, în urma analizei efectuate, s-a ajuns la concluzia că cea mai mare implicare în procesul de supraveghere va fi efectuat de Responsabilul Tehnic în domeniul Alimentare cu Apă și Canalizare – circa 73%, mai apoi în domeniul Construcții Civile și Industriale – circa 14%, Construcții Hidrotehnice – circa 10%, și Rețele Exterioare Electrice – sub 3%.



*Idei inovative - soluții practice!*

## **SRL "FAVOR PROIECT"**

Adresa: MD-4101, or. Cimișlia, str. V. Micle, 26A  
c/f: 1018605000694; IBAN: MD74VI022240300000504MDL  
c/b VICBMD2X; BC VICTORIABANK SA  
tel.: +373 69007414; email: [favorproiect@gmail.com](mailto:favorproiect@gmail.com)

Deoarece Responsabilul tehnic implicat din partea noastră – Dl Tocaru Andrei, nu are în experiența personală un obiect cu o valoare aproximativă similară cu cota parte din licitația dată, am recurs la terț susținător – SC "PREANT" SRL, companie ce are o experiență superioară în domeniu. Astfel, am obținut asigurările lor de suport, formulate prin declarațiile lor în conformitate cu cerințele Legii 131/2015 privind achizițiile publice, suport atât tehnic, de echipament, cât și financiar, la necesitate.

Mai mult, vă putem informa că specialistul principal al SC "PREANT" SRL, dl Antoniu Victor, responsabil tehnic atestat în domeniile Alimentare cu Apă și Canalizare și în Construcții Civile și Industriale, a fost delegat de Administratorul SC "PREANT" SRL pentru a facilita, ghida, monitoriza și acorda asistență tehnică și profesională în procesul de supraveghere tehnică a lucrărilor. De menționat că acest suport va fi acoperit de SRL "FAVOR PROIECT" din sursele oferite, fără a genera careva costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă.

Numele și dosarele Responsabililor tehnici atestați, propuși pentru îndeplinirea Contractului dat din partea SRL "FAVOR PROIECT", pe domeniile solicitate de Autoritatea Contractantă, le puteți găsi anexate la această declarație.

În scopul exercitării obligațiilor contractuale, ne asumăm îndeplinirea sarcinilor și altor prevederi stipulate în caietul de sarcini, parte componentă a acestui contract, precum și următoarelor obligații din partea Responsabililor Tehnici propuși:

### **FAZA I – pregătirea execuției lucrărilor**

- Verificarea existenței autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la acestea;
- Verificarea corespondenței dintre prevederile autorizației și a proiectului;
- Preluarea amplasamentului și reperatele de nivelment și predarea executantului libere de orice sarcină;
- Participarea împreună cu proiectantul și cu executantul la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper. Dispunem marcarea și protejarea acestora.
- Vom studia proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;



*Idei inovative - soluții practice!*

## **SRL “FAVOR PROIECT”**

Adresa: MD-4101, or. Cimișlia, str. V. Micle, 26A  
c/f: 1018605000694; IBAN: MD74VI022240300000504MDL  
c/b VICBMD2X; BC VICTORIABANK SA  
tel.: +373 69007414; email: [favorproiect@gmail.com](mailto:favorproiect@gmail.com)

- Verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate, corectarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatorii atestați;
- Verificarea existenței în proiect a prevederilor privind fazele determinate, precum și a programului de control al calității;
- Verificarea existenței tuturor avizelor, acordurilor, precum și respectarea prevederilor acestora( respectarea prevederilor legale privind documentația tehnică);
- Predarea, împreună cu beneficiarul, executantului amplasamentul liber de orice sarcini și bornele de reper precizate de proiectant și întocmirea procesului verbal de predare – primire amplasament. La predarea – primirea amplasamentului vom convoca reprezentanții beneficiarului, executantului, deținătorilor de rețele și a altor instituții necesar a fi prezentate cu această ocazie;
- Pregătirea tuturor documentelor necesare analizei și deciziei, solicitate de investitor/beneficiar, privind ordinea efectuare a lucrărilor(planuri coordonatoare privind rețelele, etc.) în interval de execuție.
- Coordonarea execuției lucrărilor cu rețelele edilitare ale diferiților beneficiari de exploatare;
- Întocmirea scrisorilor către proiectant pentru cereri de completări, coordonări, adaptări la teren în condițiile încadrării în valorile și termenele aprobate pentru realizarea lucrărilor;
- Verificarea și înaintarea spre aprobare beneficiarului a graficului detaliat de execuție a lucrărilor.

### FAZA II – Execuția lucrărilor:

- Urmărirea realizării în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
- Verificarea respectării tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare;
- Interzicerea utilizării de lucrători neautorizați pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens;



*Idei inovative - soluții practice!*

## **SRL “FAVOR PROIECT”**

Adresa: MD-4101, or. Cimișlia, str. V. Micle, 26A  
c/f: 1018605000694; IBAN: MD74VI022240300000504MDL  
c/b VICBMD2X; BC VICTORIABANK SA  
tel.: +373 69007414; email: [favorproiect@gmail.com](mailto:favorproiect@gmail.com)

- Efectuarea lucrărilor prevăzute în norme și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese verbale în faze determinate, procese verbale de lucrări ce devin ascunse, etc.)
- Participarea la verificarea în faze determinate;
- Interzicerea utilizării de tehnologii noi neagreementate tehnic;
- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;
- Urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe parcursul execuției acestora, admitând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ;
- Vom instrui executantul, după caz, sistarea execuției, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluțiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege, pentru elaborarea acestora;
- Transmiterea proiectantului sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
- Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale;
- Urmărirea respectării de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
- Verificarea respectării legislației cu privire la materialele utilizate ( existența documentelor de atestare a calității, corespondența calității acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contracte, din proiecte);
- Interzicerea utilizării de materiale, semifabricate și prefabricate corespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declarație de conformitate sau fără acord tehnic;
- Urmărirea executării tuturor probelor și verificărilor prevăzute în proiect, în caietele de sarcini și în normativele în vigoare;
- Urmărirea execuției lucrărilor conform termenelor stabilite în graficul de execuție aprobat de beneficiar;
- Efectuarea în numele investitorului activitatea pe linie financiară, de verificare și decontare a lucrărilor existente. Verificarea situațiilor de plată aferente cantităților de lucrări real executate, din devizele pe categorii de lucrări a devizului ofertă anexat la



*Idei inovative - soluții practice!*

## **SRL “FAVOR PROIECT”**

Adresa: MD-4101, or. Cimișlia, str. V. Micle, 26A  
c/f: 1018605000694; IBAN: MD74VI022240300000504MDL  
c/b VICBMD2X; BC VICTORIABANK SA  
tel.: +373 69007414; email: [favorproiect@gmail.com](mailto:favorproiect@gmail.com)

contract, pe baza caietelor de măsurători a facturilor pentru materiale și a documentelor doveditoare pentru tarifele de manoperă, transport și utilaje, verifică modul de întocmire a situațiilor de plată conform normelor în vigoare și se prezintă împreună cu constructorul la investitor/beneficiar în vederea însușirii și decontării acestora;

- Analizarea, avizarea și prezentarea spre aprobare beneficiarului a tuturor modificărilor apărute pe parcursul existenței lucrărilor
- Urmărirea respectării sistemului de asigurare a calității la executant;
- Asigurarea de imagini foto cu starea inițială a străzilor, pe parcursul execuției lucrărilor ( la fazele determinate) cât și la finalizarea lucrărilor;
- Urmărirea săptămânal încadrarea în graficele de execuție și raportarea investitorului/beneficiarului;
- Participarea la verificarea lucrărilor pe faze de execuție și dispunerea de măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice și caiete de sarcini;
- Primirea și analizarea solicitărilor lunare de plată ale Contractorului, stabilirea și determinarea procedurii cuprinse în Condițiile contractuale;
- Emiterea de certificate interimare de plată lunare.

Certificarea se va face luând în considerare următoarele :

- Prevederile contractului de lucrări;
- Regulile cu privire la eligibilitatea cheltuielilor, după cum se definesc în Contractul de Finanțare;
- Certificatele interimare de plată se vor emite în termen după primirea solicitării Contractorului și a declarației aferente;

Certificatele de plată vor fi înaintate UIP spre aprobare. Vom monitoriza ulterior procesul de procesare a plății pentru a se asigura că plata contractorilor se face la timp.

- Vom iniția ordinele de variație care devin necesare pentru implementarea contractului; analizarea eventualelor propuneri ale investitorului;
- Finalizarea de asistență permanentă pentru unitatea de implementare prin telefon / fax/e-mail, solicitarea cu privire la orice aspect legat de implementarea



*Idei inovative - soluții practice!*

## **SRL “FAVOR PROIECT”**

Adresa: MD-4101, or. Cimișlia, str. V. Micle, 26A  
c/f: 1018605000694; IBAN: MD74VI022240300000504MDL  
c/b VICBMD2X; BC VICTORIABANK SA  
tel.: +373 69007414; email: [favorproiect@gmail.com](mailto:favorproiect@gmail.com)

contractului, inclusiv rapoartele ad-hoc la solicitarea Autorității de Management. Vom furniza Autorității Contractante și rapoartele financiare anulate informale privind restul de executat/ plata până la finalizarea contractului precum și programarea estimativă a costurilor cu Contractul pentru anul/anii bugetari următori până la finalizarea acestora;

- Vom aproba și vom înainta rapoartele Beneficiarului la termenele solicitate la acesta.
- Vom furniza la cererea Autorității Contractante orice alte rapoarte privind stadiul fizic și valoric din cadrul Contractelor, informații necesare raportării spre alte instituții.

### **FAZA III – Recepția lucrărilor:**

- Preluarea documentelor de la constructor și proiectant și completarea cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
- Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare și predarea terenul deținătorului acestuia;
- Participarea la recepția lucrărilor asigurarea secretariatul recepției și întocmirea actelor de recepție. La recepția la terminarea lucrărilor von întocmi și fișa tehnică a obiectivului, după modelul primit de la investitor/beneficiar însoțită de fotografii cu toate etapele semnificative de derulare a obiectivului, pe hârtie și suport electronic;
- Urmărirea rezolvării problemelor constante de comisia de recepție și întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepție;
- Predarea investitorului/beneficiarului actelor de recepție, documentația tehnică și economică a construcției, împreună cu cartea tehnică a construcției, după recepția finală.

### **FAZA IV – Perioada de garanție:**

- După recepția la terminarea lucrărilor, vom urmări rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia;



*Ideii inovative - soluții practice!*

## SRL "FAVOR PROIECT"

Adresa: MD-4101, or. Cimișlia, str. V. Micle, 26A  
c/f: 1018605000694; IBAN: MD74VI022240300000504MDL  
c/b VICBMD2X; BC VICTORIABANK SA  
tel.: +373 69007414; email: [favorproiect@gmail.com](mailto:favorproiect@gmail.com)

- Dacă executantul nu își respectă obligațiile contractuale, vom proceda de a-l soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale;
- Von transmite executantului o notificare cu privire la defecțiunile care au apărut în perioada de garanție și pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant;
- Urmărirea comportarea construcțiilor și instalațiilor în perioada de garanție.

FAZA V – Alte responsabilități:

- Respectarea tuturor clauzelor în contractul de servicii;
- Întocmirea și transmiterea beneficiarului rapoartele lunare asupra derulării lucrărilor sub aspect financiar, cât și rapoarte săptămânale asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ, cantitativ cât și privind modul de încadrare în graficele de execuție;
- Vom asigura măsurile necesare de protecția muncii pe toată durata prestării serviciilor.

Prestarea serviciilor se va realiza pe perioada de implementare a contractului de execuție lucrări, până la recepția finală.

Cu respect,

Tocaru Andrei,  
în calitate de Administrator,  
legal autorizat să semnez  
în numele SRL "FAVOR PROIECT"



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi”

Nr.d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termen de executare/prestare 12 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Stăția de pompare a apelor uzate SPAU-6. Lucrări de construcții.	X	X										
2	Stăția de pompare a apelor uzate SPAU-6.Lucrări tehnologice.Platforma A1			X	X								
3	Dizel-Generator 9 kWt					X	X						
4	Rețele electrice VL0,4 kV		X										
5	Iluminare exterioară							X					
6	Alimentarea cu energie electrică KL 0,4 kV							X	X				
7	Amplasarea teritoriului. SPAU-6 (Platforma A)							X	X				
8	Stăția de pompare a apelor uzate SPAU-6. Utilaj. Platforma A					X	X						
9	Stăția de pompare a apelor uzate SPAU-7.Lucrări de construcții.Platforma B	X	X										
10	Stăția de pompare a apelor uzate SPAU-7.Lucrări tehnologice.Platforma B			X	X								
11	Generator 30 kWt					X	X						
12	Rețele electrice VL 0,4 kV		X										
13	Iluminare exterioară							X					
14	Rețele electrice KL 0,4 kV							X	X				
15	Amplasarea teritoriului. SPAU-7 (Platforma B)							X	X				
16	Stăția de pompare a apelor uzate SPAU-7. Utilaj. Platforma B												
17	Rețele exterioare de canalizare Trans 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Stăția de pompare a apelor uzate SPAU-11.Lucrări de construcții.Platforma F	X	X										
19	Stăția de pompare a apelor uzate SPAU-11.Lucrări tehnologice.Platforma F			X	X								
20	Generator 30 kWt					X	X						
21	Rețele electrice VL 10kV		X										
22	Iluminare exterioară							X					
23	Alimentarea cu energie electrică KL 0,4 kV							X	X				
24	Substație de transformatoare KTH 25/10/0,4								X				
25	Amplasarea teritoriului. SPAU-11 (Platforma F)							X	X				
26	Stăția de pompare a apelor uzate SPAU-11. Utilaj. Platforma F					X	X						
27	Lista cu cantitățile de lucrări 7-4										X	X	
28	Lista cu cantitățile de lucrări N.4P-2019/46/31 2-5-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Lista cu cantitățile de lucrări N.4P-2019/46/31 2-5-2.Utilaj								X				
30	Lista cu cantitățile de lucrări N.4P-2019/46/31 2-5-3										X	X	
31	Lista cu cantitățile de lucrări N.4P-2019/46/31 2-5-4									X	X		
32	Lista cu cantitățile de lucrări N.4P-2019/46/31 2-5-5							X	X	X	X		
33	Stăția de epurare.Utilaj							X	X	X	X		
34	Lista cu cantitățile de lucrări 5-2	X	X	X									
35	Lista cu cantitățile de lucrări 1-2	X	X	X									
36	Lista cu cantitățile de lucrări 2-14	X	X	X									
37	Lista cu cantitățile de lucrări 2-15	X	X	X									
38	Lista cu cantitățile de lucrări 2-16	X	X	X									
39	Lista cu cantitățile de lucrări 2-17	X	X	X									
40	Lista cu cantitățile de lucrări 2-18	X	X	X									
41	Lista cu cantitățile de lucrări 2-19	X	X	X									
42	Lista cu cantitățile de lucrări 2-20	X	X	X									
43	Lista cu cantitățile de lucrări 7-2	X	X	X									

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi câteva schimbări, în dependență de condițiile climatice, precum și alți factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Cu stimă,  
Semnat: \_\_\_\_\_  
în numele Asocierii

“ASOCIEREA Atractiv Invest SRL & S.C. Casrep SRL& Izdromgaz SRL”



**Determinarea cotei părți de implicare a fiecărui Responsabil tehnic angajat, în conformitate cu valoarea lucrărilor de construcție ce urmează a fi supravegheate.**

Nr. Deviz	Denumire deviz	Responsabilul tehnic implicat:	Pret fara TVA	Valoarea lucrărilor supravegheate tehnic per Responsabil tehnic:			
				Construcții Civile și Industriale (CCI)	Construcții Hidrotehnice (CH)	Alimentare cu Apă și Canalizare (AAC)	Rețele Exterioare de Energie (REE)
2-2-1	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-6..Lucrari de constructii	CCI/CH	105.799,00	52.899,50	52.899,50		
2-2-2	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-6.Lucrari tehnologice.Platforma A1	AAC	298.023,65			298.023,65	
4-1-3	Dizel-Generator 9 kVt	REE	104.331,70				104.331,70
4-1-2	Rețele electrice VL 0..4 kV	REE	108.199,20				108.199,20
4-1-4	Iluminare exterioara	REE	3.373,08				3.373,08
4-1-1	Alimentarea cu energie electrica KL 0.4 kV	REE	26.907,78				26.907,78
7-1-1	Amenajarea teritoriului. SPAU-6 (Platforma A)	CCI	222.954,95	222.954,95			
2-2-3	Statia de pompare a apelor uzate prefabricata d2000mm. Utilaj.	AAC	858.944,90			858.944,90	
2-3-1	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-7.Lucrari de constructii.Platforma B	CCI/CH	113.530,46	56.765,23	56.765,23		
2-3-2	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-7.Lucrari tehnologice.Platforma B1	AAC	2.710.951,30			2.710.951,30	
4-2-3	Generator 30 kVt	REE	150.330,15				150.330,15
4-2-2	Rețele electrice	REE	85.722,40				85.722,40
4-2-4	Iluminare exterioara	REE	3.378,55				3.378,55
4-2-1	Alimentarea cu energie electrica KL 0.4 kV	REE	27.189,02				27.189,02
7-2-1	Amenajarea teritoriului. SPAU-7 (Platforma B)	CCI	208.149,10	208.149,10			
2-3-3	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-7. Utilaj. Platforma B	AAC	1.039.227,25			1.039.227,25	
2-1-1	Rețele exterioare de canalizare Transa 1	AAC	19.323.383,80			19.323.383,80	
2-7-1	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-11.Lucrari de constructii.Platforma B	CCI/CH	90.026,40	45.013,20	45.013,20		
2-7-2	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-11.Lucrari tehnologice.Platforma F1	AAC	1.798.101,30			1.798.101,30	
4-6-4	Generator 30 kVt	REE	150.330,15				150.330,15
4-6-2	Rețele electrice VL 10kV	REE	528.972,60				528.972,60
4-6-5	Iluminarea exterioara	REE	10.555,93				10.555,93
4-6-1	Rețea electrica	REE	19.169,50				19.169,50
4-6-3	substatie de transformatoare КТП 25/10/0,4	REE	203.647,60				203.647,60
7-6-1	Amenajarea teritoriului. SPAU-11 (Platforma F)	CCI	256.710,95	256.710,95			
2-7-3	Statia de pompare a apelor uzate SPAU-11. Utilaj. Platforma F	AAC	974.135,25			974.135,25	
7-4-01	Amenajarea SE	CCI	194.975,00	194.975,00			
2-5-1-02	SE Lucrari de constructii	CCI/CH	9.101.683,00	4.550.841,50	4.550.841,50		
2-5-2-03	Convecteur electric	REE	6.825,00				6.825,00
2-5-3-04	Ventilarea	CCI	114.016,00	114.016,00			
2-5-4-05	Instalatie de iluminat, luminat electric	REE	100.899,00				100.899,00

2-5-5-06	SE. TH	AAC	23.754,00			23.754,00	
2-5-6-07	SE. Utilaj	AAC	15.959.578,33			15.959.578,33	
5-2-08	Drum de acces	CCI	387.755,83	387.755,83			
1-2-09	Lucrari de demolare	CCI	843.166,67	843.166,67			
2-14-10	Lucrari de constructii.Platforma	CCI/CH	418.735,83	209.367,92	209.367,92		
2-15-11	Lucrari de constructii.Platforma	CCI/CH	417.894,17	208.947,09	208.947,09		
2-16-12	Lucrari de constructii.Platforma	CCI/CH	405.210,00	202.605,00	202.605,00		
2-17-13	Lucrari de constructii.Platforma	CCI/CH	292.965,83	146.482,92	146.482,92		
2-18-14	Lucrari de constructii.Platforma	CCI/CH	327.645,83	163.822,92	163.822,92		
2-19-15	Lucrari de constructii.Platforma	CCI/CH	303.367,50	151.683,75	151.683,75		
2-5-7-16	Lucrari de constructii.Platforma	CCI/CH	565.308,33	282.654,17	282.654,17		
7-2-17	Lucrari de terasament	CCI	75.997,50	75.997,50			
<b>TOTAL:</b>			<b>lei 58.961.823,79</b>	<b>8.374.809,18</b>	<b>6.071.083,18</b>	<b>42.986.099,78</b>	<b>1.529.831,66</b>
	Implicare procentuală, conform valorii lucrărilor supravegheate tehnic:	%	<b>100</b>	<b>14,2</b>	<b>10,3</b>	<b>72,9</b>	<b>2,6</b>

\*Notă: Mai sus sunt incluse date estimative. Costul final per domeniu și total va depinde de mai mulți factori, inclusiv contractul de antrepriză semnat, valoarea ofertei câștigătoare, lucrări adiționale, și altele.

Cu respect,  
Tocaru Andrei,  
în calitate de Administrator,  
legal autorizat să semnez

