

Formularul F 3.3



Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria s.Bugeac

«Forarea sondei arteziene in sat.Bugeac, r-nul Comrat»

№	Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020		
		1luna	2luna	3luna
1	Lucrări de organizare și pregătire			
2	Lucrari de pregatitoare pentru forsaaj			
3	Forarea sondei			
4	Lucrari de montaj			
5	Procesul de livrare a obiectului către client			

Data completării: 11/05/2020

Semnat: _____

Nume: Rabiciuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Santer Grup SRL