


Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 8 din 6 iunie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Călărași, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Călărași, executate în cadrul contractului nr.11-18/189 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 05.10.2018, nr.3 din 06.12.2018, nr.4 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri - Strășeni” antreprenor or. Strășeni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 4-6 iunie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
V.Stratan - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Călărași
V.Croitor - director, S.A. „Drumuri Strășeni”
V.Roșca - S.A. „Drumuri – Strășeni” sector Călărași
Gh.Cheptene - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Strășeni”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2018

se va înmîna antreprenorului 25.11.2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **45,15 mln. lei, inclusiv LCM - 43,86 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **45 878 988,75 lei, inclusiv LCM - 44 750 370,16 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 6 iunie** 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) - **1 (una) file**
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz - **1 (una) file**

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

V. Stratan

V. Croitor

V. Roșca

Gh. Cheptene



Proces verbal N8 din 6 iunie 2019

Primar or.Călărași – N.Melnic

Primar s.Bahmut – I.Godea

Primar s.Bravicea – A.Zatic

Primar s.Buda – T.Timofte

✓ Primar s.Căbăiești – V.Crudu

Primar s.Dereneu – E. Oaserele

Primar s.Frumoasa – Gh.Movileanu

Primar s. Hirova – V.Oaserele

Primar s.Hîrjauca – V.Manoil

Primar s.Hoginești – C.Poștaru

Primar s.Horodiște – P.Ceban

Primar s.Meleşeni – V.Zubcu

Primar s.Nișcani – P.Sorici

Primar s.Onișcani – Gh.Grecu

Primar s.Păulești – I.Prunic

Primar s.Peticeni – S.Șpac

✓ Primar s.Pitușca – I.Loșovan

Primar s.Pîrjolteni – V.Stăvilă

Primar s.Răciula – V.Cotelea

Primar s.Rădeni – C.Sourtu

Primar s.Sadova – V.Susărenco

Primar s.Sipoteni – V. Rață

Primar s.Temeleuți – Z.Țurcanu

Primar s.Tuzara – V.Dranicera

Primar s.Țibirica – I.Prascurov

Primar s.Vălcineț – A. Curmei

Primar s.Săseni – M.Baicul

Primar s.Vărzăreștii Noi – G. Moisei

Lista cheltuielilor

anexa 1

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Călărași

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Strășeni" Contract nr. 11-18/189 din 04.05.18 2018	44 750 370,16 44 750 370,16
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	1 038 208,59 1 038 208,59
3	Întocmirea devizului ASD, martie 2018	90 410,00 90 410,00
	TOTAL:	45 878 988,75

Deviz: 45,15 mln.lei
incl. LCM 43,86 mln.lei


Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
noiembrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 8 din 6 iunie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-ul Călărași

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1)	Menționat faptul că din acele (trei) 3 milioane de lei planificate pentru com. Tutara din proiectul „Premuri Bune” au fost executate lucrări de un milion lei în sat. Nouaci.
2)	Lucrările în valm de (trei) milioane lei au fost îndeplinite
	17.07.2019
	Obiectul de tip 4 din Băhănuș nu a fost
	Fără obiecții

Președinte

V.Cotruța

Membri:

Gh.Tonu

G.Parvan

V.Stratan

V.Croitor

V.Roșca

Gh.Cheptene