

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names
1		Proiect de digitizare a fondului arhivistic din cadrul Directiei generale de arhitectura, urbanism si relatii funciare (DGAURF) a Primariei mun. Chisinau	372 days	Wed 01-09-21	Thu 02-02-23		
2		Semnarea Contractului	22 days	Wed 01-09-21	Thu 30-09-21		Project Manager,Reprezentant legal Zipper Services,Autoritatea Contractanta
3		Sedinta de incepere a proiectului - kick-off	1 day	Wed 01-09-21	Wed 01-09-21		Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de
4		Semnare minuta kick-off	4 days	Thu 02-09-21	Tue 07-09-21	3	Project Manager,Autoritatea Contractanta
5		Intocmire plan de management al contractului & Dezvoltarea planului de proiect	12 days	Wed 08-09-21	Thu 23-09-21	4	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager
6		Avizare plan de management	5 days	Fri 24-09-21	Thu 30-09-21	5	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Autoritatea Contractanta
7		Proiect demo pentru digitizarea a 10 mii de pagini. Etapa de pregătire, instalare și testare a echipamentului de scanare, a sistemului de digitizare, alte componente necesare.	21 days	Fri 01-10-21	Fri 29-10-21		Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Administrator proces scanare
8		Analiza Proiect Demo	8 days	Fri 01-10-21	Tue 12-10-21	6	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
9		Configurare pregatire, instalare si testare	10 days	Wed 13-10-21	Tue 26-10-21	8	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Specialistul in sistemul informatic de
10		Instruire personalului Beneficiarului	2 days	Wed 27-10-21	Thu 28-10-21	9	Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
11		Proces-verbal Acceptanta Proiect Demo	1 day	Fri 29-10-21	Fri 29-10-21	10	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Specialistul in sistemul informatic de
12		Proiect Pilot. Instalarea aplicației pilot a sistemului de gestiune a arhivei digitale în MCloud, asigurarea exportului automat al datelor din sistemul de digitizare în aplicația pilot	24 days	Wed 27-10-21	Mon 29-11-21		Administrator proces scanare,Operatori scanare,Operatori introducere metadata,Autoritatea Contractanta
13		Analiza Proiect Pilot	7 days	Wed 27-10-21	Thu 04-11-21	9	Administrator proces scanare,Operatori scanare,Operatori introducere metadata,Autoritatea Contractanta
14		Configurare pregatire, instalare si testare	15 days	Fri 05-11-21	Thu 25-11-21	13	Administrator proces scanare,Operatori scanare,Operatori introducere metadata
15		Proces-verbal Acceptanta Proiect Pilot	2 days	Fri 26-11-21	Mon 29-11-21	14	Autoritatea Contractanta,Project Manager
16		Versiune Industriala. Instalarea versiunii industriale a sistemului de management a arhivei digitale în MCloud, testarea și predarea acestuia	104 days	Fri 05-11-21	Wed 30-03-22		Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Autoritatea Contractanta
17		Analiza Versiune Industriala	20 days	Fri 05-11-21	Thu 02-12-21	13	Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de
18		Configurare pregatire, instalare si testare	71 days	Fri 03-12-21	Fri 11-03-22	17	Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de
19		Testare	10 days	Mon 14-03-22	Fri 25-03-22	18	Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names
20		Proces-verbal Acceptanta Versiune Industriala	3 days	Mon 28-03-22	Wed 30-03-22	19	Project Manager, Specialist in sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul in sistemul informatic de
21		LOT 1 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 870.000 de pagini	22 days	Mon 01-11-21	Tue 30-11-21		
22		Asigurarea logistica cu materiale, unelte de lucru	22 days	Mon 01-11-21	Tue 30-11-21		Administrator proces scanare
23		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Mon 01-11-21	Tue 30-11-21		Administrator proces scanare, Project Manager
24		Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Mon 01-11-21	Tue 30-11-21		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
25		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	22 days	Mon 01-11-21	Tue 30-11-21		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
26		Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Mon 01-11-21	Tue 30-11-21		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
27		Controlul calitatii	22 days	Mon 01-11-21	Tue 30-11-21		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
28		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Mon 01-11-21	Tue 30-11-21		Administrator proces scanare, Operatori introducere metadate
29		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați in SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Mon 01-11-21	Tue 30-11-21		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
30		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Mon 01-11-21	Tue 30-11-21		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul in sistemul informatic de digitizare
31		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Mon 01-11-21	Tue 30-11-21		Operatori introducere metadate, Operatori scanare
32		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 1	22 days	Mon 01-11-21	Tue 30-11-21		Administrator proces scanare, Autoritatea Contractanta, Project Manager
33		LOT 2 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.170.000 de pagini	23 days	Wed 01-12-21	Fri 31-12-21		
34		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	23 days	Wed 01-12-21	Fri 31-12-21	32	Administrator proces scanare, Project Manager
35		Pregatirea documentelor pentru scanare	23 days	Wed 01-12-21	Fri 31-12-21	32	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
36		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	23 days	Wed 01-12-21	Fri 31-12-21	32	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
37		Post-procesarea documentelor scanate	23 days	Wed 01-12-21	Fri 31-12-21	32	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
38		Controlul calitatii	23 days	Wed 01-12-21	Fri 31-12-21	32	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
39		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	23 days	Wed 01-12-21	Fri 31-12-21	32	Administrator proces scanare, Operatori introducere metadate
40		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați in SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	23 days	Wed 01-12-21	Fri 31-12-21	32	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
41		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	23 days	Wed 01-12-21	Fri 31-12-21	32	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul in sistemul informatic de digitizare
42		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	23 days	Wed 01-12-21	Fri 31-12-21	32	Operatori introducere metadate, Operatori scanare
43		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 2	23 days	Wed 01-12-21	Fri 31-12-21	32	Administrator proces scanare, Autoritatea Contractanta, Project Manager
44		LOT 3 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	21 days	Mon 03-01-22	Mon 31-01-22		
45		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	20 days	Tue 04-01-22	Mon 31-01-22	43	Administrator proces scanare, Project Manager
46		Pregatirea documentelor pentru scanare	20 days	Tue 04-01-22	Mon 31-01-22	43	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
47		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	20 days	Tue 04-01-22	Mon 31-01-22	43	Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
48		Post-procesarea documentelor scanate	20 days	Tue 04-01-22	Mon 31-01-22	43	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
49		Controlul calității	20 days	Tue 04-01-22	Mon 31-01-22	43	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
50		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	20 days	Tue 04-01-22	Mon 31-01-22	43	Administrator proces scanare,Operatori introducere metadata
51		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați in SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	20 days	Tue 04-01-22	Mon 31-01-22	43	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
52		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	20 days	Tue 04-01-22	Mon 31-01-22	43	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
53		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	20 days	Tue 04-01-22	Mon 31-01-22	43	Operatori introducere metadata,Operatori scanare
54		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 3	20 days	Mon 03-01-22	Fri 28-01-22	43	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
55		LOT 4 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	20 days	Tue 01-02-22	Mon 28-02-22		
56		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	20 days	Tue 01-02-22	Mon 28-02-22		Administrator proces scanare,Project Manager
57		Pregatirea documentelor pentru scanare	20 days	Tue 01-02-22	Mon 28-02-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
58		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	20 days	Tue 01-02-22	Mon 28-02-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
59		Post-procesarea documentelor scanate	20 days	Tue 01-02-22	Mon 28-02-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
60		Controlul calității	20 days	Tue 01-02-22	Mon 28-02-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
61		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	20 days	Tue 01-02-22	Mon 28-02-22		Administrator proces scanare,Operatori introducere metadata
62		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați in SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	20 days	Tue 01-02-22	Mon 28-02-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
63		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	20 days	Tue 01-02-22	Mon 28-02-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
64		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	20 days	Tue 01-02-22	Mon 28-02-22		Operatori introducere metadata,Operatori scanare
65		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 4	20 days	Tue 01-02-22	Mon 28-02-22		Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
66		LOT 5 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	23 days	Tue 01-03-22	Thu 31-03-22		
67		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	23 days	Tue 01-03-22	Thu 31-03-22		Administrator proces scanare,Project Manager
68		Pregatirea documentelor pentru scanare	23 days	Tue 01-03-22	Thu 31-03-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
69		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	23 days	Tue 01-03-22	Thu 31-03-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
70		Post-procesarea documentelor scanate	23 days	Tue 01-03-22	Thu 31-03-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
71		Controlul calității	23 days	Tue 01-03-22	Thu 31-03-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
72		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	23 days	Tue 01-03-22	Thu 31-03-22		Administrator proces scanare,Operatori introducere metadata
73		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați in SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	23 days	Tue 01-03-22	Thu 31-03-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
74		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	23 days	Tue 01-03-22	Thu 31-03-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
75		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	23 days	Tue 01-03-22	Thu 31-03-22		Operatori introducere metadata,Operatori scanare
76		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 5	23 days	Tue 01-03-22	Thu 31-03-22		Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
77		LOT 6 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	21 days	Fri 01-04-22	Sat 30-04-22		

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
78		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Fri 01-04-22	Sat 30-04-22		Administrator proces scanare,Project Manager
79		Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Fri 01-04-22	Sat 30-04-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
80		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	22 days	Fri 01-04-22	Sat 30-04-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
81		Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Fri 01-04-22	Sat 30-04-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
82		Controlul calitatii	22 days	Fri 01-04-22	Sat 30-04-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
83		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Fri 01-04-22	Sat 30-04-22		Administrator proces scanare,Operatori introducere metadata
84		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați in SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Fri 01-04-22	Sat 30-04-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
85		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Fri 01-04-22	Sat 30-04-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
86		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Fri 01-04-22	Sat 30-04-22		Operatori introducere metadata,Operatori scanare
87		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 6	22 days	Fri 01-04-22	Sat 30-04-22		Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
88		LOT 7 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Mon 02-05-22	Tue 31-05-22		
89		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Mon 02-05-22	Tue 31-05-22		Administrator proces scanare,Project Manager
90		Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Mon 02-05-22	Tue 31-05-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
91		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	22 days	Mon 02-05-22	Tue 31-05-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
92		Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Mon 02-05-22	Tue 31-05-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
93		Controlul calitatii	22 days	Mon 02-05-22	Tue 31-05-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
94		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Mon 02-05-22	Tue 31-05-22		Administrator proces scanare,Operatori introducere metadata
95		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați in SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Mon 02-05-22	Tue 31-05-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
96		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Mon 02-05-22	Tue 31-05-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
97		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Mon 02-05-22	Tue 31-05-22		Operatori introducere metadata,Operatori scanare
98		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 7	22 days	Mon 02-05-22	Tue 31-05-22		Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
99		LOT 8 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Wed 01-06-22	Thu 30-06-22		
100		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Wed 01-06-22	Thu 30-06-22		Administrator proces scanare,Project Manager
101		Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Wed 01-06-22	Thu 30-06-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
102		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	22 days	Wed 01-06-22	Thu 30-06-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
103		Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Wed 01-06-22	Thu 30-06-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
104		Controlul calitatii	22 days	Wed 01-06-22	Thu 30-06-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
105		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Wed 01-06-22	Thu 30-06-22		Administrator proces scanare,Operatori introducere metadata

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
106		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numărului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Wed 01-06-22	Thu 30-06-22		Specialist în sistemul informatic de management al arhivei
107		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Wed 01-06-22	Thu 30-06-22		Specialist în sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul în sistemul informatic de digitizare
108		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Wed 01-06-22	Thu 30-06-22		Operatori introducere metadate, Operatori scanare
109		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 8	22 days	Wed 01-06-22	Thu 30-06-22		Administrator proces scanare, Autoritatea Contractanta
110		LOT 9 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	21 days	Fri 01-07-22	Fri 29-07-22		
111		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	21 days	Fri 01-07-22	Fri 29-07-22		Administrator proces scanare, Project Manager
112		Pregatirea documentelor pentru scanare	21 days	Fri 01-07-22	Fri 29-07-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
113		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	21 days	Fri 01-07-22	Fri 29-07-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
114		Post-procesarea documentelor scanate	21 days	Fri 01-07-22	Fri 29-07-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
115		Controlul calității	21 days	Fri 01-07-22	Fri 29-07-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
116		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	21 days	Fri 01-07-22	Fri 29-07-22		Administrator proces scanare, Operatori introducere metadate
117		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numărului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	21 days	Fri 01-07-22	Fri 29-07-22		Specialist în sistemul informatic de management al arhivei
118		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	21 days	Fri 01-07-22	Fri 29-07-22		Specialist în sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul în sistemul informatic de digitizare
119		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	21 days	Fri 01-07-22	Fri 29-07-22		Operatori introducere metadate, Operatori scanare
120		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 9	21 days	Fri 01-07-22	Fri 29-07-22		Administrator proces scanare, Autoritatea Contractanta, Project Manager
121		LOT 10 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	23 days	Mon 01-08-22	Wed 31-08-22		
122		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	23 days	Mon 01-08-22	Wed 31-08-22		Administrator proces scanare, Project Manager
123		Pregatirea documentelor pentru scanare	23 days	Mon 01-08-22	Wed 31-08-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
124		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	23 days	Mon 01-08-22	Wed 31-08-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
125		Post-procesarea documentelor scanate	23 days	Mon 01-08-22	Wed 31-08-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
126		Controlul calității	23 days	Mon 01-08-22	Wed 31-08-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
127		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	23 days	Mon 01-08-22	Wed 31-08-22		Administrator proces scanare, Operatori introducere metadate
128		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numărului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	23 days	Mon 01-08-22	Wed 31-08-22		Specialist în sistemul informatic de management al arhivei
129		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	23 days	Mon 01-08-22	Wed 31-08-22		Specialist în sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul în sistemul informatic de digitizare
130		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	23 days	Mon 01-08-22	Wed 31-08-22		Operatori introducere metadate, Operatori scanare
131		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 10	23 days	Mon 01-08-22	Wed 31-08-22		Administrator proces scanare, Autoritatea Contractanta
132		LOT 11 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Thu 01-09-22	Fri 30-09-22		
133		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Thu 01-09-22	Fri 30-09-22		Administrator proces scanare, Project Manager
134		Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Thu 01-09-22	Fri 30-09-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
135		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	22 days	Thu 01-09-22	Fri 30-09-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
136		Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Thu 01-09-22	Fri 30-09-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
137		Controlul calității	22 days	Thu 01-09-22	Fri 30-09-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
138		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Thu 01-09-22	Fri 30-09-22		Administrator proces scanare,Operatori introducere metadata
139		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Thu 01-09-22	Fri 30-09-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
140		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Thu 01-09-22	Fri 30-09-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
141		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Thu 01-09-22	Fri 30-09-22		Operatori introducere metadata,Operatori scanare
142		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa etapa Lot 11	22 days	Thu 01-09-22	Fri 30-09-22		Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
143		LOT 12 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	21 days	Mon 03-10-22	Mon 31-10-22		
144		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	21 days	Mon 03-10-22	Mon 31-10-22		Administrator proces scanare,Project Manager
145		Pregatirea documentelor pentru scanare	21 days	Mon 03-10-22	Mon 31-10-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
146		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	21 days	Mon 03-10-22	Mon 31-10-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
147		Post-procesarea documentelor scanate	21 days	Mon 03-10-22	Mon 31-10-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
148		Controlul calității	21 days	Mon 03-10-22	Mon 31-10-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
149		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	21 days	Mon 03-10-22	Mon 31-10-22		Administrator proces scanare,Operatori introducere metadata
150		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	21 days	Mon 03-10-22	Mon 31-10-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
151		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	21 days	Mon 03-10-22	Mon 31-10-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
152		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	21 days	Mon 03-10-22	Mon 31-10-22		Operatori introducere metadata,Operatori scanare
153		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 12	21 days	Mon 03-10-22	Mon 31-10-22		Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
154		LOT 13 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Tue 01-11-22	Wed 30-11-22		
155		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	22 days	Tue 01-11-22	Wed 30-11-22		Administrator proces scanare,Project Manager
156		Pregatirea documentelor pentru scanare	22 days	Tue 01-11-22	Wed 30-11-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
157		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	22 days	Tue 01-11-22	Wed 30-11-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
158		Post-procesarea documentelor scanate	22 days	Tue 01-11-22	Wed 30-11-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
159		Controlul calității	22 days	Tue 01-11-22	Wed 30-11-22		Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare
160		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	22 days	Tue 01-11-22	Wed 30-11-22		Administrator proces scanare,Operatori introducere metadata
161		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	22 days	Tue 01-11-22	Wed 30-11-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
162		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	22 days	Tue 01-11-22	Wed 30-11-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul in sistemul informatic de digitizare
163		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	22 days	Tue 01-11-22	Wed 30-11-22		Operatori introducere metadate, Operatori scanare
164		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 13	22 days	Tue 01-11-22	Wed 30-11-22		Administrator proces scanare, Autoritatea Contractanta, Project Manager
165		LOT 14 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.620.000 de pagini	22 days	Thu 01-12-22	Sat 31-12-22		
166		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	23 days	Thu 01-12-22	Sat 31-12-22		Administrator proces scanare, Project Manager
167		Pregatirea documentelor pentru scanare	23 days	Thu 01-12-22	Sat 31-12-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
168		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	23 days	Thu 01-12-22	Sat 31-12-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
169		Post-procesarea documentelor scanate	23 days	Thu 01-12-22	Sat 31-12-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
170		Controlul calității	23 days	Thu 01-12-22	Sat 31-12-22		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
171		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	23 days	Thu 01-12-22	Sat 31-12-22		Administrator proces scanare, Operatori introducere metadate
172		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	23 days	Thu 01-12-22	Sat 31-12-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
173		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	23 days	Thu 01-12-22	Sat 31-12-22		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul in sistemul informatic de digitizare
174		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	23 days	Thu 01-12-22	Sat 31-12-22		Operatori introducere metadate, Operatori scanare
175		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 14	23 days	Thu 01-12-22	Sat 31-12-22		Administrator proces scanare, Autoritatea Contractanta, Project Manager
176		LOT 15 SERVICII DE DIGITIZARE A ARHIVEI 1.520.000 de pagini	21 days	Tue 03-01-23	Tue 31-01-23		
177		Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	21 days	Tue 03-01-23	Tue 31-01-23		Administrator proces scanare, Project Manager
178		Pregatirea documentelor pentru scanare	21 days	Tue 03-01-23	Tue 31-01-23		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
179		Retro-digitalizare/Scanare documente cu prelucrare electronica	21 days	Tue 03-01-23	Tue 31-01-23		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
180		Post-procesarea documentelor scanate	21 days	Tue 03-01-23	Tue 31-01-23		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
181		Controlul calității	21 days	Tue 03-01-23	Tue 31-01-23		Operatori scanare si indexare, Administrator proces scanare
182		Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	21 days	Tue 03-01-23	Tue 31-01-23		Administrator proces scanare, Operatori introducere metadate
183		Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numarului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	21 days	Tue 03-01-23	Tue 31-01-23		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei
184		Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	21 days	Tue 03-01-23	Tue 31-01-23		Specialist in sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul in sistemul informatic de digitizare
185		Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitalizare/scanare);	21 days	Tue 03-01-23	Tue 31-01-23		Operatori introducere metadate, Operatori scanare
186		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Lot 15	21 days	Tue 03-01-23	Tue 31-01-23		Administrator proces scanare, Autoritatea Contractanta, Project Manager
187		Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa Final	21 days	Tue 03-01-23	Tue 31-01-23		Autoritatea Contractanta, Project Manager, Specialist in sistemul informatic de management al arhivei, Specialistul in sistemul informatic de digitizare

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Resource Names
188		Instruirea personalului beneficiarului	25 days	Mon 19-12-22	Fri 20-01-23		Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
189		Livrare documentatie de instruire	20 days	Mon 19-12-22	Fri 13-01-23		Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
190		Desfasurarea instruirii	5 days	Mon 16-01-23	Fri 20-01-23	189	Autoritatea Contractanta,Project Manager,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Specialistul in sistemul informatic de digitizare
191		Go Live & Acceptanta finala pe Proiect	2 days	Wed 01-02-23	Thu 02-02-23	187	Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Autoritatea Contractanta

