

## PLAN CALENDARISTIC – lot 9

**Modificarea CP D.02.12:2014 „Recomandări metodice pentru reabilitarea îmbrăcăminților rutiere și fundațiilor prin metode de reciclare la rece”**

| Nr. et.      | Denumire etapă              | Termeni de execuție |            | Cota parte, % | Cost etapă, lei, cu TVA | Cu ce se termină etapa |
|--------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------|
|              |                             | început             | sfârșit    |               |                         |                        |
| Etapa I      | Anteproiect (AP)            | 01.11.2022          | 30.11.2022 | 25            | 91 156,00               | AP elaborat            |
| Etapa II     | Proiect pentru comitet (PC) | 01.12.2022          | 20.12.2022 | 25            | 91 156,00               | PC elaborat            |
| Etapa III    | Proiect pentru ancheta (PA) | 21.12.2022          | 30.06.2023 | 20            | 72 925,00               | PA elaborat            |
| Etapa IV     | Proiect de normativ (PN)    | 03.07.2023          | 20.12.2023 | 30            | 109 387,96              | PN elaborat            |
| <b>Total</b> |                             |                     |            | <b>100</b>    | <b>364 624,76</b>       |                        |

Semnat : \_\_\_\_\_

Nume: **Nicolae LUPUȘOR**

În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **ICȘC „INCERCOM” ÎS**

Adresa: MD – 2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1

Data: 20.10.2022