

## PLAN CALENDARISTIC – lot 8

## Adaptare Instrucțiuni tehnice pentru marcaje rutiere

| Nr. et.      | Denumire etapă              | Termeni de execuție |            | Cota parte, % | Cost etapă, lei, cu TVA | Cu ce se termină etapa |
|--------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------|------------------------|
|              |                             | început             | sfârșit    | %             | Lei                     |                        |
| Etapa I      | Anteproiect (AP)            | 01.11.2022          | 30.11.2022 | 25            | 30 440,00               | AP elaborat            |
| Etapa II     | Proiect pentru comitet (PC) | 01.12.2022          | 20.12.2022 | 25            | 30 440,00               | PC elaborat            |
| Etapa III    | Proiect pentru ancheta (PA) | 21.12.2022          | 30.06.2023 | 20            | 24 352,00               | PA elaborat            |
| Etapa IV     | Proiect de normativ (PN)    | 03.07.2023          | 20.12.2023 | 30            | 36 526,53               | PN elaborat            |
| <b>Total</b> |                             |                     |            | <b>100</b>    | <b>121 758,53</b>       |                        |

Semnat : \_\_\_\_\_

Nume: **Nicolae LUPUȘOR**În calitate de: **Administrator interimar**Ofertantul: **ICȘC „INCERCOM” ÎS**

Adresa: MD – 2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1

Data: 20.10.2022