

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a sălilor de studii în corpul de studii nr. 15 (et. 3), corpul de studii nr. 17 (et. 3) și a acoperisului în corpul de studii nr. 10 ale IP UTM

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024												
		Luni												
		1	2	3	4	5	6	7	8					
Lotul 1- Lucrări de reparație a sălilor de studii la et. III în corpul de studii nr. 15 a IP UTM din str. Mircești 50, mun. Chișinău (GREENBIOHAB);														
1	Organizarea de santier	■	■											
2	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lotul 2- Lucrări de reparație a sălilor de studii la et. III în corpul de studii nr. 17 a IP UTM din str. Mircești, 56/1, mun. Chișinău;														
1	Organizarea de santier	■												
2	Lucrari de reparatie		■	■	■	■								
Lotul 3 Lucrări de reparație a acoperișului în corpul de studii nr. 10 a IP UTM din bd. Dacia, 41, mun. Chișinău.														
1	Organizarea de santier	■												
2	Lucrari de reparatie		■	■	■									

Durata de executie Lotul 1 - 8 luni , Lotul 2 - 3 luni, Lotul 3 -2 luni

