

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 28 /24 din „01” aprilie 2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon	022-25 24 91 25-23-66
Număr de fax	022 25 24 81
E-mail oficial	mihail.turanin@army.md
Adresa de internet	https://army.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mihail Turanin

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a patru obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025
Cod CPV	45216200-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1707232995597 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21167060/ Data publicării: 06.02.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&submenuheader=5
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 12.01.2024 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_3_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	31 283 200,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	7 febr 2024, 11:48; 7 febr 2024, 11:52; 8 febr 2024, 11:47; 8 febr 2024, 13:29; 11 febr 2024, 13:43; 12 febr 2024, 11:56; 12 febr 2024, 16:44; 12 febr 2024, 19:48; 14 febr 2024, 08:21; 14 febr 2024, 15:45; 15 febr 2024, 00:03; 15 febr 2024, 17:19; 15 febr 2024, 22:13; 15 febr 2024, 22:21; 15 febr 2024, 22:29; 15 febr 2024, 22:53; 16 febr 2024, 16:17; 16 febr 2024, 17:09.
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Au fost solicitate clarificări referitor la unele aspecte tehnice ale lucrărilor, precum și la condițiile de participare la concurs (<i>documentația de participare</i>).
Expunerea succintă a răspunsului	Întrebările recepționate, au fost examinate, fiind oferită informația necesară.
Data transmiterii	7 febr 2024, 13:14; 7 febr 2024, 13:17; 8 febr 2024, 11:54; 8 febr 2024, 13:37; 12 febr 2024, 12:38; 12 febr 2024, 12:46; 13 febr 2024, 11:09; 13 febr 2024, 12:32; 15 febr 2024, 09:35; 15 febr 2024, 11:28; 15 febr 2024, 09:35; 16 febr 2024, 08:09; 16 febr 2024, 09:33; 16 febr 2024, 09:34; 16 febr 2024, 06:59; 16 febr 2024, 07:07; 16 febr 2024, 16:22; 16 febr 2024, 23:35.

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost.
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 28.02.2024, ora 09:30), au depus oferta 9 (nouă) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.C. „Megatek Grup”	1012600015925	Ion Cucu
2.	S.C. „Alexandru Pădureț”	1005608001232	Alexandru Pădureț
3.	S.C. „Maistcons Grup”	1003600151780	Victor Carabadjac
4.	S.C. „Verilarproiect”	1002600002678	Valentina Stavinskaia
5.	S.C. „Emcom E&E”	1011600027451	Emil Oprea
6.	S.C. „Atractiv Invest”	1014600000370	Dragoș Manole
7.	S.C. „Nisprofcon”	1003609010608	Pavel Gutanu
8.	S.C. „AM Sisteme”	1010600043517	Andrei Mereacre
9.	S.C. „DAS”	1986070	Sergiu Andrieș

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Lucrări de construcție a patru obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025	S.C. „Megatek Grup”	S.C. „Alexandru Pădureț”	S.C. „Maistcons Grup”	S.C. „Verilarproiect”	S.C. „Emcom E&E”	S.C. „Atractiv Invest”	S.C. „Nisprofcon”	S.C. „AM Sisteme”	S.C. „DAS”
	Documentele ce constituie oferta								
Garanție pentru ofertă	+	+	*	*	+	*	*	*	*
Anexa nr.7, Cerere de participare,	+	+			+				

Anexa nr.8 , Declarație privind valabilitatea ofertei,	+	+			+				
Devizul de cheltuieli	+	+	*	*	Nu corespunde	*	*	*	*
DUAЕ	+	+			+				
Documente de calificare									
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit. Actualizat, cu vechimea de cel puțin 3 luni înainte de data de deschidere a procedurii	+	+							
Anexa nr.10 , Graficul de executare a lucrărilor,	+	+							
Anexa nr.12 , Declarație privind experiența similară: Ofertantul (<i>operatorul economic sau membrii asocierii împreună</i>), trebuie să demonstreze că are o experiență în domeniul construcțiilor de minim (5) cinci ani de activitate și trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (<i>calculați până la data limită de depunere a ofertelor</i>): - un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări de construcție similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract și/sau valoarea cumulată a tuturor contractelor de lucrări de construcție similare cu obiectul contractului executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract.	+	+	*	*	*	*	*	*	*
Anexa nr.16 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	+	+							
Anexa nr.17 Informații privind asocierea	+	+							
Anexa nr.18 Angajament terț susținător financiar	+	+							
Anexa nr.19 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	+	+							
Anexa nr.29 Memoriu ethnic	+	+							
Raportul financiar pentru ultimul an de activitate (2022 și/sau 2023)	+	+							
Lichiditate generală	+	+							
Extras din contul curent bancar despre disponibilitatea de bani lichizi, sau certificate de linie de credit din ultimele 3 zile după deschiderea procedurii de achiziție	+	+							

Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor	+	+							
Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a mediului	+	+							
Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale	+	+							
Certificatul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor propuși pentru implementarea contractului, conform profilului de specialitate, în baza Anexei nr.15	+	+	*	*	*	*	*	*	*
Avizul Agenției pentru supravegherea tehnică	+	+							
Cazier judiciar pe numele companiei	+	+							
Manualul Calității	+	+							

* - ofertele operatorilor menționați se află în statut de așteptare.

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot.1: Lucrări de construcție a două obiecte (Obiectul nr.1.0. și 1.6.) de infrastructură militară în cadrul Proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025.	S.C. „Megatek Grup”	14 563 596,29	1 lucrare	+	+
Lot.2: Lucrări de construcție a două obiecte (Obiectul nr.1.0a. și 1.17.) de infrastructură militară în cadrul Proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025.	S.C. „Emcom E&E”	6 329 401,51	1 lucrare	-	
	S.C. „Alexandru Pădureț”	9 521 608,00		+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
11.03.2024	S.C. „Alexandru Pădureț”	A fost solicitată prezentarea documentelor justificative cuprinse în DUAE, precum și clarificări la modalitatea de cuantificare stabilite pentru unele resurse și la cheltuielile suplimentare	La data de 13.03, a fost prezentat întreg setul de documente, conform solicitării
12.03.2024	S.C. „Megatek Grup”		La data de 14.03, a fost prezentat întreg setul de documente, conform solicitării

I. Urmare a examinării devizului-ofertă prezentat de operatorul economic „Emcom E&E” S.R.L., pentru Lotul nr.2 „Lucrări de construcție a două obiecte (Obiectul nr.1.0a. și 1.17.)”, s-a adevărit că acesta nu corespunde listei cantităților de lucrări stabilite de Autoritatea contractantă. Astfel potrivit prevederilor, pct.135 din „Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.638/2020, în coroborare cu art.1 din Legea nr.131/2015 „Privind achizițiile publice”, oferta prezentată de S.R.L. „Emcom E&E”, este apreciată ca fiind neconformă.

Ulterior, urmare a examinării devizului-ofertă al operatorului economic clasat pe locul secund Î.I. „Alexandru Pădureț”, având în vedere că prețul este anormal de scăzut, în conformitate cu pct.132 (subpunct 4), din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.638/2020, care stipulează că: „În procesul examinării, evaluării și comparării ofertelor, grupul de lucru solicită justificări ale prețului aparent anormal de scăzut, în scris, în cazul expus în subpct.3) înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă”, a fost solicitată justificarea clară și exactă a prețului ofertei pentru următoarele aspecte:

1. Metodologia de cuantificare a cheltuielilor suplimentare stabilite în procesul de elaborare a devizului de cheltuieli, cu prezentarea *Ordinelor conducătorilor și calculele aferente*, pentru Cheltuielile de transport, de regie, precum și pentru Beneficiul de deviz, calculate în corespundere cu prevederile CP L.01.03-012 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”, aprobat prin Ordinul nr.8 din 23.01.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și CP L 01.05-2012, „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”, aprobat prin Ordinul nr.7 din 23.01.2013 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

2. Metodologia de stabilire a prețului atribuit pentru **muncitorii constructori**, cu prezentarea *Ordinelor conducătorilor și calculele aferente*.

3. Tot în acest context, este de menționat că devizul-ofertă prezentat, nu reflectă alte cheltuieli suplimentare prevăzute în Lista cantităților de lucrări, cum ar fi:

- Cheltuieli de depozitare;
- Clădiri și construcții provizorii;
- Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcții-montaj pe timp friguros;
- Plata pentru energie electrică aferentă lucrării (iluminare șantier, clădiri auxiliare, etc.);
- Cheltuieli neprevăzute.

În acest context, s-a solicitat să fie comunicată modalitatea de acoperire ale respectivelor cheltuieli.

În răspuns Ofertantul a comunicat următoarele:

1. Valoarea ofertei a fost micșorată cu mai mult de 15% decât valoarea estimativă, datorită faptului că au fost reduse valorile de cuantificare la 3 coeficienți esențiali.

- Cheltuielile de transport;
- Cheltuielile de regie;
- Beneficiului de deviz.

Întreprinderea la momentul actual are un șir de contracte semnate și cu alți beneficiari și care sunt în derulare, astfel cheltuielile legate de transportarea, încărcarea etc. materialelor se face concomitent cu alte obiecte la care se fac lucrări. Cheltuieli legate de întreținerea personalului de conducere, de linie, gospodăresc, pentru protecția muncii și tehnica securității (întreprinderea dispune de angajați specializați și certificați), organizarea, amenajarea și întreținerea de șantier, precum și de predare a obiectivului sunt suportate de întreprindere lunar (persoanele responsabile sunt angajate pe baza de contract cu salariu lunar stabil) și respectiv aceste cheltuieli sunt acoperite din rezultatele financiare ale întreprinderii pe tot parcursul anului și nu numai de la obiectul sus menționat.

Tot aici este de menționat că datorită cifrei de afaceri mari pe parcursul a mai multor ani (media ultimilor 3 ani de activitate este de peste 24,12 mln lei, informație stipulată și în DUAE) întreprinderea se aprovizionează de la cei mai mari importatori de materiale de construcții, care la rândul lor datorită iarăși rulajului mare, oferă și reducere semnificativă (de la 10-15% față de prețul de pe piață) la toată gama de producție.

2. Calculul mediu anual al indicatorilor de deviz, pe baza cărora au fost stabilite cotele de cheltuieli suplimentare, a fost stabilit în baza mediei anuale a indicatorilor de deviz, indicate în tabelul de mai jos:

		Anul 2023
1	Venit vânzări (c.6115)	68 823 142
2	Costuri aferente contractelor de construcție (c.711,5)	65 717 465
3	Beneficiu de deviz (3=1-2)	3 105 677
4	Costuri de regie aferente contractelor de construcție	1 075 053
5	Cheltuieli de transport	1 079 219
6	Consumuri materiale directe	39 785 599
	Ponderea medie anuală a costurilor de regie $4/(1-3)*100$	1,636
	Ponderea medie anuală a cheltuielilor de transport $5/6*100$	2,713

3. Referitor la Cuantumul beneficiului de deviz, a fost stabilit în Baza Ordinului administratorului întreprinderii din data de 19 februarie curent, cu privire la „*Cuantumul Beneficiului de deviz*”, care urmează să fie de 1%.

4. Ceea ce ține de metodologia de stabilire a prețului atribuit pentru **muncitorii în construcții** a fost stabilit în baza Ordinului administratorului întreprinderii precum și calculul mijloacelor de salarizare a muncitorilor-constructori, din data de 13 februarie curent. Cuantumul prețului atribuit muncitorilor-constructori în deviz", precum că la întocmirea devizelor-ofertă pentru licitația, „*Lucrări de construcție a două obiecte (Obiectul nr.1.0a. și 1.17.) de infrastructură militară în cadrul Proiectului ,Tabăra Militară nr.136", Băcioi, contract multianual 2024-2025*”, cuantumul prețului atribuit muncitorilor – constructori se stabilește reieșind din calculul prezentat de serviciul contabilitate, după cum urmează:

- Prețul pentru muncitori-constructori 65 lei/ h-om
- Prețul pentru montatori rețele electrice, ventilare, sanitare ș.a. 70 lei/ h-om.

Calculul mijloacelor de salarizare a muncitorilor-constructori:

Nr. d/o	Denumirea meseriilor	Consumurile manoperă, h-om	Salariul mediu orar, lei/ h-om	Valoarea mijloacelor de salarizare, lei
1	Betonist	168	77,38095	13 000
2	Dulgher	168	80,35714	13 500
3	Electrician	336	70,2381	23 600
4	Lăcătuș în construcții	252	41,66667	10 500
5	Pietrar-zidar	336	68,45238	23 000
6	Sudor	558	86,02151	48 000
7	Tâmplar	168	62,5	10 500
8	Tencuitor	840	63,69048	53 500
9	Tinichigiu	288	52,08333	15 000
10	Zidar	336	62,5	21 000
11	Zugrav	672	53,57143	36 000
	Total	4122		267 600

5. Cuantumul procentului stabilit pentru Cheltuielile de regie și de transport pentru anul 2024, a fost stabilit în baza Ordinului administratorului întreprinderii, din data de 04 ianuarie curent, pe baza Calculului mediei anuale a indicatorilor de deviz pentru anul 2023, care este de 2 și respectiv de 3 procente.

6. Ceea ce ține de faptul că în devizul ofertă nu sunt reflectate alte cheltuieli suplimentare prevăzute în lista cantităților de lucrări: *cheltuieli de depozitare, clădiri și construcții provizorii, cheltuieli suplimentare pe timp friguros, plata pentru energie electrică și cheltuieli neprevăzute*, s-au comunicat următoarele:

a. Cheltuielile de depozitare, clădiri și construcții provizorii: nu s-au luat în calcul datorită faptului că întreprinderea dispune de un parc întreg de mijloace de transport care practic zilnic asigură transportarea materialelor necesare la toate obiectele pe care întreprinderea le are în derulare (după cum s-a menționat și mai sus), diminuând-se riscul de dispariție (furt) al acestor materiale în cazul în care acestea vor fi depozitate pe teritoriul șantierului, respectiv ne avînd necesitatea de a construi/monta clădiri și construcții provizorii și de a angaja suplimentar persoane responsabile de păstrarea, depozitarea și asigurarea integrității a materialelor, fapt ce ar reduce din cheltuielile întreprinderii;

b. Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcții – montaj pe timp friguros: de asemenea nu au fost luate în calcul deoarece perioada de execuție a lucrărilor conform caietului de sarcini este de 120 de zile pe parcursul anului 2024 (respectiv circa 6 luni de zile calendaristice) și 100 de zile lucrătoare pe parcursul anului 2025 (circa 5 luni de zile), respectiv aceste lucrări urmează a fi petrecute doar în perioada de temperaturi ridicate. Nu în ultimul rînd pentru a spori și calitatea lucrărilor (pe perioada rece a anului, este posibilă doar efectuarea unui număr mic de lucrări, majoritatea fiind dacă cel puțin nu recomandate, atunci categoric interzise) astfel se preconizează pe parcursul anului 2024 efectuarea lucrărilor în perioada aprilie – octombrie, iar pe parcursul anului 2025: aprilie – septembrie în dependență de condițiile climaterice (temperatură, precipitații, vînt etc.).

c. Plata pentru energia electrică: aceste cheltuieli se atribuie la cheltuielile de regie, dat fiind faptul că ele nu pot fi contractate direct, întreprinderea nu poate încheia contract direct cu operatorul de distribuție a energiei electrice la fiecare obiect contractat. De regulă întreprinderea compensează beneficiarului plata pentru energia electrică consumată de la rețeaua la care este unit beneficiarul strict după indicațiile contorului, fie unul provizoriu fie permanent și ulterior conform contabilității. Aceste cheltuieli sunt distribuite la cheltuielilor de regie care conform devizului ofertă prezentate la procedura dată se estimează la peste 581 mii lei, care cu siguranță ne va putea acoperi toate cheltuielile la energia electrică ce urmează a fi consumată la implementarea acestui proiect de execuție.

d. Cheltuieli neprevăzute: de asemenea nu au fost luate în calcul, ba mai mult ca atît nici nu pot fi luate în calcul că nu pot fi contractate. Cheltuielile date pot apărea în urma execuției obiectului din mai multe cauze care fiecare urmează a fi argumentate (devierea de volume, neconcordanța proiectului de execuție cu caietul de sarcini, neinclusiunea unor anumitor lucrări ș.a), care ulterior dacă pot apărea, urmează a fi documentate și trecute prin grupul de lucru și asupra cărora se întocmesc deviz aparte cu sume concrete, din acest motiv nici întreprinderea noastră, dar credem că și nimeni, nu poate prevedea aceste cheltuieli pe viitor.

II. Urmare a examinării ofertei operatorului economic S.R.L. „*Megatek Grup*”, prezentat pentru Lotul nr.1, avînd în vedere că prețul este anormal de scăzut, în conformitate cu pct.132 (*subpunct 4*), din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.638/2020, care stipulează că: „*În procesul examinării, evaluării și comparării ofertelor, grupul de lucru solicită justificări ale prețului aparent anormal de scăzut, în scris, în cazul expus în subpct.3) înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă*”, a fost solicitată justificarea clară și exactă a prețului ofertei pentru următoarele aspecte:

1. Metodologia de cuantificare a cheltuielilor suplimentare stabilite în procesul de elaborare a devizului de cheltuieli, cu prezentarea *Ordinelor conducătorilor și calculele aferente*, pentru Cheltuielile de transport, de regie, precum și pentru Beneficiul de deviz, calculate în corespundere cu prevederile CP L.01.03-012 „*Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor*”, aprobat prin Ordinul nr.8 din 23.01.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și CP L 01.05-2012, „*Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții*”, aprobat prin Ordinul nr.7 din 23.01.2013 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,

2. Metodologia de stabilire a prețului atribuit pentru **muncitorii constructori**, cu prezentarea *Ordinelor conducătorilor și calculele aferente*.

În răspuns s-au comunicat următoarele:

SRL „Megatek Grup” activează pe piața R. Moldova începând cu anul 2012, executând între timp volume impunătoare de lucrări, fapt care a condiționat crearea de relații comerciale fructuoase cu furnizori și magazine de material de construcție, pachete termoizolante, profil PVC și aluminiu, feronerie etc.: SRL Glassland, SRL Columna Logistic, SA Supraten, SA Sticlamont (Zikkurat), SRL Petrom Moldova etc., de la care beneficiem de reduceri semnificative, fapt care permite procurarea materialelor la un preț deosebit de avantajos.

La fel, SRL „Megatek Grup” deține în proprietate utilaje de construcție, unelte, mecanisme, camioane, ceea ce oferă posibilitatea de a reduce din cheltuielile de transport, regie sau beneficiu de deviz.

Un aspect important este faptul că SRL „Megatek Grup” deține și fabrică proprie de producere a construcțiilor din PVC, aluminiu precum și elemente metalice (1300 m², str. Grenoble 128, Chișinău), cu trei linii de producere automatizate, cel mai performant utilaj în domeniu, personal calificat cu un număr considerabil de muncitori, fapt care permite confecționarea unui volum impunător de construcții PVC și aluminiu, într-un timp rezonabil, și de cea mai înaltă calitate.

Depozitul SRL „Megatek Grup” cu suprafața de 950 m² este întotdeauna la o capacitate maximă a stocurilor, fapt ce exclude careva întârzieri din cauza lipsei de materie etc.

Stocurile și capacitatea de producere a SRL „Megatek Grup” permite executarea într-un termen restrâns a unui volum mult mai mare decât volumul achiziției respective.

Compania efectuează transportul de materiale din cont propriu, cu camioane proprietate a companiei, la fel dispune de alte utilaje necesare executării lucrărilor, fapt care reduce considerabil din cheltuielile suportate, precum și termenul stabilit pentru executarea lucrărilor.

Totodată, conform normelor în vigoare antreprenorul și beneficiarul stabilesc, independent, conform calculelor convenite, valoarea contractelor de construcții, inclusiv valoarea mijloacelor de salarizare a lucrătorilor din activitatea de bază.

Generalizând cele sus-expuse, nu rămâne loc de dubii că SRL „Megatek Grup” va executa lucrările conform documentației de execuție, la prețul ofertei înaintate, în termenii stabiliți și de o calitate corespunzătoare.

În acest context, se propune atribuirea lucrărilor de construcție prevăzute pentru Lotului nr.1 operatorului economic clasat pe locul întâi, operatorului economic S.R.L. „Megatek grup”, iar Lotul nr.2 operatorului economic clasat pe locul secund, Î.I. „Alexandru Pădureț”.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
S.C. „Emcom E&E”	pct.135 din „Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.638/2020

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: *Pentru mai multe loturile.*

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu cerințele de participare la concurs.

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: *Nu a fost.*

13. Reevaluarea ofertelor: *Nu a fost.*







14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și U/M	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot.1: Lucrări de construcție a două obiecte (Obiectul nr.1.0. și 1.6.) de infrastructură militară în cadrul Proiectului „ <i>Tabăra Militară nr.136</i> ”, Băcioi, <i>contract multianual 2024-2025.</i>	S.C. „Megatek Grup”	1 lucrare	14 563 596,29	14 563 596,29	17 476 315,54
Lot.2: Lucrări de construcție a două obiecte (Obiectul nr.1.0a. și 1.17.) de infrastructură militară în cadrul Proiectului „ <i>Tabăra Militară nr.136</i> ”, Băcioi, <i>contract multianual 2024-2025.</i>	S.C. „Alexandru Pădureț”	1 lucrare	9 521 608,00	9 521 608,00	11 425 929,60

Anularea procedurii de achiziție publică: *Nu a fost.*

15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Gheorghe ȚURCANU	Președintele grupului de lucru	
2	Oleg SOLOMON	Membrul grupului de lucru	
3	Oleg DAȚCO	Membrul grupului de lucru	
4	Tudor LAȘCU	Membrul grupului de lucru	
5	Petru PRODIUS	Membrul grupului de lucru	
6	Ion MARJINEAN	Membrul grupului de lucru	
7	Ana STRATAN	Membrul grupului de lucru	
8	Ion PÎSLARU	Membrul grupului de lucru	
9	Mihail TURANIN	Secretarul grupului de lucru	