

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de renovare a sălii festive a IMSP Centrului de Sănătate Cantemir

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				
		2025	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		12	01	2	3	4
1.	Organizare de șantier, executarea lucrărilor					
2.	Lucrări de renovare a sălii festive a IMSP Centrului de Sănătate Cantemir	Pina la 60 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV