

Anexă

la contractul nr.

GRAFIC DE LUCRU

Lucrări de montare a rețelilor interioare/ obiecte TMP-136, Băcioi, Rețele interioare de energie electrică intrateren/ obiecte (EEF/IEI), contract multianual 2025-2026											
Nr	Denumirea lucrărilor	Anul 2025					Anul 2026				
		Luna					Luna				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Organizare de șantier										
2	Lucrări de construcție										
3	Lucrări de montare										
4	Lucrări de finisare a lucrărilor										

Lucrările se vor efectua concomitent în termen de 220 zile lucrătoare:

110 zile lucrătoare anul 2025; 110 zile lucrătoare anul 2026

Antreprenor general:

FCI "Capital" SRL

Director general _____