

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Ремонт кровли здания 3-го корпуса ПУ ТЛ им. Аксентия
Долженко г.Вулканешты
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		<u>60 de zile calendaristice</u>	
1.	Organizare de șantier	10 de zile	45 de zile
2.	Демонтажные работы	5 zile	
3.	Монтажные работы Кровля		
4.	Теплоизоляция		
5	Сдача объекта		

Semnat: semnatura electronica
Nume: Cilic Serghei
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL Granit-Grant Lux