

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Instalarea sistemului de semnalizare antiincendiara
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna noiembrie-decembrie 2021		
1.	Lucrari de calbare	3 săptămîni (inclusiv zilele de odihnă)		
2.	Lucrări de instalare a sistemului de semnalizare antiincendiu.	2 săptămîni (inclusiv zilele de odihnă)		

Semnat: _____

Nume: Cupcic Iurie

Funcția în cadrul firmei: Manager proiecte

Denumirea firmei O.P.P. Exterior S.R.L.

