

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRIILOR

Lucrări de reparație a drumului G108, M5-Floresti-Anenii Noi, km 9.00-16.08 (Etapa I)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	(denumirea lucrărilor)						
		2023		2024				
		IX-X	XI-XII	I-II	III-IV	V-VI	VII-VIII	XI-XII
	Organizare de șantier	Lucrări de reparație a drumului G108, M5-Floresti-Anenii Noi, km 9.00-16.08 (Etapa I)						
	1 Lucrări de reparație a drumului PC 90+00 - PC 160+77			Înteruperea lucrărilor din cauza condițiilor meteo nefavorabile				
1.1.	Lucrări de pregătire a șantierului							
1.2.	Defrișări, decapări, demontări							
1.3.	Lucrări de terasament							
1.4.	Lucrari de consolidare							
1.5.	Construcția sistemului rutier							
1.6.	Stație de autobus							
1.7.	Reparația podului peste Bîc							
1.8.	Siguranța rutieră							
	2 Lucrări de artă							
	3 Executarea intersecției cu sens giratoriu la PC 154+00							
3.1.	Decaparea îmbrăcăminții rutiere din beton asfaltic, stratului vegetal							
3.2.	Lucrari de terasament							
3.3.	Lucrări de consolidare							
3.4.	Construcția sistemului rutier							
3.5.	Montarea parapetului							

Termen de executare: 14 luni
Perioada de pregătire - 1 lună / Perioada de conservare a șantierului pe perioada rece - 3 luni
Nota: în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat
Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.