

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Traversare a râului Nistru (Holercani – Molovata Nouă) în 2 linii paralel, prin metoda forării orizontale dirijat HHD
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026																			
		Luna																			
		Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August			
		S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4	S.1	S.2	S.3	S.4
1.	Obiectiv 1 - Organizare de şantier Categoria de lucrări: - Executie drum de acces - Mobilizare utilaje echipamente, personal etc. - Organizare de santier propiu zisa si platforme de foraj																				
2.	Obiectiv 2 - Aprovizionare material tubular OL si PEID Categoria de lucrări: -Aprovizionare material tubular -Aplicare protectie anti coroziva si protectie mecanica -Incarcare, transport si descarcare materiale																				

[illegible]

[illegible]

Termenul de efectuarea lucrarilor: până la 30.07.2026

Darea obiectivelor în exploatare: până la 01.09.2026

Data completării: 16.03.2026

Slivinski Victor, Administrator al S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.

în numele Asocierii TURBOENERGY POWER SRL - Lider Asociere, CENTRUL DE FORAJE PENTRU INFRASTRUCTURA SA - Asociat 1,
ENERGOFOR SRL - Asociat 2

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătura