

GRAFIC DE EXECUTARE

ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI HÎRTOP, R-NUL CIMIȘLIA

Denumirea organizației beneficiare:

Primăria comunei Hîrtop, r-nul Cimișlia, RM

Denumirea organizației de proiectare:

„GENOLY BH” S.R.L.

Etapa	Termen de execuție
Etapa I – Pregătirea și acumularea datelor inițiale	14 zile
Etapa II – Elaborarea situației existente	2 luni
Etapa III – Elaborarea și consultarea publică a PUG	6 luni
Etapa IV – Finalizarea lucrării și consultarea publică a PUG	2 luni
Etapa V – Obținerea avizelor AAPC și a Avizului General	1–2 luni

Executant:

Administrator „GENOLY BH” S.R.L.

BRAGUȚA Eugeniu