

Graficul de prestare a Serviciului:

Etapa	Durata	Indicatori Calendaristici	Nota
Obtinerea Autorizatiilor Necesare	1- 2 Luni	1 mai – 15 iunie 2026	In etapa initiala se vor obtine toate autorizatiile necesare din contul prestatorului si vor fi vizate autorizatii din partea: Autoritatea aeronautica civila, SIS RM, Ministerul Apararii RM Ale autorizatii specifice prestarii serviciului
Fixarea punctelor de control	1-5 zile	1 mai – 5 mai 2026	Punctele de control topografice se vor pozitiona conform standartelor in domeniu, si va fi necesara participarea autoritatii contractante in vederea amplasarii lor in conditii anti -vandal
Masurari Ortofotogrametrice Si procesarea acesteia	60 zile	15 iunie – 15 august 2026	Termenul tine de sarcina tehnica exacta legata de suprafata vizata
Procesare date Lidar Si procesarea acesteia	60 zile	20 octombrie – 20 decembrie 2026	Termenul incepe imediat din momentul colectarii primelor sete de date si este un proces paralel
Comasarea si Procesarea cartografica a datelor In sistem GIS/CAD	De la 60 de zile	15 iunie 2026–15 februarie 2027	Termenul incepe imediat din momentul colectarii primelor sete de date si este un proces paralel
Predarea si instruirea personalului Contractantului	10 zile	15 februarie – 25 februarie 2027	In cazul solicitarii autoritatii contractante, instruirea paralela pentru procesele de citire corecta a livrabilelor se va putea initia paralel conform unui grafic agreat de ambele parti

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Secu Ion În calitate de: administrator

Ofertantul: Serex Group SRL

Adresa: str. Liviu Deleanu 24, of. 6