

**PROCES – VERBAL**

**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**Nr. 21 din 03.09.2020**

Privind lucrarea „Amenajarea terenului de fotbal și baschet în curtea liceului Orizont”, în cadrul contractului nr.14 din 20 iulie 2020, încheiat între SC „Vipart Plus” SRL, cu sediul în or. Ialoveni, c/f- 1005600016494, reprezentat prin Popov Vitalie BENEFICIAR, pe deoparte și SRL Profact Construct c/f-1010600024992, cu sediul în MD-2071, or. Chișinău, str. Alba Iulia 75, bl. V, et.9, of.913, reprezentat prin Costis Ion Director EXECUTOR

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul data 03.09.2020.

2. Fiind formată din:

Popov Vitalie – Director  
Frunza Ion – Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Profact Construct” SRL – Costis Ion – Director.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepționarea lucrărilor.

---

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finalizarea lucrărilor.

---

6) Comisia de recepție recomandă următoarele: exploatarea conform destinației.


---

7) Procesul-verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat la 03.09.2020 în 2 exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei: Popov Vitalie – Director

Frunza Ion – Responsabil Tehnic



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:  
BENEFICIARU:

„ 03.09.2020 „

„ 03.09.2020 „

L.Ș.

(semnătura)



la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr.21 din 03.09.2020



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sînt lipsă sau incomplete.

---

*Nu sunt.*

Popov Vitalie - Ditector

Frunza Ion -Responsabil Tehnic



la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr.21 din 03.09.2020


Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

---

*NU sunt.*

Popov Vitalie - Director

Frunza Ion -Responsabil Tehnic



la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. 21 din 03.09.2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile  
proiectului.


---

*Nu sunt.*



Popov Vitalie – Director

Frunza Ion – Responsabil Tehnic



## Scrisoare de recomandare

din 3 septembrie 2020

Prin prezenta, „Vipart Plus” SRL, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu "Profact Construct"SRL în baza contractului de antrepriză pentru lucrări de „Amenajarea terenului de fotbal și baschet în curtea liceului Orizont” efectuate pe parcursul anului 2020.

Menționăm că toate lucrările au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor. Înalta calitate a serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a obligațiilor contractuale reprezintă criteriile determinabile de caracterizare a relațiilor contractuale dintre „Vipart Plus” SRL și "Profact Construct"SRL.

În concluzie, pentru orice companie cu care va relaționa, recomandăm "Profact Construct"SRL drept un colaborator profesionist și credibil, compania distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, fapt care o diferențiază într-un mod favorabil față de competitori .

„Vipart Plus” SRL - Director Popov Vitalie

