

**Graficul Calendaristic de execuție****„Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata- Răzeși, raionul Leova”**

Termen: 12 luni

| Activități                                                                       | LUNI |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                                                                  | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Trasarea si pichetarea in teren                                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-2-1 Rezervori metalice V=150m3. (2buc). Lucrari de constructii. Pl A1          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-2-2 Rezervor supratcran de apa V=150m3 (2buc). Lucrari tehnologice. Platforma  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-2-3 Rezervor supratcran metalice de apa V=150m3 (2buc). Utilaj. Platforma A1   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-3-3 Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Utilaj. Platforma A2        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-3-1 Statia de dezinfectare a apei. Lucrari de constructii. Pl A2               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-3-2 Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. TH (Pl. A2)                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-1-2 Rețele de distributie a apei (bransamente)                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-1-1 Rețele de distributie a apei                                               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7-1-1 Amenajarea teritoriului (Pltforma A)                                       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-2-1 Rezervori metalice V=50m3. (2buc). Lucrari de constructii. Pl A1           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-2-2 Rezervor supratcran de apa V=50m3 (2buc). Lucrari tehnologice. PlatformaA1 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-2-3 Rezervor supratcran metalice de apa V=50m3 (2buc). Utilaj. Platforma A1    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-3-1 Statia de dezinfectare a apei. Lucrari de constructii. Pl A2               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-3-2 Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. TH (Pl. A2)                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-3-3 Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Utilaj Pl A2                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2-1-1 Rețele de distributie a apei (bransamente)                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7-1-1 Amenajarea teritoriului (Pltforma A)                                       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Data completării 16.07.2025

Cu stimă,

Ofertant,

Asocierea „Prosperus-Cons - LAIOLA”

(semnătura autorizată)